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1. Antecedents 
 

Sant Julià de Llor i Bonmatí es va adherir al Pacte d’Alcaldes el 15 de febrer de 2012; els mesos 
posteriors va redactar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), que va ser validat per 
Diputació de Girona el 4 de setembre de 2014 i, finalment, el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió de 
data 20 de setembre de 2014, el va aprovar. 

Més enllà de la redacció i aprovació del PAES, i en relació amb l’adhesió al Pacte d’Alcaldes, Sant 
Julià de Llor i Bonmatí també es va comprometre a elaborar periòdicament diversos informes de 
seguiment: un cada dos anys que indiqui el grau d’implantació del PAES i un altre cada quatre anys 
que a més inclogui un inventari d’emissions actualitzat. És precisament aquest darrer informe de 
seguiment, que es presenta a continuació, el que mostra el grau d’implantació del PAES,. 

 

 

 

2. Metodologia 
La metodologia proposada per redactar els informes de seguiment de les comarques gironines ha 
estat elaborada per la Diputació de Girona i el CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient de les Comarques de Girona). Aquesta metodologia s’ha elaborat a partir de la publicada per 
l’Oficina del Pacte d’Alcaldes per a l’Energia Sostenible.  

Concretament, Sant Julià de Llor i Bonmatí, per redactar aquest informe de seguiment, ha realitzat les 
activitats i/o consultes següents: 
Taula 1. Activitats i/o consultes realitzades amb l’Ajuntament per a l’elaboració de l’informe de seguiment. 

Data Activitat i/o consulta Breu descripció 

09/11/2018 Enviament de la taula resum de les 
accions del PAES 

L’objectiu és familiaritzar-se amb les accions 
planificades per tractar a la reunió de treball. 

26/11/2018 Reunió  Seguiment de les accions realitzades i pendents en 
detall (descripció, any i cost corresponent, si es coneix),  
i acord de noves accions 

29/11/18-
17/01/19 

Consultes telefòniques i per correu 
electrònic 

Seguiment de dades pendents que s’havien acordat 
obtenir posteriorment a la reunió. 

   

A l’Annex 1 s’inclou l’acta de la reunió realitzada. 
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3. Resum 
La taula següent detalla els valors principals del PAES aprovat l’any 2014 (sempre en relació amb 
l’any de referència, el 2005, en què el municipi va emetre 4.349,03 tnCO2) i els nous valors d’aquest 
informe de seguiment, revisió del 2018. 
Taula 2. Resum de les dades principals del PAES 2014 respecte a la revisió actual. 
 

 2014 2018 

Objectiu de reducció (%) 21,72% 20,91% 

Estalvis     

Emissions (tnCO2) 944,50 909,44 

Consum (MWh) 3.405,60 3.219,83 

Producció d’energia renovable (MWh) 613,13 908,56 

Elèctrica 273,00 541,90 

Tèrmica 340,13 366,66 

Accions 53 47 

Completades  31 112 

En curs - 143 

No iniciades  504 225 

Pressupost 2.220.024,00 2.369.644,00 

   

El grau d'implementació de les accions del PAES fins al 2018 ha estat del 53,19% i el percentatge 
d'estalvi assolit ha estat del 50,39% respecte al total d'emissions que s’ha previst estalviar del 2005 al 
2020, tenint en compte que les accions en curs s’han de completar fins al 2020. 
 
 
Taula 3. Resum de les dades d’estalvis per càpita. 
 

 per càpita 

Estalvis 2014 2018 

Emissions (tnCO2) 
0,94 0,69 

Consum (MWh) 3,38 2,44 

 

 

                                                

 
1 Accions completades des de l’any 2005 fins a l’any 2014.  
2 Accions completades des de l’any 2005 fins a l’any 2018. 
3 Accions en curs: realitzades parcialment des de l’any 2014 fins a l’any 2018. 
4 Accions planificades des de l’any 2014 fins a l’any 2020. 
5 Accions planificades des de l’any 2018 fins a l’any 2020. 
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4. Balanç del pla d’acció 
Aquest apartat inclou el balanç del pla d’acció des de quatre punts de vista: 

⋅ Accions 

⋅ Emissions  

⋅ Consum energètic 

⋅ Pressupost 

 

4.1. Balanç d’accions 

Es presenta un balanç de les accions realitzades que han estat completades (C), les accions en curs 
(eC), les no iniciades (nI) i les accions desestimades (D) amb la corresponent justificació, així com les 
noves accions que es considera adient integrar en el PAES.  

Tenint en compte que les noves accions poden estar ja completades (Cn), en curs (eCn) o bé no 
iniciades (nIn), es presenten dos gràfics: el gràfic 1 mostra el percentatge que suposa cada tipus 
d’acció en el balanç total, i el gràfic 2 mostra el que representen les noves accions dins aquest total. 
Més endavant, a la taula 4 s’indica el nombre d’accions segons el seu estat d’implementació per cada 
sector6. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
6 Els anomenats sectors i camps d’acció del PAES s’han redistribuït en els que es presenten en aquest document. 



 

7 

 

Gràfic 1. Representació percentual del total del balanç d’accions. 

 
 
 
Gràfic 2. Representació percentual del total del balanç d’accions que especifica el percentatge de les noves accions dins cada 
categoria.(eC: en curs, C: Completades, nI: no Iniciades, i la n després de les sigles anteriors indica que són accions noves) 

 
El grau d’implementació del PAES fins a l’any 2018 ha estat del 53,19%. Aquest percentatge inclou 
les accions completades i les accions en curs, tot i que aquestes s’acabaran de realitzar des d’ara fins 
al 2020. També inclou les noves accions completades o en curs.   
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Taula 4. Balanç d’accions: nombre d’accions per sector. (eC: en curs; C: Completades; D: Desestimades; nI: no Iniciades). 
 

 Pla d’acció inicial Noves accions TOTAL 

Sector Previstes 
inicialment eC C D nI eC C nI eC C D nI 

Edificis i equipaments/instal·lacions 
municipals 13 5 2 3 3 0 1 0 5 3 3 3 

Edificis i equipaments/instal·lacions 
sector terciari 

2 0 0 0 2    0 0 0 2 

Edificis residencials 10 1 2 2 5    1 2 2 5 

Enllumenat públic 1 1 0 0 0    1 0 0 0 

Transport 6 1 2 1 2    1 2 1 2 

Producció local d’energia elèctrica 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 

Producció local de fred/calor 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Altres 19 4 4 2 9    4 4 2 9 

TOTAL 53 12 10 9 22 2 1 0 14 11 9 22 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’ajuntament.  
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Gràfic 3. Representació percentual del balanç d’accions per sector. 
 

 

4.1.1 Accions realitzades (2005-2018) 

Des del 2005, any de referència, s’han realitzat 25; d’aquestes n’hi ha 11 que s’han realitzat 
completament (completades) i 14 que estan en curs.  

Les  accions noves completades i les accions noves en curs que no estaven incloses dins el PAES 
inicialment i que també han suposat un estalvi d’emissions s’inclouen a la taula amb un superíndex n. 
Les accions que en el PAES del 2012 ja estaven realitzades s’indiquen com aleshores, amb un “*”.  
Taula 5. Accions per sector realitzades en el període 2005-2018.  

Sector Acció 
Estat  

d’implementació7 Any 
Estalvi estimat 

(tn CO2/any) 
 

Edificis i equipaments/instal·lacions 
municipals 

1.1.9 Realització d'auditories 
energètiques en edificis i equipaments 
municipals 

 

eC 2013 0,17 (a) 

*Auditoria del Centre Cívic de Bonmatí  C 2012 0,011 

*Canvi de fluorescents en el Centre 
Cívic de Bonmatí  C 2012 0,042 

1.1.10 Impuls per la instal·lació de 
mecanismes per l'estalvi d'aigua i 
energia en els equipaments públics i als 
habitatges 

 

eC 
 

2015 
 

5,05 (b) 
 

1.1.4Creació de la figura del gestor/a 
energètic eC 2013 2,84 (c) 

1.1.5 Implantació de mesures d'estalvi i 
eficiència energètica en la il·luminació 
interior dels edificis i equipaments 
municipals 

eC 2013 1,33 (d) 

                                                

 
7 Hi ha dues opcions: «en curs: eC», o bé «completada: C». 
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Sector Acció 
Estat  

d’implementació7 Any 
Estalvi estimat 

(tn CO2/any) 
 

1.1.6 Implantació de millores per 
l'eficiència en la climatització dels 
edificis públics 

eC 2015 0,4 (e) 

Instal·lació de control de calefacció en 
equipaments municipals Cn 2016 0 (f) 

 
1.3.6 Impuls de millores a les llars per 
uns habitatges més eficients 
energèticament 

eC 2013 5,88 (g) 

Edificis residencials 1.3.4 Implantació de la normativa sobre 
certificació energètica a tots els 
habitatges de lloguer i venda (tant de 
nova construcció com de segona mà) 

C 2013 2,94 

1.3.7 Implementació de comptadors 
digitals domèstics a les llars C 2015 25,35 

 
Enllumenat públic 

1.4.1 Elaboració del Pla d'Enllumenat 
Municipal eC 2013 4,52 (h) 

Transport 2.3.4 Impuls per l'adquisició de vehicles 
de baix consum eC 2015 159,74 (i) 

 
*Bonificacions per l'adquisició de 
vehicles elèctrics i híbrids C 2011 0 

 2.3.2 Implantar les gestions 
administratives municipals on-line C 2015 31,74 

Producció local d’electricitat 

Instal·lació de sistemes d'aprofitament 
d'energia solar fotovoltaica en règim 
d'autoconsum als equipaments 
municipals 

eCn 2018 4,12 (j) 

Producció local de calor/fred Instal·lació d'una xarxa de calor entre 
diversos equipaments municipals eCn 2018 1,69 (k) 

Altres 

6.1.1Incorporar criteris ambientals i 
d'eficiència energètica en l'adquisició de 
béns i serveis municipals 

C 2013 1,17 
 

8.1.2 Foment de la reducció de 
producció de residus  eC 2015 43,9 (l) 

7.4.2Elaboració de cursos de formació 
en gestió energètica i conducció eficient 
per als tècnics municipals 

eC 2013 0,71 (m) 

7.1.1 Utilització de la web municipal i del 
compte de Facebook i Twitter com a 
servei d'informació pública en matèria 
d'energia i canvi climàtic 

C 2013 38,82 

8.1.1. Optimització de rutes i instal·lació 
de pesatges en la recollida de residus C 2013 2,58 

8.1.3 Foment dels consum de productes 
de proximitat i de l'autoproducció eC 2013 15,97 (n) 

6.2.1Substitució de l'energia actualment 
subministrada als equipaments 
municipals per energia "verda 
certificada" 

C 2013 78,8 

5.2.1 Elaboració d'un Pla de circulació 
viària eC 2013 31,95 (o) 

TOTAL (2005-2018) 459,73 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’ajuntament.  
 
 

a) Realitzada a l'escola l’any 2014 
b) Es va fer una actuació a la zona esportiva i es va incloure al full informatiu per fer-ne difusió. 
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c) Des de l’any 2015 el Consell Comarcal de la Selva realitza la comptabilitat energètica a través de l’Agència Comarcal 
de l’Energia 

d) S’han substituït làmpades a: Escola (2017), Centre cívic (tot a LED, el 2016), Pavelló (nou equipament que no hi era 
quan es va fer el PAES) (tot LED, 2017) 

e) Inclou canvis de tancaments a l’Escola (12 finestres a alumini i doble vidre (curs 2018-2019) i 4 marquesines el 2016, 
al menjador. El 2017 instal·lació de lames de protecció solar. 

f) No es poden quantificar estalvis perquè l’Esplai i el Pavelló no estaven en ús l'any 2011 
g) Incentiu del 95% en l’impost ICIO per instal•lació de renovables 
h) S’han executat bona part de les seves accions: instal•lació de 4 reguladors de flux, fins el 2017 es va passar tot el VM 

a VSAP  i el 2018 es comencen a posar LED 40W  a 110 punts. 
i) S’ha instal•lat un punt de càrrega el 2018 
j) Instal·lació a l’Escola (2018), previst a l’ajuntament, el centre cívic, l’esplai i el bombament. Es considera un 30% 

d’autoconsum. 
EE = (CT*30%*FEEelect.) 
On,  
EE, Emissions estalviades 
CT, Consum en MWH d’electricitat del total dels equipaments: 137MWh. 
30%, percentatge d’autoconsum 
FEEelect., Factor d’emissió de l’electricitat al municipi l’any 2005: 0,030 tnCO2/MWh 

k) EE = (Cg*FEEgasoil)+(Cc*60%*FEEelect.) 
On,  
EE, Emissions estalviades 
Cg, Consum en MWh de gasoil de l’escola l’any 2011: 3,789 MWh. 
FEEgasoil, factor d’emissió del gasoil 
Cc, Consum en MWH d’electricitat del centre cívic. 
60%, percentatge destinat a calefacció 
FEEelect., Factor d’emissió de l’electricitat al municipi l’any 2005: 0,030 tnCO2/MWh 

l) Adherits a les campanyes del Consell Comarcal de la Selva: Compostatge, selectiva i reducció. 
m) El Consell Comarcal de la Selva té un programa d’educació i formació en temes energètics.  El personal de 

l’ajuntament va fer el de comptabilitat energètica. 
n) S’està fent estudi de mercats locals a través del Consorci Ter-Brugent i Adrinoc del Consell Comarcal de la Garrotxa 
o) El 2017 s’ha fet un pla de seguretat vial que inclou bandes reductores. Està aprovat i pendent d’execució. 
 

 
De les accions realitzades n’hi ha 3 que es consideren model d’excel·lència8 Aquestes accions són:  
 

⋅ 1.1.6 Implantació de millores per l'eficiència en la climatització dels edificis públics 
⋅ 1.4.1 Elaboració del Pla d'Enllumenat Municipal 
⋅ Instal·lació d'una xarxa de calor entre diversos equipaments municipals 

  
A continuació es presenta la informació detallada d’aquestes accions en format de fitxa.  

1.1.6   
Implantació de millores per l'eficiència en la climatització dels 
edificis públics 

Àrea 
d’intervenció Altres Instrument Gestió de 

l'energia 
Origen de 
l’acció Autoritat local 

Breu 
descripció 

L’acció es basa en millorar els elements que dificulten l’òptima climatització dels edificis, 
com són els tancaments de portes i finestres i els elements de protecció solar.  

Aquestes millores s’han desenvolupat en els tancaments de l’escola (12 finestres d’alumini 
amb doble vidre) i la instal·lació de 4 marquesines i lames de protecció solar. 

 
 

Cost 33000 € 
 

Estalvi energètic 2,13 MWh/any 
 

Producció d’energia - MWh/any 
Estalvi de les emissions de CO2 
 0,4 

tn CO2 /any 

                                                

 
8 Accions que han estat realitzades amb èxit per l’ajuntament i han resultat molt beneficioses. Se n’ha de detallar un mínim de 

tres. 
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1.4.1 Elaboració del Pla d'Enllumenat Municipal 

Àrea 
d’intervenció 

Eficiència 
energètica 

Instrument Gestió de 
l'energia 

Origen de 
l’acció Autoritat local 

Breu 
descripció 

De l’acció prevista ja s’han executat bona part de les millores plantejades: instal•lació de 4 
reguladors de flux, substitució de les làmpades de Vapor de Mercuri a Vapor de Sodi de 
Baixa Pressió i durant el 2018 es comencen a posar LED 40W  a 110 punts. 

 

Cost 124.550 € 
 

Estalvi energètic 150,07MWh/any 
 

Producció d’energia - MWh/any 
Estalvi de les emissions de CO2 
 4,52 

tn CO2 /any 

 

 

 
Instal·lació d'una xarxa de calor entre diversos equipaments 
municipals 

Àrea 
d’intervenció 

Xarxa de 
calefacció/refrig
eració urbana 
(nova 
instal·lació, 
ampliació, 
reforma) 

Instrument Altres 
Origen de 
l’acció Autoritat local 

Breu 
descripció 

Durant el 2018 s’ha projectat una xarxa de calor entre tres equipaments municipals: Escola, 
Centre cívic, i zona esportiva. La caldera serà d’estella de 150 kW, i es preveu que un cop 
executada l’obra es pugui ampliar en un futur a l’escola nova i al pavelló. 

En l’estalvi només és tenen en compte els equipaments existents el 2011. 

 140.000  € 
 

Estalvi energètic -  MWh/any 
 

Producció d’energia 26,53 MWh/any 
Estalvi de les emissions de CO2 
 1,69 

tn CO2 /any 

 

 

4.1.2 Accions desestimades: justificació 

De les 53 accions incloses inicialment en el PAES, i després d’una revisió exhaustiva, s’eliminen 9 
accions per diversos motius que es detallen a la taula 6. 
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Taula 6. Accions desestimades i justificació.  

Núm. acció Nom de l’acció Justificació de la supressió 

1.1.2 Monitoratge dels consums energètics 
dels equipaments municipals No es considera oportuna 

1.1.1 Aplicació de pintura aïllant tèrmica als 
edificis i equipaments municipals No es preveu realitzar 

1.1.7 Incorporació de variadors de freqüència 
en els bombaments d'aigua municipals No interessa 

1.3.3 Creació d'un eco-tupper sobre 
l'eficiència energètica 

No es preveu realitzar 

1.3.2 Organització d'un campionat entre llars 
per l'estalvi energètic 

No es preveu realitzar 

2.3.3 Promoure que els establiments 
comercials ofereixin el servei a domicili Es valora la seva supressió. 

3.3.2 

Instal·lació de sistemes d'aprofitament 
d'energia solar fotovoltaica en règim 
d'autoconsum als equipaments 
municipals 

Es desestima perquè es realitza ampliada i es 
comptabilitza com a nova acció. 

7.3.2 
Organització d'una campanya de 
subministrament de comptadors amb 
display a les llars 

Es valora la seva supressió. 

7.3.1 
Desenvolupament d'una campanya de 
sensibilització sobre estalvi energètic a 
les llars 

Es valora la seva supressió. 

   

 

L’eliminació d’aquestes accions suposa un total de 37,99 tn CO2 que hauran de ser estalviades 
mitjançant altres actuacions. 

4.1.3 Noves accions (2018-2020) 

Hi ha 1 nova acció que Sant Julià de Llor i Bonmatí ha completat i 2 en curs que també s’inclouen en 
el PAES.  

Les accions noves completades o bé en curs s’han detallat a l’apartat 4.1.1. En aquest apartat 
s’inclouen les fitxes d’aquelles accions noves que no s’han iniciat i que passen a formar part del 
PAES de Sant Julià de Llor i Bonmatí.  

Totes les noves accions contribuiran a la reducció d’emissions de GEH a l’atmosfera. Amb la inclusió 
en el PAES d’aquestes accions, l’eliminació de les de l’apartat 4.1.2 i les realitzades des de l’any 2005 
s’assolirà per a l’any 2020 una reducció del 20,91% respecte de les emissions del 2005. 

   

A continuació es presenta una fitxa per a cada una. 
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A63/B68/30 Instal·lació d'una xarxa de calor entre diversos equipaments municipals 

Àrea 
d’intervenció 

Xarxa de 
calefacció/refrige
ració urbana 
(nova instal·lació, 
ampliació, 
reforma) 

Instrument Altres Origen de 
l’acció 

Autoritat local 

Descripció Durant el 2018 s’ha projectat una xarxa de calor entre tres equipaments municipals: Escola, Centre 
cívic, i zona esportiva. La caldera serà d’estella de 150 kW, i es preveu que un cop executada l’obra 
es pugui ampliar en un futur a l’escola nova i al pavelló. 

En l’estalvi només és tenen en compte els equipaments existents el 2011. 

 
 

Cost 
  

Cost acció: 140.000 € 
Amortització - anys 

 

 
Consum 

  

Consum actual 26,53 MWh/any 
Estalvi - MWh/any 

 

 
Producció 
local 
d’energia 

Tèrmica 26,53 MWh 
Elèctrica - MWh 

 

 
Prioritat Calendari Responsable 

Alta 2018-2020 Urbanisme, Obres, Serveis, Brigada i Règim Intern 

Indicadors 
de 
seguiment 

⋅ Consum energètic de l’Ajuntament 

Línies de 
finançament ⋅ Pla a l’Acció (Diputació de Girona) 

Estalvi de les emissions de CO2 
Metodologia o fórmula de càlcul de l’estalvi  
 
EE = (Cg*FEEgasoil)+(Cc*60%*FEEelect.) 
 
On,  
EE, Emissions estalviades 
Cg, Consum en MWh de gasoil de l’escola l’any 2011: 3,789 MWh. 
FEEgasoil, factor d’emissió del gasoil 
Cc, Consum en MWH d’electricitat del centre cívic. 
60%, percentatge destinat a calefacció 
FEEelect., Factor d’emissió de l’electricitat al municipi l’any 2005: 0,030 tnCO2/MWh 
 

 

1,69 
tn CO2 /any 

 
 

4.2. Balanç d’emissions  

Segons l’estat d’execució i implementació de les accions del PAES i sense tenir ja en compte les 
accions desestimades, les emissions estalviades fins al moment de revisió del document són les que 
es mostren a continuació, primer en general i després per sectors.  

Cal tenir present que de les emissions vinculades a accions en curs, només una part són emissions 
efectivament estalviades, ja que l’acció encara s’està realitzant i, per tant, l’estalvi total es produirà 
l’any 2020. Així doncs, es pot concloure que les accions completades i les accions en curs suposaran 
una reducció de 456,84 tn CO2 per a l’any 2020 respecte a les 4.349,03 tn CO2 que es van emetre 
l’any 2005, si bé només tenint en compte les realitzades completament, en el moment de la revisió 
s’han reduït 181,45 tn CO2.    
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Gràfic 4. Emissions estalviades (en curs i completades) i emissions pendents (no iniciades) d’estalviar en tones de CO2.  

 
Com en el cas del balanç d’accions, s’especifica en el gràfic 5 quines emissions corresponen a les 
noves accions completades, en curs o bé no iniciades.  
Gràfic 5. Emissions estalviades (en curs i completades) i emissions pendents (no iniciades) d’estalviar en tones de CO2.  

 
El percentatge d’estalvi assolit ha estat del 50,23% respecte del total d’emissions que es preveu 
estalviar del 2005 al 2020, tenint present la continuïtat de les accions en curs. Les completades 
estrictament suposen un 19,95%. 
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Taula 7. Balanç d’emissions: tones de CO2 previstes inicialment en el PAES, tones de CO2 estalviades per sector segons l’estat d’implementació de les accions i tones pendents d’estalviar. 
 

tn CO2 
Pla d’acció inicial Noves accions 

TOTAL 

 Estalviades Per estalviar 

Sector Previstes 
inicialment eC C nI eC C nI eC C nI 

Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals 

16,27 9,79 0,05 3,08 0,00 0,00 0,00 9,79 0,05 3,08 

Edificis i 
equipaments/instal·lacions sector 
terciari 

2,94 0,00 0,00 2,94    0,00 0,00 2,94 

Edificis residencials 106,81 5,88 28,29 60,86    5,88 28,29 60,86 

Enllumenat públic 4,52 4,52 0,00 0,00    4,52 0,00 0,00 

Transport 302,99 159,74 31,74 95,54    159,74 31,74 95,54 

Producció local d’energia 
elèctrica 8,21 0,00 0,00 7,20 1,24 0,00 0,00 1,24 0,00 7,20 

Producció local de fred/calor 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,00 0,00 1,69 0,00 0,00 

Altres 502,76 92,53 121,37 282,98    92,53 121,37 282,98 

TOTAL 944,50 272,46 181,45 452,60 2,93 0,00 0,00 275,39 181,45 452,60 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’ajuntament.  
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Gràfic 6. Representació del balanç de tones de CO2 estalviades i pendents d’estalviar segons l’estat d’execució de les accions. 
 

 
 

tnCO2 tnCO2 
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4.3. Balanç del consum energètic  

Segons les accions realitzades, Sant Julià de Llor i Bonmatí ha estalviat 493,58 MWh amb accions completades, i té 1044,03 MWh estalviats 
parcialment amb accions que estan en curs (l’estalvi total s’assolirà el 2020). A més, amb l’execució de les accions de producció local d’energia 
produirà 67,743 MWh. 
Taula 8. Balanç d’energia: MWh d’estalvi previstos inicialment en el PAES, MWh estalviats per sector segons l’estat d’implementació de les accions i estalvis pendents. 
 

MWh 
Pla d’acció inicial Noves accions 

TOTAL 

 Estalviats Per estalviar 

Sector Previstes 
inicialment eC C nI eC C nI eC C nI 

Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
municipals 

115,11 65,49 2,90 21,19 0,00 0,00 0,00 65,49 2,90 21,19 

Edificis i 
equipaments/instal·lacions 
sector terciari 

29,70 0,00 0,00 29,70    0,00 0,00 29,70 

Edificis residencials 468,31 37,03 177,93 179,29    37,03 177,93 179,29 

Enllumenat públic 150,07 150,07 0,00 0,00    150,07 0,00 0,00 

Transport 1.151,34 605,07 121,50 364,26    605,07 121,50 364,26 

Producció local d’energia 
elèctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Producció local de fred/calor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres 1.502,44 186,37 191,25 1.087,78    186,37 191,25 1.087,78 

TOTAL 3.416,97 1.044,03 493,58 1.682,22 0,00 0,00 0,00 1.044,03 493,58 1.682,22 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’ajuntament.  
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Gràfic 7. Representació del balanç d’energia estalviada i pendent d’estalviar segons l’estat d’execució de les accions. 
 

 
 

MWh 
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4.4. Balanç econòmic  

El pressupost inicial d’execució del PAES era de 2.220.024 €. Fins al moment de revisió del document s’han invertit 394.774 € (comptant amb el 
pressupost d’accions en curs que pot ser que no s’hagi gastat efectivament. Accions completades: 2.090 €; accions en curs: 392.684 €). 

La taula següent mostra per a cada sector quina ha estat la despesa segons el grau d’implantació de les accions, així com el cost de les noves 
accions, i fa balanç del que s’ha invertit i el que queda per invertir. 

 
Taula 9. Despesa realitzada per sectors i segons l’estat d’implementació de l’acció (en €). 
 

€ 
Pla d’acció inicial Noves accions 

TOTAL 

 Invertit Per invertir 

Sector Previstes 
inicialment eC C Desesti-

mades Total invertit eC C nI eC C nI 

Edificis i equipaments/instal·lacions 
municipals 79.109 37.500 1.590 40.000 39.090 0 500 0 37.500 2.090 19 

Edificis i equipaments/instal·lacions sector 
terciari 2.500 0 0 0 0    0 0 2.500 

Edificis residencials 352.215 0 0 9.500 0    0 0 342.715 

Enllumenat públic 124.550 117.700 0 0 117.700    117.700 0 6.850 

Transport 1.223.000 7.984 0 0 7.984    7.984 0 1.215.016 

Producció local d’energia elèctrica 172.650 0 0 20.880 0 87.000 0 0 87.000 0 151.770 

Producció local de fred/calor 0 0 0 0 0 140.000 0 0 140.000 0 0 

Altres 266.000 2.500 0 7.500 2.500    2.500 0 256.000 

TOTAL 2.220.024 165.684 1.590 77.880 167.274 227.000 500 0 392.684 2.090 1.974.870 
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Els gràfics següents mostren, d’una banda, el que s’ha invertit respecte al que queda per invertir si es 
compleixen les previsions del PAES (incloent-hi el cost de les noves accions i suprimint el cost de les 
accions desestimades al cost de les accions pendents de realitzar) i, de l’altra, en quins sectors s’ha 
efectuat la despesa.  
Gràfic 8. Pressupost invertit respecte al pressupost total. 

 
 Gràfic 9. Despesa realitzada per sectors(en €). 
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5. Taula resum 

Codi Accions Àrea 
d’intervenció Instrument Origen de 

l’acció Responsable 

Terminis 
d’implementació Estat 

d’implemen-
tació o 

execució de 
l’acció 

Cost 
d’implemen-

tació (€) 

Despesa 
realitzada (€) 

Estimat l'any 2020 

Inici Fi 
 Estalvi 
d’energia 
estimat 
[MWh/any] 

Producció 
d'energia 
estimada 
[MWh/any] 

Estalvi 
d’emissions 
de CO2 
estimat 
[tnCO2/any] 

    EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS MUNICIPALS     

A19/B112/
1 

1.1.9 Realització d'auditories 
energètiques en edificis i 
equipaments municipals 

Altres Altres Autoritat 
local 

Joventut, 
Esports i 
Medi Ambient 

2013 2020 En curs 6000 2000 1,27 0 0,17 

A19/B12/2 
1.1.3 Informar als responsables 
dels equipaments dels seus 
consums energètics 

Altres Gestió de 
l'energia 

Autoritat 
local 

Urbanisme, 
Obres, 
Serveis, 
Brigada i 
Règim Intern 

2018 2020 No iniciada 0  4,85 0 0,71 

A19/B112/
3 

*Auditoria del Centre Cívic de 
Bonmatí Altres Altres Autoritat 

local 

Urbanisme, 
Obres, 
Serveis, 
Brigada i 
Règim Intern 

2012 2012 Completada 1500 1500 1,5 0 0,011 

A14/B12/4 *Canvi de fluorescents en el 
Centre Cívic de Bonmatí 

Sistemes 
d'enllumenat 
eficient 

Gestió de 
l'energia 

Autoritat 
local 

Urbanisme, 
Obres, 
Serveis, 
Brigada i 
Règim Intern 

2012 2012 Completada 90 90 1,4 0 0,042 

A19/B12/5 

1.1.10 Impuls per la instal·lació 
de mecanismes per l'estalvi 
d'aigua i energia en els 
equipaments públics i als 
habitatges 

Altres Gestió de 
l'energia 

Autoritat 
local 

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 

2015 2020 En curs 15000 500 31,93 0 5,05 

A19/B12/6 
1.1.4Creació de la figura del 
gestor/a energètic Altres Gestió de 

l'energia 
Autoritat 
local 

Urbanisme, 
Obres, 
Serveis, 
Brigada i 
Règim Intern 

2013 2020 En curs 2500  19,41 0 2,84 
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Codi Accions Àrea 
d’intervenció Instrument Origen de 

l’acció Responsable 

Terminis 
d’implementació Estat 

d’implemen-
tació o 

execució de 
l’acció 

Cost 
d’implemen-

tació (€) 
Despesa 

realitzada (€) 

Estimat l'any 2020 

Inici Fi 
 Estalvi 
d’energia 
estimat 
[MWh/any] 

Producció 
d'energia 
estimada 
[MWh/any] 

Estalvi 
d’emissions 
de CO2 
estimat 
[tnCO2/any] 

A14/B12/7 

1.1.5 Implantació de mesures 
d'estalvi i eficiència energètica 
en la il·luminació interior dels 
edificis i equipaments 
municipals 

Sistemes 
d'enllumenat 
eficient 

Gestió de 
l'energia 

Autoritat 
local 

Urbanisme, 
Obres, 
Serveis, 
Brigada i 
Règim Intern 

2013 2020 En curs 3229 2000 10,75 0 1,33 

A19/B12/8 

1.1.6 Implantació de millores 
per l'eficiència en la 
climatització dels edificis 
públics 

Altres Gestió de 
l'energia 

Autoritat 
local 

Urbanisme, 
Obres, 
Serveis, 
Brigada i 
Règim Intern 

2015 2020 En curs 7590 33000 2,13 0 0,4 

A19/B12/9 

1.1.8 Establiment d'incentius 
per a l'estalvi energètic 
(mesures 50/50)  als edificis i 
equipaments municipals 

Altres Gestió de 
l'energia 

Autoritat 
local 

Joventut, 
Esports i 
Medi Ambient 

2018 2020 No iniciada 0  16,34 0 2,13 

A12/B12/1
0 

1.1.11 Foment de la 
implantació d'instal·lacions de 
captadors solars tèrmiques als 
edificis i equipaments 
municipals amb necessitats 
d'ACS 

Energia 
renovable per 
calefacció 
d'espais i 
subministramen
t d'aigua 
calenta 

Gestió de 
l'energia 

Autoritat 
local 

Urbanisme, 
Obres, 
Serveis, 
Brigada i 
Règim Intern 

2018 2020 No iniciada 3200  0 0,9 0,24 

A13/B12/1
1 

Instal.lació de control de 
calefacció en equipaments 
municipals 

Eficiència 
energètica en 
calefacció 
d'espais i 
subministram
ent d'aigua 
calenta 

Gestió de 
l'energia 

Autoritat 
local  2016 2016 Completada 500 500 0  0 

    EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS SECTOR TERCIARI     

A19/B12/1
2 

1.2.2Creació d'un programa 
d'assessorament per realitzar 
ecoauditories a les activitats 
econòmiques 

Altres Gestió de 
l'energia 

Autoritat 
local 

Joventut, 
Esports i 
Medi Ambient 

2018 2020 No iniciada 2500  9,9 0 0,98 
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Codi Accions Àrea 
d’intervenció Instrument Origen de 

l’acció Responsable 

Terminis 
d’implementació Estat 

d’implemen-
tació o 

execució de 
l’acció 

Cost 
d’implemen-

tació (€) 
Despesa 

realitzada (€) 

Estimat l'any 2020 

Inici Fi 
 Estalvi 
d’energia 
estimat 
[MWh/any] 

Producció 
d'energia 
estimada 
[MWh/any] 

Estalvi 
d’emissions 
de CO2 
estimat 
[tnCO2/any] 

A19/B12/1
3 

1.2.2 Impuls d'adhesió de les 
empreses del sector serveis al 
Programa d'Acords Voluntaris 
de la Generalitat de Catalunya 

Altres Gestió de 
l'energia 

Autoritat 
local 

Joventut, 
Esports i 
Medi Ambient 

2018 2020 No iniciada 0  19,8 0 1,96 

    EDIFICIS RESIDENCIALS     

A19/B12/1
4 

1.3.6 Impuls de millores a les 
llars per uns habitatges més 
eficients energèticament 

Altres Gestió de 
l'energia 

Autoritat 
local 

Urbanisme, 
Obres, 
Serveis, 
Brigada i 
Règim Intern 

2013 2020 En curs 6715  37,03 0 5,88 

A19/B12/1
5 

1.3.8 Promoció de la compra 
d'energia verda certificada per 
a les llars 

Altres Gestió de 
l'energia 

Autoritat 
local 

Joventut, 
Esports i 
Medi Ambient 

2018 2020 No iniciada 3000  79,71 0 1,28 

A12/B12/1
6 

1.3.10 Foment de la 
implantació de captadors solars 
tèrmics als habitatges 

Energia 
renovable per 
calefacció 
d'espais i 
subministrament 
d'aigua calenta 

Gestió de 
l'energia 

Autoritat 
local 

Urbanisme, 
Obres, 
Serveis, 
Brigada i 
Règim Intern 

2018 2020 No iniciada 53000  0 36,01 4,99 

A15/B12/1
7 

1.3.5 Impuls de renovació 
d'electrodomèstics per altres de 
classe A i/o bitèrmics a les llars 

Electrodomèstics 
eficients 

Gestió de 
l'energia 

Autoritat 
local 

Joventut, 
Esports i 
Medi Ambient 

2018 2020 No iniciada 62000  25,51 0 0,77 

A19/B12/1
8 

1.3.1 Creació d'un programa 
d'assessorament per realitzar 
ecoauditories a les llars 

Altres Gestió de 
l'energia 

Autoritat 
local 

Joventut, 
Esports i 
Medi Ambient 

2018 2020 No iniciada 11000  74,07 0 11,78 

A12/B12/1
9 

1.3.9 Instal·lació de calderes de 
biomassa per a ACS i/o 
climatització als habitatges i als 
equipaments del sector terciari 

Energia 
renovable per 
calefacció 
d'espais i 
subministrament 
d'aigua calenta 

Gestió de 
l'energia 

Autoritat 
local 

Joventut, 
Esports i 
Medi Ambient 

2018 2020 No iniciada 207000  0 303,22 42,04 

A19/B13/2
0 

1.3.4 Implantació de la 
normativa sobre certificació 
energètica a tots els habitatges 
de lloguer i venda (tant de nova 
construcció com de segona mà) 

Altres Certificació 
energètica 

Autoritat 
local 

Urbanisme, 
Obres, 
Serveis, 
Brigada i 
Règim Intern 

2013 2013 Completada 0 0 18,52 0 2,94 
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Codi Accions Àrea 
d’intervenció Instrument Origen de 

l’acció Responsable 

Terminis 
d’implementació Estat 

d’implemen-
tació o 

execució de 
l’acció 

Cost 
d’implemen-

tació (€) 
Despesa 

realitzada (€) 

Estimat l'any 2020 

Inici Fi 
 Estalvi 
d’energia 
estimat 
[MWh/any] 

Producció 
d'energia 
estimada 
[MWh/any] 

Estalvi 
d’emissions 
de CO2 
estimat 
[tnCO2/any] 

A19/B12/2
1 

1.3.7 Implementació de 
comptadors digitals domèstics 
a les llars 

Altres Gestió de 
l'energia 

Autoritat 
local 

Joventut, 
Esports i 
Medi Ambient 

2015 2018 Completada 0 0 159,41 0 25,35 

    ENLLUMENAT PÚBLIC     

A21/B21/2
2 

1.4.1 Elaboració del Pla 
d'Enllumenat Municipal 

Eficiència 
energètica 

Gestió de 
l'energia 

Autoritat 
local 

Urbanisme, 
Obres, 
Serveis, 
Brigada i 
Règim Intern 

2013 2020 En curs 124550 117.700 150,07 0 4,52 

    TRANSPORT     

A41/B41/2
3 

2.3.4 Impuls per l'adquisició de 
vehicles de baix consum 

Vehicles 
eficients 

Sensibilització/f
ormació 

Autoritat 
local 

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 

2015 2020 En curs 1203000 7984 605,07 0 159,74 

A41/B43/2
4 

*Bonificacions per l'adquisició 
de vehicles elèctrics i híbrids 

Vehicles 
eficients 

Ajuts i 
subvencions 

Autoritat 
local 

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 

2011 2011 Completada 0 0 0 0 0 

A45/B41/2
5 

2.3.1 Impuls d'iniciatives per 
l'ús del cotxe compartit Compartir cotxe Sensibilització/f

ormació 
Autoritat 
local 

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 

2018 2020 No iniciada 0  363,04 0 95,21 

A49/B410/
26 

2.3.2 Implantar les gestions 
administratives municipals on-
line 

Tecnologies de 
la informació i 
les 
comunicacions 

Altres Autoritat 
local 

Urbanisme, 
Obres, 
Serveis, 
Brigada i 
Règim Intern 

2015 2018 Completada 0 0 121,5 0 31,74 

A41/B410/
27 

2.1.1 Adquisició d'un vehicle, 
preferentment híbrid o elèctric o 
amb ús de biocombustibles, per 
la brigada municipal 

Vehicles 
eficients Altres Autoritat 

local 

Urbanisme, 
Obres, 
Serveis, 
Brigada i 
Règim Intern 

2018 2020 No iniciada 20000  1,22 0 0,33 
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Codi Accions Àrea 
d’intervenció Instrument Origen de 

l’acció Responsable 

Terminis 
d’implementació Estat 

d’implemen-
tació o 

execució de 
l’acció 

Cost 
d’implemen-

tació (€) 
Despesa 

realitzada (€) 

Estimat l'any 2020 

Inici Fi 
 Estalvi 
d’energia 
estimat 
[MWh/any] 

Producció 
d'energia 
estimada 
[MWh/any] 

Estalvi 
d’emissions 
de CO2 
estimat 
[tnCO2/any] 

 PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT   

A53/B51/2
8 

3.3.1 Promoció de l'energia 
solar fotovoltaica al sector 
domèstic i dels serveis 

Fotovoltaica Sensibilització/f
ormació 

Autoritat 
local 

Joventut, 
Esports i 
Medi Ambient 

2018 2020 No iniciada 151770  0 239,4 7,2 

A53/B51/2
9 

Instal·lació de sistemes 
d'aprofitament d'energia 
solar fotovoltaica en règim 
d'autoconsum als 
equipaments municipals 

Fotovoltaica Sensibilització
/formació 

Autoritat 
local 

Urbanisme, 
Obres, 
Serveis, 
Brigada i 
Règim Intern 

2018 2020 En curs 87000 15000 0 41,21 1,24 

    PRODUCCIÓ LOCAL DE CALOR/FRED     

A63/B68/3
0 

Instal·lació d'una xarxa de 
calor entre diversos 
equipaments municipals 

Xarxa de 
calefacció/refri
geració 
urbana (nova 
instal·lació, 
ampliació, 
reforma) 

Altres Autoritat 
local 

Urbanisme, 
Obres, 
Serveis, 
Brigada i 
Règim Intern 

2018 2020 En curs 140000 0 0 26,53 1,69 

    ALTRES     

A75/B71/3
1 

6.1.1Incorporar criteris 
ambientals i d'eficiència 
energètica en l'adquisició de 
béns i serveis municipals 

Altres Sensibilització/f
ormació 

Autoritat 
local 

Urbanisme, 
Obres, 
Serveis, 
Brigada i 
Règim Intern 

2013 2013 Completada 0 0 13,64 0 1,17 

A75/B71/3
2 

7.3.5Organització d'un 
campionat escolar per l'estalvi 
energètic 

Altres Sensibilització/f
ormació 

Autoritat 
local 

Ensenyament 
i Cultura 2018 2020 No iniciada 0  1,48 0 0,2 

A72/B71/3
3 

8.1.2 Foment de la reducció de 
producció de residus 

Gestió de 
residus i aigües 
residuals 

Sensibilització/f
ormació 

Autoritat 
local 

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 

2015 2020 En curs 6000 0 - 0 43,9 

A75/B72/3
4 

5.1.1 Integració d'objectius i 
criteris d'eficiència energètica 
en la revisió del planejament 
urbanístic general i la seva 

Altres Planificació 
territorial 

Autoritat 
local 

Urbanisme, 
Obres, 
Serveis, 
Brigada i 

2018 2020 No iniciada 0  172,08 0 39,1 
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Codi Accions Àrea 
d’intervenció Instrument Origen de 

l’acció Responsable 

Terminis 
d’implementació Estat 

d’implemen-
tació o 

execució de 
l’acció 

Cost 
d’implemen-

tació (€) 
Despesa 

realitzada (€) 

Estimat l'any 2020 

Inici Fi 
 Estalvi 
d’energia 
estimat 
[MWh/any] 

Producció 
d'energia 
estimada 
[MWh/any] 

Estalvi 
d’emissions 
de CO2 
estimat 
[tnCO2/any] 

execució Règim Intern 

A75/B71/3
5 

7.3.3 Celebració de la setmana 
europea de l'energia i la 
setmana de la mobilitat 
sostenible 

Altres Sensibilització/f
ormació 

Autoritat 
local 

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 

2018 2020 No iniciada 6000  121,01 0 35,45 

A75/B71/3
6 

7.4.3Impuls de l'adhesió a la 
Xarxa d'Escoles Verdes Altres Sensibilització/f

ormació 
Autoritat 
local 

Ensenyament 
i cultura 2018 2020 No iniciada 1500  2,46 0 0,34 

A75/B71/3
7 

7.4.2Elaboració de cursos de 
formació en gestió energètica i 
conducció eficient per als 
tècnics municipals 

Altres Sensibilització/f
ormació 

Autoritat 
local 

Joventut, 
Esports i 
Medi Ambient 

2013 2020 En curs 3000 0 4,85 0 0,71 

A75/B71/3
8 

7.1.1 Utilització de la web 
municipal i del compte de 
Facebook i Twitter com a servei 
d'informació pública en matèria 
d'energia i canvi climàtic 

Altres Sensibilització/f
ormació 

Autoritat 
local 

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 

2013 2013 Completada 3000 0 167,95 0 38,82 

A72/B72/3
9 

8.1.1. Optimització de rutes i 
instal·lació de pesatges en la 
recollida de residus 

Gestió de 
residus i aigües 
residuals 

Planificació 
territorial 

Autoritat 
local 

Joventut, 
Esports i 
Medi Ambient 

2013 2015 Completada 0 0 9,66 0 2,58 

A72/B71/4
0 

8.1.3 Foment dels consum de 
productes de proximitat i de 
l'autoproducció 

Gestió de 
residus i aigües 
residuals 

Sensibilització/f
ormació 

Autoritat 
local 

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 

2013 2020 En curs 3000 0 60,51 0 15,97 

A75/B71/4
1 

7.4.1Desenvolupament d'una 
campanya de bones pràctiques 
ambientals i canvi d'hàbits al 
personal municipal 

Altres Sensibilització/f
ormació 

Autoritat 
local 

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 

2018 2020 No iniciada 500  4,16 0 0,53 

A75/B74/4
2 

6.2.1Substitució de l'energia 
actualment subministrada als 
equipaments municipals per 
energia "verda certificada" 

Altres Altres Autoritat 
local 

Urbanisme, 
Obres, 
Serveis, 
Brigada i 
Règim Intern 

2013 2013 Completada 0 0 0 0 78,8 
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Codi Accions Àrea 
d’intervenció Instrument Origen de 

l’acció Responsable 

Terminis 
d’implementació Estat 

d’implemen-
tació o 

execució de 
l’acció 

Cost 
d’implemen-

tació (€) 
Despesa 

realitzada (€) 

Estimat l'any 2020 

Inici Fi 
 Estalvi 
d’energia 
estimat 
[MWh/any] 

Producció 
d'energia 
estimada 
[MWh/any] 

Estalvi 
d’emissions 
de CO2 
estimat 
[tnCO2/any] 

A75/B72/4
3 

5.2.1 Elaboració d'un Pla de 
circulació viària Altres Planificació 

territorial 
Autoritat 
local 

Urbanisme, 
Obres, 
Serveis, 
Brigada i 
Règim Intern 

2013 2020 En curs 14000 2500 121,01 0 31,95 

A75/B72/4
4 5.2.2 Creació de rutes escolars Altres Planificació 

territorial 
Autoritat 
local 

Ensenyament 
i cultura 2018 2020 No iniciada 1000  242,03 0 63,9 

A75/B71/4
5 

7.3.4Campanya de promoció 
per la substitució de vehicles 
del parc mòbil privat per d'altres 
més eficients 

Altres Sensibilització/f
ormació 

Autoritat 
local 

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 

2018 2020 No iniciada 213000  121,01 0 31,95 

A75/B71/4
6 

7.4.4Elaboració de cursos de 
conducció eficient per a la 
ciutadania 

Altres Sensibilització/f
ormació 

Autoritat 
local 

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 

2018 2020 No iniciada 1500  181,52 0 47,61 

A75/B72/4
7 

5.2.3 Creació de carrils bici / de 
vianants Altres Planificació 

territorial 
Autoritat 
local 

Urbanisme, 
Obres, 
Serveis, 
Brigada i 
Règim Intern 

2018 2020 No iniciada 6000 0 242,03 0 63,9 
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6. Annexos 
Els annexos que s’inclouen són:  

⋅ Annex 1- Acta de reunió 

⋅ Annex 2- Informe de seguiment del PAES de Sant Julià de Llor i Bonmatí.xls 
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INFORME DE SEGUIMENT DEL PAES DE SANT JULIÀ DEL LLOR I 
BONMATÍ 

ACTA/RESUM DE REUNIÓ 

Data i hora: Dilluns 26 de novembre de 2018 a les 9.30 h. 

Lloc: Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí 

Assistents:  

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí: Marc Garcia (alcalde), Laura Givi 
(administració), Ester Pérez (administració) i Marta Bussó (comptabilitat). 

Consell Comarcal de la Selva: Elisabet del Valle i Arnau  Vilaginés 

Consultora: Xènia Illas 

Es revisa què s’ha realitzat i què no des de l’any d’aprovació del PAES, el 2014. Es 
comenta acció per acció què s’ha realitzat i què no, i es comenten les noves accions 
que hi ha previst realitzar. 

A continuació es llisten els comentaris recollits per a cada acció:  

Nota: C=acció completada, P=acció pendent, eC=acció en curs (o feta parcialment), 
D=Desestimada, N=Nova acció (pot estar pendent de realitzar o ja realitzada). 

Nom acció Estat Observacions 
1.1.9 Realització d'auditories 
energètiques en edificis i 
equipaments municipals 

eC 
Es va fer l’escola l’any 2014. 
Pendent: Despesa 

1.1.3 Informar als responsables 
dels equipaments dels seus 
consums energètics 

P 
 

1.1.2 Monitoratge dels 
consums energètics dels 
equipaments municipals 

D 
No es considera oportuna 

1.1.10 Impuls per la instal·lació 
de mecanismes per l'estalvi 
d'aigua i energia en els 
equipaments públics i als 
habitatges 

eC 

Es va fer una actuació a la zona esportiva i es va 
incloure al full informatiu per fer-ne difusió.  
Pendent: despesa i any 

1.1.1Aplicació de pintura aïllant 
tèrmica als edificis i 
equipaments municipals 

D 
 

1.1.4Creació de la figura del 
gestor/a energètic 

eC 
Des de l’any 2015 el CCSelva controla la comptabilitat 
energètica. 

1.1.5 Implantació de mesures 
d'estalvi i eficiència energètica 
en la il·luminació interior dels 

eC 
S’han substituït làmpades a : Escola (2017), Centre 
cívic (tot a led, el 2016), Pavelló (nou equipament que 
no hi era quan es va fer el PAES) (tot led, 2017) 
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Nom acció Estat Observacions 
edificis i equipaments 
municipals 

Pendent: despesa d’aquestes actuacions. 

1.1.6 Implantació de millores 
per l'eficiència en la 
climatització dels edificis 
públics 

eC 

Inclou canvis de tancaments a l’Escola (15.000 € 12 
finestres a alumini i doble vidre (curs 2018-2019) i 4 
marquesines el 2016, al menjador. El 2017 18.000€ en 
lames de protecció solar. 

1.1.7 Incorporació de variadors 
de freqüència en els 
bombaments d'aigua 
municipals 

D 

No interessa. 

1.1.11 Foment de la 
implantació d'instal·lacions de 
captadors solars tèrmiques als 
edificis i equipaments 
municipals amb necessitats 
d'ACS 

P 

 

1.2.2Creació d'un programa 
d'assessorament per realitzar 
ecoauditories a les activitats 
econòmiques 

P 

 

1.2.2 Impuls d'adhesió de les 
empreses del sector serveis al 
Programa d'Acords Voluntaris 
de la Generalitat de Catalunya 

P 

 

1.3.6 Impuls de millores a les 
llars per uns habitatges més 
eficients energèticament 

eC 
95% en ICIO per instal·lació de renovables. 

1.3.8 Promoció de la compra 
d'energia verda certificada per 
a les llars 

P 
 

1.3.10 Foment de la 
implantació de captadors solars 
tèrmics als habitatges 

P 
 

1.3.3 Creació d'un eco-tupper 
sobre l'eficiència energètica 

D 
No es preveu fer. 

1.3.2 Organització d'un 
campionat entre llars per 
l'estalvi energètic 

D No es preveu fer. 

1.3.5 Impuls de renovació 
d'electrodomèstics per altres 
de classe A i/o bitèrmics a les 
llars 

P  

1.3.1 Creació d'un programa 
d'assessorament per realitzar 
ecoauditories a les llars 

P  

1.3.9 Instal·lació de calderes de 
biomassa per a ACS i/o 
climatització als habitatges i als 
equipaments del sector terciari 

P  

1.3.4 Implantació de la 
normativa sobre certificació 

C Ja es fa per llei. 
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Nom acció Estat Observacions 
energètica a tots els habitatges 
de lloguer i venda (tant de 
nova construcció com de 
segona mà) 
1.3.7 Implementació de 
comptadors digitals domèstics 
a les llars 

C  

1.4.1 Elaboració del Pla 
d'Enllumenat Municipal 
 

eC S’han executat bona part de les seves accions: 
instal·lació de 4 reguladors de flux (14.000€), fins el 
2017 es va passar tot el VM a VSAP (69.000€). El 2018 
es comencen a posar LED 40W  a 110 punts (34.700 
€). 

2.3.4 Impuls per l'adquisició de 
vehicles de baix consum 
 

eC S’ha instal·lat un punt de càrrega el 2018. 7.984€ 

2.3.1 Impuls d'iniciatives per 
l'ús del cotxe compartit 

P  

2.3.2 Implantar les gestions 
administratives municipals on-
line 

C  

2.1.1 Adquisició d'un vehicle, 
preferentment híbrid o elèctric 
o amb ús de biocombustibles, 
per la brigada municipal 

P  

2.3.3 Promoure que els 
establiments comercials 
ofereixin el servei a domicili 

D Es valora la seva supressió. 

3.3.2 Instal·lació de sistemes 
d'aprofitament d'energia solar 
fotovoltaica en règim 
d'autoconsum als equipaments 
municipals 

D Es desestima perquè es realitza ampliada i es 
comptabiliitza com a nova acció que inclou: Escola 
(30% autoconsum i 15.000 €) feta el 2018. La resta: 
Ajuntament, Esplai, Centre cívic i bombeig, es faran 
més endavant amb cost previst de 72.000 €. 

3.3.1 Promoció de l'energia 
solar fotovoltaica al sector 
domèstic i dels serveis 

P  

6.1.1Incorporar criteris 
ambientals i d'eficiència 
energètica en l'adquisició de 
béns i serveis municipals 

C  

7.3.5Organització d'un 
campionat escolar per l'estalvi 
energètic 

P  

8.1.2 Foment de la reducció de 
producció de residus  

eC Campanyes del CCSelva: Compostatge, selectiva i 
reducció.  

5.1.1 Integració d'objectius i 
criteris d'eficiència energètica 
en la revisió del planejament 
urbanístic general i la seva 
execució 

P  

7.3.3 Celebració de la setmana 
europea de l'energia i la 

P  
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Nom acció Estat Observacions 
setmana de la mobilitat 
sostenible 
7.4.3Impuls de l'adhesió a la 
Xarxa d'Escoles Verdes 

P  

7.4.2Elaboració de cursos de 
formació en gestió energètica i 
conducció eficient per als 
tècnics municipals 

eC CCSelva fa cursos, i personal de l’ajuntament va fer el 
de comptabilitat energètica. 

7.1.1 Utilització de la web 
municipal i del compte de 
Facebook i Twitter com a servei 
d'informació pública en matèria 
d'energia i canvi climàtic 

C  

8.1.1. Optimització de rutes i 
instal·lació de pesatges en la 
recollida de residus 

C  

8.1.3 Foment dels consum de 
productes de proximitat i de 
l'autoproducció 

eC S’està fent estudi de mercats locals a través del 
Consorci Ter-Brugent i Adrinoc del CCGarrotxa. 

7.4.1Desenvolupament d'una 
campanya de bones pràctiques 
ambientals i canvi d'hàbits al 
personal municipal 

P  

6.2.1Substitució de l'energia 
actualment subministrada als 
equipaments municipals per 
energia "verda certificada" 

C  

7.3.2 Organització d'una 
campanya de subministrament 
de comptadors amb display a 
les llars 

D Pendent de si es pot suprimir. 

7.3.1 Desenvolupament d'una 
campanya de sensibilització 
sobre estalvi energètic a les 
llars 

D Pendent de si es pot suprimir. 

5.2.1 Elaboració d'un Pla de 
circulació viària 

eC El 2017 s’ha fet un pla de seguretat vial que inclou 
bandes reductores. Està aprovat i pendent 
d’execució. 

5.2.2 Creació de rutes escolars P  
7.3.4Campanya de promoció 
per la substitució de vehicles 
del parc mòbil privat per 
d'altres més eficients 

P  

7.4.4Elaboració de cursos de 
conducció eficient per a la 
ciutadania 

P  

 

Les noves accions són: 
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- Instal·lació de control de calefacció en equipaments municipals (completada). 
S’ha posat polsador a l’Esplai, i al Pavelló (tot i que aquest no estava inclòs en el 
PAES). Pendent: cost de l’actuació, en especial de l’Esplai. 

- Instal·lació de fotovoltaiques per autoconsum a diversos equipaments 
municipals. Està en curs perquè escola es fa el 2018. 

- Xarxa de calor entre diversos equipaments municipals: Escola, Centre cívic, zona 
esportiva, ampliable en un futur al pavelló o l’escola nova. Serà d’estella i tindrà 
150 kW. Actualment el clima del centre cívic és elèctric.  
Pendent: cost de l’actuació. 

Es marquen com a accions estrella: 

- Implantació de millores per l’eficiència en la climatització dels edificis públics. 
(amb la substitució de tancaments a l’escola) 

- Elaboració i execució del pla d’enllumenat 
- Instal·lació de fotovoltaiques per autoconsum a diversos equipaments 

municipals. 



Sant Julià del Llor i Bonmatí

Padró (2005) 1.007
Padró (2017) 1.321

CRONOLOGIA

Adhesió al Pacte d'Alcaldes 15/02/2012
Validació del PAES per Diputació de Girona 04/09/2014
Aprovació per Ple definitiva 20/09/2014
Data de revisió del PAES Novembre 2018

Emissions generades l'any 2005 4.349,03

PAES 20/09/2014 PAES REVISIÓ Novembre 2018

Total per capita Total per capita

Estalvi d'emissions (tnCO2) 944,50 0,94 909,44 0,69

Percentatge d'estalvi d'emissions respecte 2005 21,72% - 20,91% -

Estalvi energètic (MWh) 3.405,60 3,38 3.219,83 2,44

Producció local d'energia (MWh) 613,13 - 908,56 -

Total d'accions incloses al PAES 53 - 47 -

Taules per al document en word (Resum)
2014 2018

Objectiu de reducció (%) 21,72% 20,91%

Estalvis

Emissions (tnCO2) 944,50 909,44

Consum (MWh) 3.405,60 3.219,83

Producció d’energia renovable (MWh) 613,13 908,56

Elèctrica 273,00 541,90

Tèrmica 340,13 366,66

Accions 53 47

Completades 3 11

En curs - 14

No iniciades 50 22

Pressupost 2.220.024,00 2.369.644,00

Estalvis 2014 2018

Emissions (tnCO2) 0,94 0,69
Consum (MWh) 3,38 2,44

per càpita



Núm. d'accions

Sector
Previstes 

inicialment En curs Completades Desestimades No iniciades En curs Completades No iniciades En curs Completades Desestimades No iniciades

Edificis i equipaments/instal·lacions 
municipals 13 5 2 3 3 0 1 0 5 3 3 3
Edificis i equipaments/instal·lacions 
sector terciari 2 0 0 0 2 0 0 0 2

Edificis residencials 10 1 2 2 5 1 2 2 5

Enllumenat públic 1 1 0 0 0 1 0 0 0

Transport 6 1 2 1 2 1 2 1 2

Producció local d’energia elèctrica 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1

Producció local de fred/calor 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Altres 19 4 4 2 9 4 4 2 9
TOTAL 53 12 10 9 22 2 1 0 14 11 9 22

eC eCn C Cn D nI nIn
Núm.accions 12 2 10 1 9 22 0 53,19

ACCIONS

Percentatge d'implementació

On, eC : Accions del PAES inicial en curs; eCn : Accions noves en curs; C : Accions del PAES inicial completades; Cn : Accions noves completades; D : Accions desestimades; nI : Accions del PAES inicial no iniciades; nIn : 
Accions noves no iniciades

Pla d'acció inicial Noves accions TOTAL

Balanç d'accions



GRÀFICS

1. Balanç d'accions total 2. Balanç d'accions total, amb especificació del percentatge de les noves accions

3. Percentatge del grau d'execució de les accions per sectors
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nIn
0,0%



tn CO2

Per estalviar

Sector
Previstes 

inicialment En curs Completades No iniciades En curs Completades No iniciades En curs Completades No iniciades

Edificis i equipaments/instal·lacions 
municipals 16,27 9,79 0,05 3,08 0,00 0,00 0,00 9,79 0,05 3,08
Edificis i equipaments/instal·lacions 
sector terciari 2,94 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 2,94

Edificis residencials 106,81 5,88 28,29 60,86 5,88 28,29 60,86

Enllumenat públic 4,52 4,52 0,00 0,00 4,52 0,00 0,00

Transport 302,99 159,74 31,74 95,54 159,74 31,74 95,54

Producció local d’energia elèctrica 8,21 0,00 0,00 7,20 1,24 0,00 0,00 1,24 0,00 7,20

Producció local de fred/calor 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,00 0,00 1,69 0,00 0,00

Altres 502,76 92,53 121,37 282,98 92,53 121,37 282,98

TOTAL 944,50 272,46 181,45 452,60 2,93 0,00 0,00 275,39 181,45 452,60

Emissions d'accions desestimades* 37,99 tnCO2

eC eCn C Cn nI nIn
tnCO2 272,46 2,93 181,45 0,00 452,60 0,00

EMISSIONS
Pla d'acció inicial Noves accions TOTAL

On, eC : Accions del PAES inicial en curs; eCn : Accions noves en curs; C : Accions del PAES inicial completades; Cn : Accions noves completades; D : Accions desestimades; nI : Accions 
del PAES inicial no iniciades; nIn : Accions noves no iniciades

Estalviades

Balanç d'emissions



GRÀFICS

1. Balanç d'emissions total 2. Balanç d'emissions total amb especificació de les nov es accions

3. Emissions de les accions segons el seu estat d'implementació per sectors

En curs; 275,39

Completades; 
181,45

No iniciades; 
452,60

tnCO2

eC; 272,46

eCn; 2,93

C; 181,45
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Altres
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tnCO2



Emissions 2005 4.349,03 tnCO2

% compromís 21,72%

Tn d'estalvi compromeses 944,50 tnCO2

Tn d'estalvi revisades 909,44 tnCO2

Nou % de compromís 20,91%

Estalvi accions en curs 275,39 tnCO2

Estalvi accions completades 181,45 tnCO2

TOTAL Estalviat 456,84 tnCO2

% accions en curs 30,28%
% accions completades 19,95%
% del compromís assolit 50,23 %



MWh

Per estalviar

Sector
Previstes 

inicialment En curs Completades No iniciades En curs Completades No iniciades En curs Completades No iniciades

Edificis i equipaments/instal·lacions 
municipals 115,11 65,49 2,90 21,19 0,00 0,00 0,00 65,49 2,90 21,19
Edificis i equipaments/instal·lacions 
sector terciari 29,70 0,00 0,00 29,70 0,00 0,00 29,70

Edificis residencials 468,31 37,03 177,93 179,29 37,03 177,93 179,29

Enllumenat públic 150,07 150,07 0,00 0,00 150,07 0,00 0,00

Transport 1.151,34 605,07 121,50 364,26 605,07 121,50 364,26

Producció local d’energia elèctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Producció local de fred/calor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altres 1.502,44 186,37 191,25 1.087,78 186,37 191,25 1.087,78
TOTAL 3.416,97 1.044,03 493,58 1.682,22 0,00 0,00 0,00 1.044,03 493,58 1.682,22

Energia d'accions desestimades* 197,14 MWh

eC eCn C Cn nI nIn
MWh 1.044,03 0,00 493,58 0,00 1.682,22 0,00

On, eC : Accions del PAES inicial en curs; eCn : Accions noves en curs; C : Accions del PAES inicial completades; Cn : Accions noves completades; D : Accions desestimades; nI : 
Accions del PAES inicial no iniciades; nIn : Accions noves no iniciades

ENERGIA
Pla d'acció inicial Noves accions TOTAL

Estalviades

Balanç d'energia



GRÀFICS

1. Consum d'energia de les accions segons el seu estat d'implementació per sectors
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MWh



Consum 2005 3416,97 MWh

Estalvi accions en curs 1044,03 MWh

Estalvi accions completades 493,58 MWh

TOTAL Estalviat 1537,61 MWh

Total energia produïda (acció en 
curs) 67,74 MWh
Total energia produïda (acció 
completada) 0 MWh

67,743



€

Sector
Previstes 

inicialment En curs Completades Desestimades Total invertit En curs Completades No iniciades En curs Completades Invertit Despesa 
pendent

Edificis i equipaments/instal·lacions 
municipals 79.109 37.500 1.590 40.000 39.090 0 500 0 37.500 2.090 39.590 19

Edificis i equipaments/instal·lacions 
sector terciari 2.500 0 0 0 0 0 0 0 2.500
Edificis residencials 352.215 0 0 9.500 0 0 0 0 342.715
Enllumenat públic 124.550 117.700 0 0 117.700 117.700 0 117.700 6.850
Transport 1.223.000 7.984 0 0 7.984 7.984 0 7.984 1.215.016

Producció local d’energia elèctrica 172.650 0 0 20.880 0 87.000 0 0 87.000 0 15.000 151.770
Producció local de fred/calor 0 0 0 0 0 140.000 0 0 140.000 0 0 0
Altres 266.000 2.500 0 7.500 2.500 2.500 0 2.500 256.000

TOTAL 2.220.024 165.684 1.590 77.880 167.274 227.000 500 0 392.684 2.090 182.774 1.974.870

Invertit* Pendent
Pressupost 394.774 1.974.870

Nota: Per les accions en curs i completades el pressupost ha de ser la despesa realitzada que hagi facilitat l'Ajuntament. Si es desconeix es posa el pressupost estimat
*No és el pressupost efectivament gastat per l'Ajuntament ja que inclou el cost d'accions en curs que no s'han desenvolupat del tot.
Hi pot haver casos en que la despesa pendent sigui negativa perquè s'ha gastat més del que s'havia pressupostat, llavors cal explicar els detalls en el document word.

PRESSUPOST (€)
Pla d'acció inicial Noves accions TOTAL

Balanç econòmic



GRÀFICS

1. Pressupost pendent respecte el que ja s'ha invertit

2. Despeses per sector
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Sectors i camps d'acció Accions Responsable Calendari Cost (€)

Estalvi d’energia 
estimat 

[MWh/any]

Producció 
d’energia 
estimada 

[MWh/any]

Estalvi d’emissions 
de CO 2  estimat 

[tnCO 2 /any]

1.1.1Aplicació de pintura aïllant tèrmica 
als edificis i equipaments municipals

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern Llarg termini 34000 11,37 0 1,58

1.1.2 Monitoratge dels consums energètics dels equipaments municipals

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern Curt termini 3000 1,27 0 0,17

1.1.3 Informar als responsables dels 
equipaments dels seus consums 
energètics

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern Curt termini 0 4,85 0 0,71

1.1.4Creació de la figura del gestor/a 
energètic

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern Mig termini 2500 19,41 0 2,84

1.1.5 Implantació de mesures d'estalvi i 
eficiència energètica en la il·luminació 
interior dels edificis i equipaments 
municipals

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern Mig termini 3229 10,75 0 1,33

1.1.6 Implantació de millores per 
l'eficiència en la climatització dels 
edificis públics

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern Llarg termini 7.590 2,13 0 0,4

1.1.7 Incorporació de variadors de 
freqüència en els bombaments d'aigua 
municipals

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern Mig termini 3.000 12,89 0 1,6

1.1.8 Establiment d'incentius per a 
l'estalvi energètic (mesures 50/50)  als 
edificis i equipaments municipals

Joventut, Esports i Medi 
Ambient Mig termini 0 16,34 0 2,13

1.1.9 Realització d'auditories 
energètiques en edificis i equipaments 
municipals

Joventut, Esports i Medi 
Ambient Mig termini 6000 1,27 0 0,17

1.1.10 Impuls per la instal·lació de 
mecanismes per l'estalvi d'aigua i 
energia en els equipaments públics i als 
habitatges

Acció Social, Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització Ciutadana Llarg termini 15000 31,93 0 5,05

1.1.11 Foment de la implantació 
d'instal·lacions de captadors solars 
tèrmiques als edificis i equipaments 
municipals amb necessitats d'ACS

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern Llarg termini 3200 0 0,9 0,24

EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS

Edificis i equipaments/ instal·lacions 
municipals

Taula d'accions inicial



Sectors i camps d'acció Accions Responsable Calendari Cost (€)

Estalvi d’energia 
estimat 

[MWh/any]

Producció 
d’energia 
estimada 

[MWh/any]

Estalvi d’emissions 
de CO 2  estimat 

[tnCO 2 /any]
EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS

*Auditoria del Centre Cívic de Bonmatí 

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern 2012 1.500 1,5 0 0,011

*Canvi de fluorescents en el Centre 
Cívic de Bonmatí 

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern 2012 90 1,4 0 0,042

1.2.2 Impuls d'adhesió de les empreses 
del sector serveis al Programa d'Acords 
Voluntaris de la Generalitat de 
Catalunya

Acció Social, Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització Ciutadana Curt termini 0 19,8 0 1,96

1.2.2Creació d'un programa 
d'assessorament per realitzar 
ecoauditories a les activitats 
econòmiques

Joventut, Esports i Medi 
Ambient Llarg termini 2.500 9,9 0 0,98

1.3.1 Creació d'un programa 
d'assessorament per realitzar 
ecoauditories a les llars

Joventut, Esports i Medi 
Ambient Mig termini 11.000 74,07 0 11,78

1.3.2 Organització d'un campionat entre 
llars per l'estalvi energètic

Acció Social, Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització Ciutadana Mig termini 3.500 37,03 0 5,89

1.3.3 Creació d'un eco-tupper sobre 
l'eficiència energètica

Acció Social, Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització Ciutadana Mig termini 6.000 37,03 0 5,89

1.3.4 Implantació de la normativa sobre 
certificació energètica a tots els 
habitatges de lloguer i venda (tant de 
nova construcció com de segona mà)

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern Curt termini 0 18,52 0 2,94

1.3.5 Impuls de renovació 
d'electrodomèstics per altres de classe 
A i/o bitèrmics a les llars

Joventut, Esports i Medi 
Ambient Llarg termini 62000 25,51 0 0,77

1.3.6 Impuls de millores a les llars per 
uns habitatges més eficients 
energèticament

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern Mig termini 6715 37,03 0 5,88

1.3.7 Implementació de comptadors 
digitals domèstics a les llars

Joventut, Esports i Medi 
Ambient Llarg termini 0 159,41 0 25,35

1.3.8 Promoció de la compra d'energia 
verda certificada per a les llars

Joventut, Esports i Medi 
Ambient Curt termini 3.000 79,71 0 1,28

Edificis residencials

Edificis i equipaments/ instal·lacions 
sector terciari (no municipals)



Sectors i camps d'acció Accions Responsable Calendari Cost (€)

Estalvi d’energia 
estimat 

[MWh/any]

Producció 
d’energia 
estimada 

[MWh/any]

Estalvi d’emissions 
de CO 2  estimat 

[tnCO 2 /any]
EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS

1.3.9 Instal·lació de calderes de 
biomassa per a ACS i/o climatització als 
habitatges i als equipaments del sector 
terciari

Joventut, Esports i Medi 
Ambient Llarg termini 207.000 0 303,22 42,04

1.3.10 Foment de la implantació de 
captadors solars tèrmics als habitatges

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern Llarg termini 53.000 0 36,01 4,99

Enllumenat públic
1.4.1 Elaboració del Pla d'Enllumenat 
Municipal

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern Llarg termini 124550 150,07 0 4,52

Flota municipal

2.1.1 Adquisició d'un vehicle, 
preferentment híbrid o elèctric o amb ús 
de biocombustibles, per la brigada 
municipal

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern Llarg termini 20.000 1,22 0 0,33

Transport públic  -  - - - - -  -

2.3.1 Impuls d'iniciatives per l'ús del 
cotxe compartit

Acció Social, Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització Ciutadana Curt termini 0 363,04 0 95,21

2.3.2 Implantar les gestions 
administratives municipals on-line

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern Llarg termini 0 121,5 0 31,74

2.3.3 Promoure que els establiments 
comercials ofereixin el servei a domicili

Acció Social, Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització Ciutadana Llarg termini 0 60,51 0 15,97

2.3.4 Impuls per l'adquisició de vehicles 
de baix consum

Acció Social, Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització Ciutadana Llarg termini 1203000 605,07 0 159,74

*Bonificacions per l'adquisició de 
vehicles elèctrics i híbrids

Acció Social, Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització Ciutadana 2011 0 0 0 0

Hidroelèctrica  -  - - - - -  -

Eòlica  -  - - - - -  -

3.3.1 Promoció de l'energia solar 
fotovoltaica al sector domèstic i dels 
serveis

Joventut, Esports i Medi 
Ambient Llarg termini 151.770 0 239,4 7,2

TRANSPORT

PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT

Transport privat i comercial



Sectors i camps d'acció Accions Responsable Calendari Cost (€)

Estalvi d’energia 
estimat 

[MWh/any]

Producció 
d’energia 
estimada 

[MWh/any]

Estalvi d’emissions 
de CO 2  estimat 

[tnCO 2 /any]
EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS

3.3.2 Instal·lació de sistemes 
d'aprofitament d'energia solar 
fotovoltaica en règim d'autoconsum als 
equipaments municipals

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern Llarg termini 20880 0 33,6 1,01

Cogeneració de calor i electricitat  -  - - - - -  -

Cogeneració de calor i electricitat  -  - - - - -  -

Xarxa de calor - - - - - - -

Urbanisme

5.1.1 Integració d'objectius i criteris 
d'eficiència energètica en la revisió del 
planejament urbanístic general i la seva 
execució

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern Llarg termini 0 172,08 0 39,1

Planificació dels transports i la mobilitat  -  - - - - -  -

5.2.1 Elaboració d'un Pla de circulació 
viària

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern Mig termini 14000 121,01 0 31,95

5.2.2 Creació de rutes escolars Ensenyament i cultura Curt termini 1000 242,03 0 63,9

5.2.3 Creació de carrils bici / de vianants

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern Llarg termini 6000 242,03 0 63,9

Requeriments d’eficiència energètica

6.1.1Incorporar criteris ambientals i 
d'eficiència energètica en l'adquisició de 
béns i serveis municipals

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern Curt termini 0 13,64 0 1,17

Requeriments d’energies renovables

6.2.1Substitució de l'energia actualment 
subministrada als equipaments 
municipals per energia "verda 
certificada"

Urbanisme, Obres, 
Serveis, Brigada i Règim 
Intern Curt termini 0 0 0 78,8

Serveis d’assessorament

7.1.1 Utilització de la web municipal i del 
compte de Facebook i Twitter com a 
servei d'informació pública en matèria 
d'energia i canvi climàtic

Acció Social, Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització Ciutadana Curt termini 3000 167,95 0 38,82

Ajudes i subvencions

7.3.1 Desenvolupament d'una 
campanya de sensibilització sobre 
estalvi energètic a les llars

Acció Social, Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització Ciutadana Mig termini 6000 18,52 0 2,94

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ URBANA

PLANEJAMENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE PRODUCTES I SERVEIS

Normes per a la renovació i expansió 
urbana

Fotovoltaica



Sectors i camps d'acció Accions Responsable Calendari Cost (€)

Estalvi d’energia 
estimat 

[MWh/any]

Producció 
d’energia 
estimada 

[MWh/any]

Estalvi d’emissions 
de CO 2  estimat 

[tnCO 2 /any]
EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS

7.3.2 Organització d'una campanya de 
subministrament de comptadors amb 
display a les llars

Joventut, Esports i Medi 
Ambient Curt termini 1500 18,52 0 2,94

7.3.3 Celebració de la setmana europea 
de l'energia i la setmana de la mobilitat 
sostenible

Acció Social, Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització Ciutadana Curt termini 6.000 121,01 0 35,45

7.3.4Campanya de promoció per la 
substitució de vehicles del parc mòbil 
privat per d'altres més eficients

Acció Social, Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització Ciutadana Llarg termini 213.000 121,01 0 31,95

7.3.5Organització d'un campionat 
escolar per l'estalvi energètic Ensenyament i Cultura Mig termini 0 1,48 0 0,2

7.4.1Desenvolupament d'una campanya 
de bones pràctiques ambientals i canvi 
d'hàbits al personal municipal

Acció Social, Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització Ciutadana Curt termini 500 4,16 0 0,53

7.4.2Elaboració de cursos de formació 
en gestió energètica i conducció eficient 
per als tècnics municipals

Joventut, Esports i Medi 
Ambient Mig termini 3.000 4,85 0 0,71

7.4.3Impuls de l'adhesió a la Xarxa 
d'Escoles Verdes Ensenyament i cultura Mig termini 1.500 2,46 0 0,34

7.4.4Elaboració de cursos de conducció 
eficient per a la ciutadania

Acció Social, Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització Ciutadana Mig termini 1500 181,52 0 47,61

8.1.1. Optimització de rutes i instal·lació 
de pesatges en la recollida de residus

Joventut, Esports i Medi 
Ambient Mig termini 0 9,66 0 2,58

8.1.2 Foment de la reducció de 
producció de residus 

Acció Social, Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització Ciutadana Llarg termini 6000 - 0 43,9

8.1.3 Foment dels consum de productes 
de proximitat i de l'autoproducció

Acció Social, Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització Ciutadana Mig termini 3000 60,51 0 15,97

Residus

Sensibilització i creació de xarxes locals

ALTRES SECTORS

Formació i educació



Inici Fi

 Estalvi 
d’energia 
estimat 
[MWh/any]

Producció 
d'energia 
estimada 
[MWh/any]

Estalvi 
d’emissions 
de CO2 
estimat 
[tnCO2/any]

OBSERVACIONS

A19/B112/1

1.1.9 Realització d'auditories 
energètiques en edificis i equipaments 
municipals Altres Altres Autoritat local

Joventut, 
Esports i Medi 
Ambient 2013 2020 En curs 6000 2000 1,27 0 0,17

Es va fer a l'escola el 2014

A19/B12/2

1.1.3 Informar als responsables dels 
equipaments dels seus consums 
energètics Altres

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2018 2020 No iniciada 0 4,85 0 0,71

A19/B112/3 *Auditoria del Centre Cívic de Bonmatí Altres Altres Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2012 2012 Completada 1500 1500 1,5 0 0,011

A14/B12/4
*Canvi de fluorescents en el Centre Cívic 
de Bonmatí 

Sistemes 
d'enllumenat 
eficient

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2012 2012 Completada 90 90 1,4 0 0,042

1.1.2 Monitoratge dels consums 
energètics dels equipaments municipals

Tecnologies de la 
informació i les 
comunicacions

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2013 2015 Desestimada 3000 1,27 0 0,17

A19/B12/5

1.1.10 Impuls per la instal·lació de 
mecanismes per l'estalvi d'aigua i energia 
en els equipaments públics i als 
habitatges Altres

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 2015 2020 En curs 15000 500 31,93 0 5,05

Es va fer una actuació a la zona esportiva i 
es va incloure al full informatiu per fer-ne 
difusió. 

1.1.1Aplicació de pintura aïllant tèrmica 
als edificis i equipaments municipals

Envolupant 
d'edificis

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2015 2020 Desestimada 34000 11,37 0 1,58

A19/B12/6
1.1.4Creació de la figura del gestor/a 
energètic Altres

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2013 2020 En curs 2500 19,41 0 2,84

Des de l’any 2015 el CCSelva controla la 
comptabilitat energètica.

A14/B12/7

1.1.5 Implantació de mesures d'estalvi i 
eficiència energètica en la il·luminació 
interior dels edificis i equipaments 
municipals

Sistemes 
d'enllumenat 
eficient

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2013 2020 En curs 3229 2000 10,75 0 1,33

S’han substituït làmpades a : Escola (2017), 
Centre cívic (tot a led, el 2016), Pavelló (nou 
equipament que no hi era quan es va fer el 
PAES) (tot led, 2017)

A19/B12/8

1.1.6 Implantació de millores per 
l'eficiència en la climatització dels edificis 
públics Altres

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2015 2020 En curs 7590 33000 2,13 0 0,4

Inclou canvis de tancaments a l’Escola 
(15.000 € 12 finestres a alumini i doble vidre 
(curs 2018-2019) i 4 marquesines el 2016, al 
menjador. El 2017 18.000€ en lames de 
protecció solar.

A19/B12/9

1.1.8 Establiment d'incentius per a 
l'estalvi energètic (mesures 50/50)  als 
edificis i equipaments municipals Altres

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Joventut, 
Esports i Medi 
Ambient 2018 2020 No iniciada 0 16,34 0 2,13

   EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Codi Accions Àrea 
d’intervenció Instrument   Origen de 

l’acció Responsable
Cost 

d’implemen-
tació (€)

Despesa 
realitzada* 

(€)

Estimat l'any 2020
Terminis 

d’implementació Estat 
d’implemen-

tació o execució 
de l’acció

Taula Monitoring Template



Inici Fi

 Estalvi 
d’energia 
estimat 
[MWh/any]

Producció 
d'energia 
estimada 
[MWh/any]

Estalvi 
d’emissions 
de CO2 
estimat 
[tnCO2/any]

OBSERVACIONS

   EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Codi Accions Àrea 
d’intervenció Instrument   Origen de 

l’acció Responsable
Cost 

d’implemen-
tació (€)

Despesa 
realitzada* 

(€)

Estimat l'any 2020
Terminis 

d’implementació Estat 
d’implemen-

tació o execució 
de l’acció

1.1.7 Incorporació de variadors de 
freqüència en els bombaments d'aigua 
municipals Altres

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2013 2015 Desestimada 3000 12,89 0 1,6

A12/B12/10

1.1.11 Foment de la implantació 
d'instal·lacions de captadors solars 
tèrmiques als edificis i equipaments 
municipals amb necessitats d'ACS

Energia renovable 
per calefacció 
d'espais i 
subministrament 
d'aigua calenta

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2018 2020 No iniciada 3200 0 0,9 0,24

A13/B12/11
 Instal.lació de control de calefacció en 
equipaments municipals

Eficiència 
energètica en 
calefacció 
d'espais i 
subministrament 
d'aigua calenta

Gestió de 
l'energia

Autoritat 
local 2016 2016 Completada 500 500 0 0

S’ha posat polsador a l’Esplai, i al Pavelló 
(tot i que aquest no estava inclòs en el 
PAES). No es poden quantificar estalvis 
perquè cap dels dos equipaments 
estaven en ús l'any 2011.

A19/B12/12

1.2.2Creació d'un programa 
d'assessorament per realitzar 
ecoauditories a les activitats 
econòmiques Altres

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Joventut, 
Esports i Medi 
Ambient 2018 2020 No iniciada 2500 9,9 0 0,98

A19/B12/13

1.2.2 Impuls d'adhesió de les empreses 
del sector serveis al Programa d'Acords 
Voluntaris de la Generalitat de Catalunya Altres

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Joventut, 
Esports i Medi 
Ambient 2018 2020 No iniciada 0 19,8 0 1,96

A19/B12/14

1.3.6 Impuls de millores a les llars per 
uns habitatges més eficients 
energèticament Altres

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2013 2020 En curs 6715 37,03 0 5,88

95% en ICIO per instal•lació de renovables.

A19/B12/15
1.3.8 Promoció de la compra d'energia 
verda certificada per a les llars Altres

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Joventut, 
Esports i Medi 
Ambient 2018 2020 No iniciada 3000 79,71 0 1,28

A12/B12/16
1.3.10 Foment de la implantació de 
captadors solars tèrmics als habitatges

Energia renovable 
per calefacció 
d'espais i 
subministrament 
d'aigua calenta

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2018 2020 No iniciada 53000 0 36,01 4,99

1.3.3 Creació d'un eco-tupper sobre 
l'eficiència energètica Altres

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 2013 2015 Desestimada 6000 37,03 0 5,89

No es preveu fer.

1.3.2 Organització d'un campionat entre 
llars per l'estalvi energètic Altres

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 2013 2015 Desestimada 3500 37,03 0 5,89

No es preveu fer.

A15/B12/17

1.3.5 Impuls de renovació 
d'electrodomèstics per altres de classe A 
i/o bitèrmics a les llars

Electrodomèstics 
eficients

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Joventut, 
Esports i Medi 
Ambient 2018 2020 No iniciada 62000 25,51 0 0,77

A19/B12/18

1.3.1 Creació d'un programa 
d'assessorament per realitzar 
ecoauditories a les llars Altres

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Joventut, 
Esports i Medi 
Ambient 2018 2020 No iniciada 11000 74,07 0 11,78

A12/B12/19

1.3.9 Instal·lació de calderes de 
biomassa per a ACS i/o climatització als 
habitatges i als equipaments del sector 
terciari

Energia renovable 
per calefacció 
d'espais i 
subministrament 
d'aigua calenta

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Joventut, 
Esports i Medi 
Ambient 2018 2020 No iniciada 207000 0 303,22 42,04

   EDIFICIS, EQUIPAMENTS/INSTAL·LACIONS SECTOR TERCIARI

   EDIFICIS RESIDENCIALS
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A19/B13/20

1.3.4 Implantació de la normativa sobre 
certificació energètica a tots els 
habitatges de lloguer i venda (tant de 
nova construcció com de segona mà) Altres

Certificació 
energètica Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2013 2013 Completada 0 0 18,52 0 2,94

Es fa per llei

A19/B12/21
1.3.7 Implementació de comptadors 
digitals domèstics a les llars Altres

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Joventut, 
Esports i Medi 
Ambient 2015 2018 Completada 0 0 159,41 0 25,35

A21/B21/22
1.4.1 Elaboració del Pla d'Enllumenat 
Municipal

Eficiència 
energètica

Gestió de 
l'energia Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2013 2020 En curs 124550 117.700 150,07 0 4,52

S’han executat bona part de les seves 
accions: instal•lació de 4 reguladors de flux 
(14.000€), fins el 2017 es va passar tot el 
VM a VSAP (69.000€). El 2018 es comencen 
a posar LED 40W  a 110 punts (34.700 €).

A41/B41/23
2.3.4 Impuls per l'adquisició de vehicles 
de baix consum Vehicles eficients

Sensibilització/f
ormació Autoritat local

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 2015 2020 En curs 1203000 7984 605,07 0 159,74

S’ha instal•lat un punt de càrrega el 2018. 
7.984€

A41/B43/24
*Bonificacions per l'adquisició de vehicles 
elèctrics i híbrids Vehicles eficients

Ajuts i 
subvencions Autoritat local

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 2011 2011 Completada 0 0 0 0 0

A45/B41/25
2.3.1 Impuls d'iniciatives per l'ús del cotxe 
compartit Compartir cotxe

Sensibilització/f
ormació Autoritat local

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 2018 2020 No iniciada 0 363,04 0 95,21

A49/B410/2
6

2.3.2 Implantar les gestions 
administratives municipals on-line

Tecnologies de la 
informació i les 
comunicacions Altres Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2015 2018 Completada 0 0 121,5 0 31,74

A41/B410/2
7

2.1.1 Adquisició d'un vehicle, 
preferentment híbrid o elèctric o amb ús 
de biocombustibles, per la brigada 
municipal Vehicles eficients Altres Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2018 2020 No iniciada 20000 1,22 0 0,33

2.3.3 Promoure que els establiments 
comercials ofereixin el servei a domicili Altres

Sensibilització/f
ormació Autoritat local

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 2015 2020 Desestimada 0 60,51 0 15,97

3.3.2 Instal·lació de sistemes 
d'aprofitament d'energia solar fotovoltaica 
en règim d'autoconsum als equipaments 
municipals Fotovoltaica

Sensibilització/f
ormació Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2015 2020 Desestimada 20880 0 33,6 1,01

Es desestima perquè es realitza ampliada i 
es comptabiliitza com a nova acció que 
inclou: Escola (30% autoconsum i 15.000 €) 
feta el 2018. La resta: Ajuntament, Esplai, 
Centre cívic i bombeig, es faran més 
endavant amb cost previst de 72.000 €.

A53/B51/28

3.3.1 Promoció de l'energia solar 
fotovoltaica al sector domèstic i dels 
serveis Fotovoltaica

Sensibilització/f
ormació Autoritat local

Joventut, 
Esports i Medi 
Ambient 2018 2020 No iniciada 151770 0 239,4 7,2

A53/B51/29

Instal·lació de sistemes d'aprofitament 
d'energia solar fotovoltaica en règim 
d'autoconsum als equipaments 
municipals Fotovoltaica

Sensibilització/
formació

Autoritat 
local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2018 2020 En curs 87000 15000 0 41,21 1,24

Escola (2018), ajuntament, centre cívic, 
esplai i bombeig. Està previst un 30% 
d'autoconsum a l'Escola. Apliquem el 
mateix percentatge a la resta.

   TRANSPORT

   PRODUCCIÓ LOCAL D’ELECTRICITAT

   ENLLUMENAT PÚBLIC
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A63/B68/30
Instal·lació d'una xarxa de calor entre 
diversos equipaments municipals

Xarxa de 
calefacció/refrige
ració urbana 
(nova 
instal·lació, 
ampliació, 
reforma) Altres

Autoritat 
local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2018 2020 En curs 140000 0 0 26,53 1,69

Escola, Centre cívic, zona esportiva, 
ampliable en un futur al pavelló o l’escola 
nova. Serà d’estella i tindrà 150 kW. 
Actualment el clima del centre cívic és 
elèctric. 

A75/B71/31

6.1.1Incorporar criteris ambientals i 
d'eficiència energètica en l'adquisició de 
béns i serveis municipals Altres

Sensibilització/f
ormació Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2013 2013 Completada 0 0 13,64 0 1,17

A75/B71/32
7.3.5Organització d'un campionat escolar 
per l'estalvi energètic Altres

Sensibilització/f
ormació Autoritat local

Ensenyament i 
Cultura 2018 2020 No iniciada 0 1,48 0 0,2

A72/B71/33
8.1.2 Foment de la reducció de producció 
de residus 

Gestió de residus i 
aigües residuals

Sensibilització/f
ormació Autoritat local

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 2015 2020 En curs 6000 0 - 0 43,9

Campanyes del CCSelva: Compostatge, 
selectiva i reducció. 

A75/B72/34

5.1.1 Integració d'objectius i criteris 
d'eficiència energètica en la revisió del 
planejament urbanístic general i la seva 
execució Altres

Planificació 
territorial Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2018 2020 No iniciada 0 172,08 0 39,1

A75/B71/35

7.3.3 Celebració de la setmana europea 
de l'energia i la setmana de la mobilitat 
sostenible Altres

Sensibilització/f
ormació Autoritat local

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 2018 2020 No iniciada 6000 121,01 0 35,45

A75/B71/36
7.4.3Impuls de l'adhesió a la Xarxa 
d'Escoles Verdes Altres

Sensibilització/f
ormació Autoritat local

Ensenyament i 
cultura 2018 2020 No iniciada 1500 2,46 0 0,34

A75/B71/37

7.4.2Elaboració de cursos de formació en 
gestió energètica i conducció eficient per 
als tècnics municipals Altres

Sensibilització/f
ormació Autoritat local

Joventut, 
Esports i Medi 
Ambient 2013 2020 En curs 3000 0 4,85 0 0,71

CCSelva fa cursos, i personal de 
l’ajuntament va fer el de comptabilitat 
energètica.

A75/B71/38

7.1.1 Utilització de la web municipal i del 
compte de Facebook i Twitter com a 
servei d'informació pública en matèria 
d'energia i canvi climàtic Altres

Sensibilització/f
ormació Autoritat local

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 2013 2013 Completada 3000 0 167,95 0 38,82

A72/B72/39
8.1.1. Optimització de rutes i instal·lació 
de pesatges en la recollida de residus

Gestió de residus i 
aigües residuals

Planificació 
territorial Autoritat local

Joventut, 
Esports i Medi 
Ambient 2013 2015 Completada 0 0 9,66 0 2,58

A72/B71/40
8.1.3 Foment dels consum de productes 
de proximitat i de l'autoproducció

Gestió de residus i 
aigües residuals

Sensibilització/f
ormació Autoritat local

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 2013 2020 En curs 3000 0 60,51 0 15,97

S’està fent estudi de mercats locals a través 
del Consorci Ter-Brugent i Adrinoc del 
CCGarrotxa.

A75/B71/41

7.4.1Desenvolupament d'una campanya 
de bones pràctiques ambientals i canvi 
d'hàbits al personal municipal Altres

Sensibilització/f
ormació Autoritat local

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 2018 2020 No iniciada 500 4,16 0 0,53

A75/B74/42

6.2.1Substitució de l'energia actualment 
subministrada als equipaments 
municipals per energia "verda certificada" Altres Altres Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2013 2013 Completada 0 0 0 0 78,8

   PRODUCCIÓ LOCAL DE CALOR/FRED

   ALTRES
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7.3.2 Organització d'una campanya de 
subministrament de comptadors amb 
display a les llars Altres

Sensibilització/f
ormació Autoritat local

Joventut, 
Esports i Medi 
Ambient 2013 2013 Desestimada 1500 18,52 0 2,94

7.3.1 Desenvolupament d'una campanya 
de sensibilització sobre estalvi energètic 
a les llars Altres

Sensibilització/f
ormació Autoritat local

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 2013 2015 Desestimada 6000 18,52 0 2,94

A75/B72/43
5.2.1 Elaboració d'un Pla de circulació 
viària Altres

Planificació 
territorial Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2013 2020 En curs 14000 2500 121,01 0 31,95

El 2017 s’ha fet un pla de seguretat vial que 
inclou bandes reductores. Està aprovat i 
pendent d’execució.

A75/B72/44 5.2.2 Creació de rutes escolars Altres
Planificació 
territorial Autoritat local

Ensenyament i 
cultura 2018 2020 No iniciada 1000 242,03 0 63,9

A75/B71/45

7.3.4Campanya de promoció per la 
substitució de vehicles del parc mòbil 
privat per d'altres més eficients Altres

Sensibilització/f
ormació Autoritat local

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 2018 2020 No iniciada 213000 121,01 0 31,95

A75/B71/46
7.4.4Elaboració de cursos de conducció 
eficient per a la ciutadania Altres

Sensibilització/f
ormació Autoritat local

Acció Social, 
Gent Gran, 
Participació i 
Dinamització 
Ciutadana 2018 2020 No iniciada 1500 181,52 0 47,61

A75/B72/47 5.2.3 Creació de carrils bici / de vianants Altres
Planificació 
territorial Autoritat local

Urbanisme, 
Obres, Serveis, 
Brigada i Règim 
Intern 2018 2020 No iniciada 6000 0 242,03 0 63,9



Start time End time  Energy savings 
[MWh/a]

Renewable 
energy 
production 
[MWh/a]

CO2 reduction 
[tnCO2/a]

1.1.9. Energy audits in municipal 
facilities  Other Other

Local 
authority

Youth, Sports 
and 
Environment 2013 2020 Ongoing 6000 2000 1,27 0 0,17

1.1.3. Responsible for informing their 
equipment energy consumption   Other

Energy 
management

Local 
authority

Planning, 
Works, 
Services, 
Brigade and 
Internal 2018 2020 Not started 0 0 4,85 0 0,71

* Audit Civic Center Bonmatí Other Other
Local 
authority

Planning, 
Works, 
Services, 
Brigade and 
Internal 2012 2012 Completed 1500 1500 1,5 0 0,011

* Change in fluorescent Civic Center 
Bonmatí  

Energy efficient 
lighting systems

Energy 
management

Local 
authority

Planning, 
Works, 
Services, 
Brigade and 
Internal 2012 2012 Completed 90 90 1,4 0 0,042

1.1.10. Impetus for the installation of 
mechanisms for saving water and 
energy in public facilities and homes   Other

Energy 
management

Local 
authority

Social Action, 
Senior, Citizen 
Participation and 
Activation 2015 2020 Ongoing 15000 500 31,93 0 5,05

1.1.4. Creation of the energy manager   Other
Energy 
management

Local 
authority

Planning, 
Works, 
Services, 
Brigade and 
Internal 2013 2020 Ongoing 2500 0 19,41 0 2,84

1.1.5. Changes in the lighting system of 
municipal buildings   

Energy efficient 
lighting systems

Energy 
management

Local 
authority

Planning, 
Works, 
Services, 
Brigade and 
Internal 2013 2020 Ongoing 3229 2000 10,75 0 1,33

Key actions Area of 
intervention

Policy 
Instrument

Origin of the 
action

Responsible 
body

Implementation 
timeframe

Status of 
implementation

Implementa-
tion cost 

spent so far 
(€)

Estimated 
implementa-
tion cost (€)

Estimates 2020

MUNICIPAL BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES

Taula Monitoring Template



1.1.6. Changes in the air conditioning 
system of municipal buildings   Other

Energy 
management

Local 
authority

Planning, 
Works, 
Services, 
Brigade and 
Internal 2015 2020 Ongoing 7590 33000 2,13 0 0,4

1.1.8. Implemention of such measures 
50/50 buildings and municipal facilities   Other

Energy 
management

Local 
authority

Youth, Sports 
and 
Environment 2018 2020 Not started 0 0 16,34 0 2,13

1.1.11. Promoting the implementation of 
installations of solar thermal buildings 
and municipal facilities needs of ACS   

Renewable 
energy for space 
heating

Energy 
management

Local 
authority

Planning, 
Works, 
Services, 
Brigade and 
Internal 2018 2020 Not started 3200 0 0 0,9 0,24

 Instal.lació de control de calefacció 
en equipaments municipals

Eficiència 
energètica en 
calefacció 
d'espais i 
subministrame
nt d'aigua 
calenta

Gestió de 
l'energia

Autoritat 
local 0 2016 2016 New 500 500 0 0 0

1.2.2. Creating a mentoring program for 
economic activities acoaudits Other

Energy 
management

Local 
authority

Youth, Sports 
and 
Environment 2018 2020 Not started 2500 0 9,9 0 0,98

1.2.1. Promote adherence of service 
sector firms Programa d'Acords 
Voluntaris of the Generalitat de 
Catalunya Other

Energy 
management

Local 
authority

Social Action, 
Senior Citizens, 
Citizen 
Participation and 
Stimulation 2018 2020 Not started 0 0 19,8 0 1,96

1.3.6. Promote the implemention of 
improvements to homes to be more 
energy efficient Other

Energy 
management

Local 
authority

Planning, 
Works, 
Services, 
Brigade and 
Internal 2013 2020 Ongoing 6715 0 37,03 0 5,88

1.3.8. Promoting the purchase of 
certified green energy for homes Other

Energy 
management

Local 
authority

Youth, Sports 
and 
Environment 2018 2020 Not started 3000 0 79,71 0 1,28

1.3.10. Promoting the implementation of 
solar thermal dwellings

Renewable 
energy for space 
heating

Energy 
management

Local 
authority

Planning, 
Works, 
Services, 
Brigade and 
Internal 2018 2020 Not started 53000 0 0 36,01 4,99

1.3.5. Encouraging renewal of 
appliances other Class A and / or 
bithermal homes

Energy efficient 
electrical 
appliances

Energy 
management

Local 
authority

Youth, Sports 
and 
Environment 2018 2020 Not started 62000 0 25,51 0 0,77

1.3.1. Creating a mentoring program for 
environmental audits to households Other

Energy 
management

Local 
authority

Youth, Sports 
and 
Environment 2018 2020 Not started 11000 0 74,07 0 11,78

 TERTIARY BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES

  RESIDENTIAL BUILDINGS



1.3.9. Installation of biomass boilers for 
hot water and / or air conditioning 
equipment in homes and tertiary

Renewable 
energy for space 
heating

Energy 
management

Local 
authority

Youth, Sports 
and 
Environment 2018 2020 Not started 207000 0 0 303,22 42,04

1.3.4. Implementation of legislation on 
energy certification of all rental housing 
and sales (both new construction and 
second hand) Other

Energy 
certification 
labelling

Local 
authority

Planning, 
Works, 
Services, 
Brigade and 
Internal 2013 2013 Completed 0 0 18,52 0 2,94

1.3.7. Domestic implementation of digital 
meters in homes Other

Energy 
management

Local 
authority

Youth, Sports 
and 
Environment 2015 2018 Completed 0 0 159,41 0 25,35

1.4.1. Plan Development Municipal 
Lighting

Energy 
efficiency

Energy 
management

Local 
authority

Planning, 
Works, 
Services, 
Brigade ans 
Internal 2013 2020 Ongoing 124550 117700 150,07 0 4,52

2.3.4. Impetus for the acquisition of low-
energy vehicles

Cleaner efficient 
vehicles

Awareness 
raising training

Local 
authority

Social Action, 
Senior Citizens, 
Citizens 
Participation and 
Simulation 2015 2020 Ongoing 1203000 7984 605,07 0 159,74

* Bonuses for the purchase of electric 
and hybrid vehicles

Cleaner efficient 
vehicles

Grants and 
subsidies

Local 
authority

Planning works, 
Services, 
Brigade and 
internal 2011 2011 Completed 0 0 0 0 0

2.3.1.Promoting the use of car sharing Car pooling
Awareness 
raising training

Local 
authority

Social action, 
Senior Citizens, 
Citizens 
participation and 
simulation 2018 2020 Not started 0 0 363,04 0 95,21

2.3.2. Implement the administrative city 
online

Information and 
communications 
technologies Other

Local 
authority

Planning, works, 
Services, 
Brigade and 
internal 2015 2018 Completed 0 0 121,5 0 31,74

2.1.1. Purchase of a vehicle, preferably 
electric or hybrid use of biofuels, the 
brigade

Cleaner efficient 
vehicles Other

Local 
authority

Planning, works, 
Services, 
Brigade and 
internal 2018 2020 Not started 20000 0 1,22 0 0,33

3.3.1. Promotion of solar photovoltaic 
sector and domestic services Photovoltaics

Awareness 
raising training

Local 
authority

Youth, 
Sportsans 
Environment 2018 2020 Not started 151770 0 0 239,4 7,2

LOCAL ELECTRICITY PRODUCTION

   TRANSPORT

 PUBLIC LIGHTING



Instal·lació de sistemes 
d'aprofitament d'energia solar 
fotovoltaica en règim d'autoconsum 
als equipaments municipals Photovoltaics

Awareness 
raising training

Local 
authority

Planning, 
works, 
Services, 
Brigade and 
internal 2018 2020 New 87000 15000 0 41,21 1,24

Install a district heating (only 
municipal buildings)

District 
heating/cooling 
network (new, 
expansion, 
refurbishment) Other

Local 
authority

Planning, 
works, 
Services, 
Brigade and 
internal 2018 2020 New 140000 0 0 26,53 1,69

6.1.1. Incorporate environmental criteria 
and energy efficiency in the procurement 
of goods and municipal services Other

Awareness 
raising training

Local 
authority

Planning, 
Works, 
Services, 
Brigade and 
Internal 2013 2013 Completed 0 0 13,64 0 1,17

7.3.5. Organization of a school 
championship for energy savings Other

Awareness 
raising training

Local 
authority

Education and 
Culture 2018 2020 Not started 0 0 1,48 0 0,2

8.1.2. Promoting the reduction of waste 
and improving the efficiency of the 
collection

Waste & 
wastewater 
management

Awareness 
raising training

Autoritat 
local

Social Action, 
Senior Citizens, 
Citizen 
Participation and 
Stimulation 2015 2020 Ongoing 6000 0 - 0 43,9

5.1.1. Integration of energy efficiency 
criteria and the review of the overall 
planning and execution Altres

Land and use 
planning

Autoritat 
local

Planning, 
Works, 
Services, 
Brigade and 
Internal 2018 2020 Not started 0 0 172,08 0 39,1

7.3.3. European Week celebration of the 
energy and sustainable mobility week Other

Awareness 
raising training

Local 
authority

Social Action, 
Senior Citizens, 
Citizen 
Participation and 
Stimulation 2018 2020 Not started 6000 0 121,01 0 35,45

7.4.3. Promoting adherence to Green 
Schools Network Other

Awareness 
raising training

Local 
authority

Education and 
Culture 2018 2020 Not started 1500 0 2,46 0 0,34

7.4.2. Development of training courses 
in energy management for municipal 
technicians Other

Awareness 
raising training

Local 
authority

Youth, Sports 
and 
Environment 2013 2020 Ongoing 3000 0 4,85 0 0,71

7.1.1. Using the municipal website and 
facebbok account as a public information 
service on energy and climate change Altres

Awareness 
raising training

Local 
authority

Social Action, 
Senior Citizens, 
Citizen 
Participation and 
Stimulation 2013 2013 Completed 3000 0 167,95 0 38,82

8.1.1. Route optimization and weighing 
facilities of waste collection

Waste & 
wastewater 
management

Land and use 
planning

Local 
authority

Youth, Sports 
and 
Environment 2013 2015 Completed 0 0 9,66 0 2,58

LOCAL HEAT/COLD PRODUCTION

OTHERS



8.1.3. Promoting consumption of local 
products and self-

Waste & 
wastewater 
management

Awareness 
raising training

Local 
authority

Social Action, 
Senior Citizens, 
Citizen 
Participation and 
Stimulation 2013 2020 Ongoing 3000 0 60,51 0 15,97

7.4.1. Campaign of good environmental 
practices and changing habits of 
municipal Other

Awareness 
raising training

Local 
authority

Social Action, 
Senior Citizens, 
Citizen 
Participation and 
Stimulation 2018 2020 Not started 500 0 4,16 0 0,53

6.2.1. Replacing the energy currently 
supplied to municipal facilities for "green 
energy certified" Other Other

Local 
authority

Planning, 
Works, 
Services, 
Brigade and 
Internal 2013 2013 Completed 0 0 0 0 78,8

5.2.1. Development of a sustainable 
mobility plan in the municipality Other

Land and use 
planning

Local 
authority

Planning, 
Works, 
Services, 
Brigade and 
Internal 2013 2020 Ongoing 14000 2500 121,01 0 31,95

5.2.2. Creating routes to school Other
Land and use 
planning

Local 
authority

Education and 
Culture 2018 2020 Not started 1000 0 242,03 0 63,9

7.3.4. Promoting the replacement of 
existing fleet vehicles with more efficient 
private Other

Awareness 
raising training

Local 
authority

Social Action, 
Senior Citizens, 
Citizen 
Participation and 
Stimulation 2018 2020 Not started 213000 0 121,01 0 31,95

7.4.4. Preparation of efficient driving 
courses for citizenship Other

Awareness 
raising training

Local 
authority

Social Action, 
Senior Citizens, 
Citizen 
Participation and 
Stimulation 2018 2020 Not started 1500 0 181,52 0 47,61

Built bicycle and pedestrian pathways Other
Land and use 
planning

Local 
authority

Planning, works, 
Services, 
Brigade and 
internal 2018 2020 Not started 6000 0 242,03 0 63,9




