
 

  

1° Report di Monitoraggio  



PAES Terre Estensi - 1° Report di Monitoraggio 2 

Documento realizzato dai Comuni della Associazione Intercomunale Terre Estensi  nell’ambito della adesio-
ne alla campagna europea “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors” della Commissione Europea. 

Il documento è disponibile al pubblico sul sito web del Comune di Ferrara all’indirizzo 
http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=6482  

 

Documento edito da: 

Per la parte tecnica 
Alessio Stabellini, Valentina Caroli, Roberto Mauro - Comune di Ferrara – Servizio Ambiente 
Paolo Veronesi - Comune di Masi Torello – Area Tecnica 
Marco Zanoni - Comune di Voghiera – Area Tecnica 
 
Per la parte politica 
Tiziano Tagliani – Sindaco di Ferrara 
Riccardo Bizzarri – Sindaco di Masi Torello 
Chiara Cavicchi – Sindaco di Voghiera 
Caterina Ferri – Assessore all’Ambiente del Comune di Ferrara 
 

Collaborazione tecnica alla redazione del documento 

Alessandra Vaccari – Indica srl  
Valeria Baruzzi – Indica srl  
 

RINGRAZIAMENTI 

L’elaborazione e la stesura di questo documento scaturiscono da un confronto con una platea di attori so-
ciali e di tecnici che è d’obbligo ringraziare. 
Hanno concorso alla individuazione delle azioni ed alla redazione del presente Report di monitoraggio del 
PAES dell’Associazione Terre Estensi in primo luogo i tecnici delle Amministrazioni Comunali del Gruppo di 
lavoro: 

� per il Comune di Ferrara: Alessio Stabellini, Valentina Caroli,  Stefania Petazzoni ed Elisabetta Mar-
tinelli del Servizio Ambiente; Marco Perinasso e Roberto Mauro – UO Energia,  Antonio Barillari e 
Cristiano Rinaldo - Ufficio di Piano, Enrico Pocaterra e Monica Zanarini - Servizio Infrastrutture Mo-
bilità e Traffico, Giovanna Rio - Ufficio Verde, Antonio Parenti e Mary Minotti – Illuminazione pub-
blica, Ferruccio Lanzoni e Gian Piero Marzola - Servizio Edilizia, Davide Tumiati, Paolo Perelli e An-
drea Ansaloni - Settore Pianificazione Territoriale, Francesco Paparella - Servizio Appalti Provvedito-
rato e Contratti, il direttore tecnico Fulvio Rossi, Alessandra Genesini e Massimo Bottoni - Servizio 
Patrimonio. 

� per il Comune di Masi Torello: Roberto Cerveglieri e Paolo Veronesi 
� per il Comune di Voghiera:  Marco Zanoni 

 
Sipro Agenzia per lo Sviluppo Ferrara ha collaborato al coinvolgimento degli Enti, istituzioni, Associazioni di 
categoria, organizzazioni che hanno sottoscritto il Protocollo d’Intenti per l’attuazione del PAES. Il contribu-
to di questi ultimi è stato indispensabile per il monitoraggio e l’aggiornamento dello stato di attuazione del-
le azioni del PAES. 
 
Ferrara, marzo 2016 



PAES Terre Estensi - 1° Report di Monitoraggio 3 

 

INDICE 

 

PRESENTAZIONE DEI SINDACI ................................................. 4 

SINTESI DEL DOCUMENTO....................................................... 5 

PREMESSA............................................................................ 6 

PARTE PRIMA - IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PAES ........ 7 
1.1 Il Patto dei Sindaci per il clima e l’energia................................................................................. 8 
1.2 Il monitoraggio del PAES per il Patto dei Sindaci..................................................................... 10 
1.3 Il monitoraggio del PAES dell'Associazione Intercomunale Terre Estensi .............................. 11 
1.4 Nota metodologica sul sistema di monitoraggio..................................................................... 12 
1.5 Considerazioni in risposta al Feedback Report........................................................................ 13 
1.6 Il Gruppo di lavoro per il monitoraggio del PAES .................................................................... 14 
1.7 Il percorso di condivisione con gli stakeholder ....................................................................... 15 
1.8 Giornate locali per l’energia – Energy days ............................................................................. 15 
1.9 Il quadro degli investimenti ..................................................................................................... 17 

PARTE SECONDA - IL PAES: ATTUAZIONE E RISULTATI ........... 19 
2.1 La visione al 2020 e l'obiettivo di riduzione delle emissioni .......................................................... 20 
2.2 I Settori di Intervento del PAES...................................................................................................... 24 
2.3 Stato di attuazione e risultati ......................................................................................................... 25 
2.4 FOCUS: le emissioni dirette delle Amministrazioni comunali della Associazione Terre Estensi ... 29 
2.5 Il quadro di sintesi delle azioni PAES.............................................................................................. 31 

ALLEGATI ......................................................................... 37 

ALLEGATO 1: LE SCHEDE DELLE AZIONI PAES....................... 38 

ALLEGATO 2: TEMPLATE DI MONITORAGGIO 2015 .................. 95 
 



PAES Terre Estensi - 1° Report di Monitoraggio 4 

PRESENTAZIONE DEI SINDACI 
 
 
 

Con l’adesione alla campagna del Patto dei Sindaci nel 2011 e l’approvazione del Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile nel 2013, noi Comuni dell’Associazione Terre Estensi abbiamo intrapreso un percorso 
per promuovere la cooperazione inter-istituzionale e favorire azioni per ridurre i consumi energetici e le 
emissioni di gas serra del nostro territorio.  

Ci siamo quindi impegnati ad attivare azioni che prevedano approcci congiunti, sia per ottimizzare gli sforzi 
e le risorse messe in campo, sia soprattutto per raggiungere risultati migliori e maggiormente condivisi dal 
territorio. Il percorso vede impegnati tutti a collaborare per un obiettivo ambizioso e condiviso: ridurre le 
emissioni di CO2 dei nostri territori del 24,7% entro il 2020. 

A due anni dall’approvazione del PAES, alla luce dello stato di attuazione delle azioni rendicontate nel pre-
sente Report, abbiamo aggiornato l’obiettivo al 2020, prevedendo di arrivare a ridurre le emissioni di gas 
serra del 25,5% rispetto al 2007, con la definizione di nuove azioni da portare avanti nei prossimi anni. 
L’obiettivo del PAES Terre Estensi sarà perseguito in completa sinergia con tutti i soggetti firmatari del Pro-
tocollo del PAES stesso. 

Ad oggi, in termini di risultati raggiunti, siamo a più della metà del target-obiettivo. Siamo consapevoli che il 
traguardo finale sia alla nostra portata e raggiungibile, specie in quest'ultimo quinquennio, solo attraverso 
maggiore condivisione delle azioni virtuose tra i sottoscrittori del Patto, attraverso l'impiego di più risorse 
economiche ed umane, attraverso la volontà politica e amministrativa di cogliere tutte le opportunità d'in-
vestimento in energia pulita e risparmio energetico offerte nel territorio dell'Associazione Terre Estensi.  

Il nostro è quello di svolgere un ruolo strategico nella pianificazione del sistema urbano affrontando pro-
blematiche ambientali, sociali, economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti. 

Nel 2015 il “Patto dei Sindaci” per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico è diventato il “Pat-
to dei Sindaci per il clima e l’energia verde”: la nuova sfida è oggi quella di adottare un approccio per af-
frontare la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

Oggi il “Patto dei Sindaci per il clima e l’energia verde” rappresenta la più vasta iniziativa urbana su clima ed 
energia al mondo e coinvolge migliaia di autorità locali e regionali impegnate su base volontaria. Il nuovo 
obiettivo è di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030. 

Noi ci stiamo organizzando per arrivare anche a questo ulteriore traguardo: ci impegniamo ad accelerare la 
decarbonizzazione dei nostri territori, rafforzare la capacità di adattamento agli inevitabili effetti dei cam-
biamenti climatici e garantire ai cittadini l’accesso a un’energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti. 

L’Associazione Terre Estensi si approccia alla sfida del “clima” con la consapevolezza che l’attuazione del 
PAES Terre Estensi rappresenta la prima ma sicuramente non l’ultima tappa nel percorso intrapreso, un 
percorso che ci pone di fronte a sempre nuovi ed ambiziosi traguardi e che ci impegna nella definizione di 
azioni nuove ed innovative.  
 
 

Tiziano Tagliani 
Sindaco di Ferrara 

 
 

Riccardo Bizzarri 
Sindaco di Masi Torello 

 

Chiara Cavicchi 
Sindaco di Voghiera 
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SINTESI DEL DOCUMENTO 
 
 

L’Associazione Intercomunale Terre Estensi, costituita dai Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera, ha 
aderito al Patto dei Sindaci ed ha deciso di predisporre un unico Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES) per l’intero territorio di competenza dei tre Comuni. 

Con questa opzione, l’Associazione intende promuovere la cooperazione inter‐istituzionale e favorire azio-
ni che prevedano approcci congiunti tra i tre Enti, sia per ottimizzare gli sforzi e le risorse messe in campo, 
sia soprattutto per raggiungere risultati migliori e maggiormente condivisi dal territorio. 

Il percorso vede impegnati tutti gli attori chiave del territorio a collaborare per un obiettivo condiviso, per-
corso in cui il Comune di Ferrara, in ragione delle dimensioni, della dotazione organica e, non ultima, della 
propria storia di sostenibilità, mantiene un ruolo di guida e coordinamento delle attività. 

L’obiettivo ambizioso che si è posta l’Associazione con l’approvazione del PAES è quello di ridurre le emis-
sioni di CO2 del proprio territorio del 24,7% entro il 2020, rispetto all’anno base di riferimento (2007), che 
con la definizione delle nuove azioni è salito al 25,5%. 

Il raggiungimento dell’obiettivo prevede la realizzazione di un insieme di azioni che si articolano, da qui al 
2020, in 8 Settori di intervento: Edifici pubblici, Edifici settore Terziario, Residenziale, Illuminazione pubbli-
ca, Trasporti pubblici e privati, Produzione locale di elettricità, Produzione locale di energia termica, Altro.  

Il Settore “Altro” comprende le azioni specifiche per il territorio dei Comuni dell’Associazione Terre Estensi 
relative a: gestione rifiuti, sistema idrico, verde, green procurement e sistemi di gestione ambientale, edu-
cazione, sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini e delle parti interessate (stakeholder). 

Con questo primo monitoraggio, è stato possibile aggiornare l’obiettivo di riduzione delle emissioni al 2020, 
a seguito delle modifiche alle azioni già inserite nel PAES e all’inserimento di nuove azioni che sono state 
avviate, concluse o programmate nel periodo 2013-2015, come riportato nella grafica sottostante. 

 
 

 
 
 

PAES approvato 

Obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 -24,7% 
2015 – Aggiornamento PAES 

Obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 
 

-25,5% 

2015 – Primo monitoraggio PAES 

Riduzioni conseguite al 2015  

rispetto all’anno base (2007) 
-14,0% 
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PREMESSA 
 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) dell’Associazione Intercomunale Terre Estensi è stato ap-
provato nell’agosto 2013 dai tre Comuni dell’Associazione nelle sedute dei rispettivi Consigli Comunali del 
Comune di Ferrara (15 luglio 2013), Comune di Voghiera (23 luglio 2013), Comune di Masi Torello (02 ago-
sto 2013). Come previsto dalla sottoscrizione della campagna Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci), il 
PAES è stato inviato poi entro i termini previsti (ad un anno dalla firma del Patto) alla Commissione Europea 
per la sua approvazione ufficiale. 

Il 9 dicembre 2014 il percorso di validazione del PAES dell’Associazione Intercomunale Terre Estensi, di cui il 
Comune di Ferrara è capofila, è arrivato a conclusione. La Commissione Europea ha formalmente comuni-
cato che il PAES Terre Estensi è stato accettato con una valutazione positiva del Comitato tecnico del Patto 
dei Sindaci. 

L’obiettivo del PAES dell’Associazione Intercomunale Terre Estensi è la riduzione delle emissioni di gas ad 
effetto serra (CO2) del territorio dei tre Comuni del 24,7% entro il 2020, rispetto all’anno base (2007). 

Come richiesto dalla adesione al Patto dei Sindaci, dopo l’approvazione del PAES: 

� ogni 2 anni deve essere realizzato il monitoraggio dello stato di attuazione delle azioni previste dal 
PAES; 

� almeno ogni 4 anni un monitoraggio completo, comprensivo anche dell’aggiornamento 
dell’inventario delle emissioni di gas serra del territorio. 

Il presente documento rappresenta il primo Report di monitoraggio del PAES che rendiconta lo stato di at-
tuazione delle azioni del PAES, dal 2013 a dicembre 2015, a due anni dalla sua approvazione. 

Nel dettaglio, il presente Report contiene: 

� il monitoraggio dello stato di attuazione delle azioni progetto presenti nel PAES , con le realizzazioni 
da gennaio 2013 a dicembre 2015; 

� un’ulteriore implementazione delle azioni, con l’inserimento di progetti che non erano ancora pre-
vedibili nel 2012 (al momento della stesura del PAES) e che sono emersi nel corso di questi anni 
(dal 2013 al 2015), sia come azioni realizzate sia come future realizzazioni; 

� l’aggiornamento della stima della riduzione delle emissioni di CO2 a seguito del primo monitoraggio 
e dell’implementazione delle azioni di cui al punto precedente. 

Il presente Report di monitoraggio si compone di tre parti:  

� Parte Prima: inquadra in modo generale il sistema di monitoraggio del PAES dell’Associazione Terre 
Estensi, le attività svolte per aggiornare lo stato di attuazione delle azioni, l’aggiornamento delle ri-
sorse (personale ed investimenti) dedicate alla attuazione del PAES, il percorso di coinvolgimento 
degli stakeholder del territorio per mettere a sistema le esperienze e creare sinergie.  

� Parte Seconda: vengono presentati i risultati del monitoraggio dell’attuazione del PAES al 2015 con 
l’aggiornamento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020, l’aggiornamento della 
stima delle riduzioni di gas serra già conseguite al 2015 e lo stato di realizzazione delle azioni del 
PAES (azioni concluse, in corso, previste). Tali informazioni sono riportate in un quadro di sintesi 
complessivo e nel dettaglio dei Settori di intervento previsti dal Patto dei Sindaci. 

Nell’Allegato 1 sono riportate le schede delle azioni, contenenti un aggiornamento rispetto a quelle ripota-
te nel PAES approvato e descrivono le realizzazioni avvenute negli anni successivi all’approvazione del PAES 
in Consiglio Comunale, ossia nel periodo 2013-2015. 

Nell’Allegato 2 è riportato il Template relativo al primo monitoraggio del PAES Terre Estensi. 
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1.1 Il Patto dei Sindaci per il clima e l’energia 
 
 

I Comuni dell’Associazione Intercomunale Terre Estensi, con tempi e modalità diversi, hanno inizialmente 
aderito separatamente alla campagna volontaria della Commissione Europea denominata “Patto dei Sinda-
ci” (Covenant of Mayors). 

Nel corso del 2012 e fin dai primi momenti del confronto con le forze economiche e sociali e con le altre i-
stituzioni interessate per la costruzione del PAES, è emersa l’opportunità di affrontare in forma associata il 
percorso. Per questo, tra ottobre e novembre 2012, i Sindaci dei Comuni di Ferrara, Voghiera e Masi Torello 
hanno sottoscritto l’adesione al Patto dei Sindaci come Associazione Intercomunale, formalizzando con 
questo l’impegno a dotarsi di un unico PAES. Di seguito si riporta il dettaglio delle delibera di sottoscrizione: 

� Comune di Ferrara: Delibera di Consiglio Comunale P.G. 76941 del 29/10/2012; 

� Comune di Voghiera: Delibera di Consiglio Comunale N. 46 dell’8/11/2012; 

� Comune di Masi Torello: Delibera di Consiglio Comunale N. 41 del 28/11/2012. 

Il 29 ottobre 2012, è stata dunque approvata l’integrazione delle funzioni e dei servizi svolti in forma asso-
ciata con le attività correlate al Patto dei Sindaci e nella seduta del 10 dicembre 2012, il Consiglio Comunale 
di Ferrara ha approvato la Convenzione tra i Comuni di Ferrara, Voghiera e Masi Torello necessaria per de-
finire le modalità di gestione di tali attività. 

La modalità scelta di adesione al Patto dei Sindaci, Opzione 2-Addendum 1 Linee guida PAES, prevede che il 
gruppo di firmatari si impegni collettivamente a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020 su 
tutto il territorio dei tre Comuni. 

Pertanto l’obiettivo è unico, che dovrà essere raggiunto con la realizzazione di un PAES congiunto, approva-
to dal Consiglio comunale di ogni singolo Comune coinvolto. 

Da sottolineare inoltre che, come descritto nel proprio Regolamento all’Articolo 2 e quale elemento funzio-
nale ad una buona realizzazione del PAES, “l'Associazione “Terre Estensi” persegue la collaborazione e la 

cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze so-

ciali, economiche e sindacali.” 

In questo modo i Comuni dell’Associazione Terre Estensi si sono impegnati a predisporre ed attuare un Pia-
no di Azione – il PAES – con l’obiettivo di ridurre al 2020 di almeno il 20% le proprie emissioni di gas serra 

(in termini di CO2 equivalente) rispetto alle emissioni all’anno base, attraverso politiche e misure locali che: 

� aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile; 

� migliorino l’efficienza energetica; 

� attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia. 

Per raggiungere questi obiettivi i Comuni dell’Associazione Terre Estensi hanno: 

� elaborato un Inventario Base delle Emissioni (IBE), che fornisce indicazioni sulle fonti emissive di 
CO2 presenti sul territorio dell’Associazione all’anno base (2007) e ne quantifica le emissioni in ter-
mini di tonnellate di CO2 equivalenti (t CO2eq); 

� presentato un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), approvato dai Consiglio comunali 
dei tre Comuni a un anno dall’adesione ufficiale al Patto dei Sindaci. Il PAES include misure concre-
te per ridurre le emissioni di gas serra del 24,7% entro il 2020 (rispetto all’obiettivo minimo del 
20% indicato dalla campagna del Covenant of Mayors). 
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� assunto l’impegno di monitorare le azioni intra‐

prese ed i risultati ottenuti, e considerare even‐

tuali azioni correttive e revisioni del PAES. Que-
sto impegno si concretizza con  la realizzazione 
periodica – ogni 2 anni dopo l’approvazione del 
PAES – di un Rapporto di monitoraggio che indi-
ca il grado di realizzazione delle azioni chiave del 
Piano e i risultati intermedi, includendo le attività 
di monitoraggio e di verifica.  

� assunto l’impegno di mobilitare la società civile 
presente nel territorio dell’Associazione Interco-
munale al fine di realizzare, insieme ad essa, le a-
zioni incluse e da includere nel PAES per il rag-
giungimento degli obiettivi. 

� assunto l’impegno di organizzare, in collabora-
zione con la Commissione Europea ed altri attori 
interessati, eventi specifici (come le “Giornate 
dell’Energia – Energy Day”) che permettano ai cit-
tadini di entrare in contatto diretto con le oppor-
tunità e i vantaggi offerti da un uso più intelligen-
te dell’energia.  

 

Il prossimo passo sarà l’integrazione delle politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climati‐

ci. Il 15 ottobre 2015, infatti, la Commissione Europea ha presentato il nuovo Patto dei Sindaci integrato 
per l’energia e il clima. In quella sede sono stati simbolicamente avallati i tre pilastri del Patto rafforzato: 
mitigazione, adattamento ed energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti. 

I firmatari di questo nuovo Patto si impegnano ad agire per raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di ridurre 
del 40% le emissioni di gas serra e ad adottare un approccio congiunto all’integrazione di mitigazione e a-
dattamento ai cambiamenti climatici. 

Per tradurre il proprio impegno politico in misure e progetti pratici, i firmatari del Patto dovranno redigere 
un Inventario di base delle emissioni e una Valutazione dei rischi del cambiamento climatico e delle vulne-
rabilità e si impegnano a elaborare, entro due anni dalla data di adesione del Consiglio, un Piano d’azione 
per l’energia sostenibile e il clima (PAESC) che delinei le principali azioni che le autorità locali pianificano di 
intraprendere. La strategia di adattamento sarà parte integrante del PAESC.  
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1.2 Il monitoraggio del PAES per il Patto dei Sindaci 
 
 
Il monitoraggio rappresenta una parte molto importante dell’iniziativa del Patto dei Sindaci in quanto il 
PAES non è uno strumento di programmazione statico, bensì dinamico e questa attività consente di indivi-
duare nuove azioni che possono essere definite per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato.  

Il monitoraggio, la verifica e la valutazione periodica del PAES danno quindi l’opportunità strutturata di con-
tinuare a migliorare e adattare la strategia dell’Associazione Intercomunale Terre Estensi di riduzione delle 
emissioni di gas serra del territorio, tenendo in considerazione e gestendo tutti gli eventuali cambiamenti 
occorsi negli anni successivi alla approvazione del PAES. Un monitoraggio regolare, seguito da adeguati a-
dattamenti del Piano, consente di avviare un continuo miglioramento del processo e di correggere even-
tualmente il target di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020.  

Secondo quanto indicato dalla campagna del Covenant of Mayors, i firmatari del Patto s’impegnano a pre-
sentare ogni due anni dopo la presentazione del PAES, un rapporto di monitoraggio (“Implementation Re-

port”), in modo da consentire di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e, se necessa-
rio, di adottare misure correttive, come illustrato in Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Il processo del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) 

 

Il primo Report di monitoraggio, oggetto del presente documento, da presentare due anni dopo 
l’approvazione del PAES, deve contenere almeno una descrizione qualitativa dell’attuazione del Piano 
d’azione, comprendendo un’analisi dello stato di fatto e delle misure previste.  

Il successivo Report di valutazione, da presentare due anni dopo il primo (ovvero quattro anni dopo  
l’approvazione del PAES) deve contenere informazioni quantificate sulle misure messe  in atto, i loro effetti 
sul fabbisogno energetico e sulle emissioni di CO2 e un’analisi del processo di attuazione del Piano, inclu-
dendo misure correttive e preventive ove richiesto. Ogni 4 anni è anche richiesto un aggiornamento 
dell’inventario delle emissioni di gas serra del territorio (MEI – Monitoring Emission Inventory). 
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1.3 Il monitoraggio del PAES dell'Associazione Intercomunale Terre Estensi 
 
 

Ai fini dell’implementazione e del monitoraggio del PAES, l’Associazione Intercomunale Terre Estensi prov-
vede coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida per il monitoraggio del PAES del Patto dei Sin-
daci “Reporting Guidelines on Sustainable Energy Action Plan and monitoring” (maggio 2014), predisposte 
dal Joint Research Centre (JRC) per conto della Commissione Europea, e dalle Linee Guida “Inventario Terri-

toriale delle Emissioni Serra per Province e Comuni dell’Emilia-Romagna” redatte da Arpa Regione Emilia 
Romagna.  

Il sistema di monitoraggio del PAES è costruito coerentemente con le indicazioni di ANCI Emilia Romagna 
secondo lo strumento CLEXI, sviluppato e gestito da ERVET per conto della Regione Emilia-Romagna, nato 
dal lavoro della Regione con tutti i Comuni capoluogo e le Province, alla cui costruzione ha aderito e 
partecipato anche il Comune di Ferrara. 

Nella pratica, l’Associazione Terre Estensi realizza ogni due anni, a partire dalla approvazione del PAES, un 
Report di Monitoraggio del Piano, in modo da valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
delle azioni individuate e, se necessario, di adottare misure correttive. 

Inoltre, per consentire una corretta valutazione dell’efficacia delle azioni previste dal PAES e per monitora-
re l’evoluzione del quadro emissivo del territorio, anche l’Inventario Base delle Emissioni (IBE) sarà progres-
sivamente aggiornato, ogni 4 anni, in linea con quanto previsto dalle linee guida del PAES e dal gruppo di 
lavoro sui “Piani Clima” regionali. In particolare per quanto riguarda le emissioni del territorio, durante il 
lavoro periodico di aggiornamento si procederà ad una analisi comparativa tra i dati top-down derivati dalla 
scala regionale e quelli bottom-up elaborati sulla base dei reali consumi locali, che nel frattempo saranno 
disponibili. 

Sarà così possibile valutare in modo sempre più preciso l’efficacia delle azioni realizzate, l’effettivo otteni-
mento degli obiettivi del Patto dei Sindaci e le eventuali misure correttive necessarie. 

Gli strumenti elaborati dalla Regione Emilia Romagna sono attualmente gli strumenti metodologici di 
riferimento utilizzati dai Comuni del territorio regionale per la realizzazione dei PAES ed il relativo 
monitoraggio e consentono una omogeneità di calcolo e confrontabilità tra i Comuni dell’Emilia Romagna. 

Per maggiori informazioni di dettagli si rimanda al sito della Regione Emilia Romagna. 

Nello specifico, il Comune di Ferrara, già forte della consolidata esperienza con il bilancio ambientale e con 
il sistema di gestione ambientale (certificato ISO 14001:04), utilizza la propria struttura intersettoriale esi-
stente e collaudata e il proprio sistema di contabilità ambientale, piuttosto che creare un nuovo strumento 
ad hoc per il monitoraggio. 

Il monitoraggio, la verifica e valutazione del Piano danno l’opportunità strutturata di continuare a migliora-
re e adattare il Piano ad eventuali cambiamenti occorsi, seguendo il principio del ciclo di Deming: Plan, Do, 

Check (pianificazione, esecuzione, controllo, azione), già ampiamente acquisito nel metodo di lavoro 
dell’Ente. 

Il processo di monitoraggio è gestito dal Gruppo di lavoro sul Patto dei Sindaci, integrato con gli interlocu-
tori esterni rappresentativi di soggetti rilevanti ai fini dell’attuazione del PAES ed è coordinato dal Servizio 
Ambiente del Comune di Ferrara, in qualità di capofila dell’Associazione Intercomunale Terre Estensi. 

Il sistema di monitoraggio prevede: 

1. Verifica dello stato di avanzamento delle azioni inserite nel PAES e valutazione dei progressi raggiunti 
attraverso gli appositi indicatori di monitoraggio individuati e parallelamente al confronto con gli obiettivi 
prestabiliti; 

2. Aggiornamento degli obiettivi e delle azioni del PAES a seguito di nuove informazioni disponibili o in re-
lazione alla variazione dei contesti socio-economici e/o tecnologici; 



PAES Terre Estensi - 1° Report di Monitoraggio 12 

3. Condivisione dei progressi ottenuti e valutazione dei risultati con il gruppo di lavoro interno, composto 
dai referenti tecnici responsabili delle azioni, con i responsabili politici, per garantire la continuità del sup-
porto istituzionale all’attuazione del PAES e, infine, con tutti gli stakeholder interessati. 

Questo primo Report copre il periodo successivo alla approvazione del PAES dal 2013 a dicembre 2015 e 
contiene, sulla base delle indicazioni europee, una descrizione qualitativa dell’attuazione del Piano d’azione 
con il quadro delle azioni PAES aggiornato.  

Inoltre sono stati inseriti anche nuovi progetti ed azioni che non erano previsti al momento 
dell’approvazione del PAES e che sono emersi e sono stati sviluppati nel corso di questi ultimi anni.  

 
 
1.4 Nota metodologica sul sistema di monitoraggio 
 

Il presente Report di monitoraggio aggiorna il PAES approvato nel 2013, non solo come monitoraggio di 
quanto realizzato e dei nuovi progetti previsti, ma anche come aggiornamento metodologico per quanto 
riguarda la stima della riduzione delle emissioni di gas serra associate ai progetti. 

In particolare sono stati apportati aggiustamenti metodologici in funzione delle nuove indicazioni emerse 
dal gruppo di lavoro della Regione Emilia Romagna, che non erano disponibili alla data di approvazione del 
PAES. 

Strumenti operativi per il PAES elaborati dalla Regione Emilia Romagna 

Per promuovere un metodo omogeneo e confrontabile a livello regionale per la realizzazione dell'inventa-
rio di base delle emissioni e la rendicontazione delle azioni previste dal PAES, la Regione Emilia-Romagna, 
nell'ambito dell'esperienza dei Piani Clima, ha elaborato delle "Linee guida per la definizione e attuazione 

di una strategia di riduzione delle emissioni di gas serra da parte delle pubbliche amministrazioni", coe-
renti anche con le linee guida del JRC, e ha prodotto degli strumenti operativi che i Comuni possono utiliz-
zare per l'elaborazione dell'inventario di base delle emissioni (IBE) e la quantificazione dei risultati delle a-
zioni proposte nel PAES per la riduzione delle emissioni di CO2 (rendicontazione delle azioni). 

Questi strumenti sono stati sviluppati dalla Regione Emilia-Romagna con il supporto tecnico di Arpa Emilia-
Romagna e di Ervet. 

Per quantificare i risultati delle azioni che le Amministrazioni intendono realizzare per raggiungere i propri 
obiettivi di riduzione delle emissioni, è stato sviluppato uno strumento che ne consente la rendicontazione 

secondo metodologie standard e già condivise in altre esperienze regionali, in particolare dei Piani Clima 
(CLEXI). 

Si ricorda che la Commissione europea, intendendo creare una rete di supporto nel tempo alle politiche 
energetiche locali, prevede la qualificazione di "strutture di sostegno" e di "strutture di coordinamento" sia 
nazionali che territoriali. La delibera della Giunta regionale n.732/2012 coinvolge Anci Emilia-Romagna co-
me struttura di sostegno sul territorio regionale, mentre individua come strutture di coordinamento le Pro-
vince. La Provincia di Ferrara, già qualificata a tal fine come struttura di coordinamento per il Patto dei Sin-
daci, ha supportato i Comuni nel percorso di predisposizione e monitoraggio del PAES. 

Strumenti per lo sviluppo e il monitoraggio del PAES (CLEXI) 

CLEXI è un software gestionale gratuito web based, sviluppato e amministrato da ERVET per conto della Re-
gione Emilia-Romagna, che consente di gestire la costruzione e l’implementazione dei piani territoriali locali 
e della programmazione locale connessi con le politiche per il clima (Piani Clima) e l’energia sostenibile 
PAES. E' uno strumento utile nella fase di redazione del PAES e del suo monitoraggio.  

Permette l'inserimento delle singole azioni, di comporre il piano, rendicontare l'effetto delle azioni in ter-
mini di riduzione di CO2, monitorare e produrre reportistica da inserire nel PAES. Le schede progetto del 
PAES dell’Associazione Terre Estensi sono state caricate sul database CLEXI (Allegato 1) per consentire il 
benchmarking tra le amministrazioni del territorio regionale. 
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1.5 Considerazioni in risposta al Feedback Report  

 

Rispetto ai commenti ricevuti dal Technical Helpdesk della Campagna del Patto dei Sindaci (JRC), riportati 
nel Feedback Report di valutazione ed approvazione del PAES (ricevuto in data 09 Dicembre 2014), si ripor-
tano alcune considerazioni di carattere generale. 

In riferimento alle raccomandazioni sull’Inventario Base delle Emissioni: 

� Emissioni Settore Residenziale e Terziario: i dati inseriti nell’IBE in modo convenzionale sotto il Set-
tore Terziario contengono i dati complessivi del Settore Residenziale e Terziario, dal momento che 
il software fornito dal gruppo di lavoro Piani Clima della Regione Emilia Romagna, realizzato con il 
supporto tecnico di ARPA Emilia Romagna, utilizzato per la realizzazione dell’inventario delle emis-
sioni consente di ottenere i dati aggregati per il Settore Residenziale e Terziario. Nel corso degli an-
ni 2013 e 2014, , la Regione ha affinato il metodo di calcolo delle emissioni, raccogliendo molti dati 
per conto dei Comuni e rendendoli disponibili per l’aggiornamento degli inventari locali (dati anno 
2010) ed ha costruito un nuovo foglio di calcolo denominato IPSI dove i settori residenziale e terzia-
rio sono separati. Dal prossimo monitoraggio sarà quindi possibile realizzare un dato con il dettaglio 
dei due Settori: Settore Residenziale e Settore Terziario. 

� Consumi di combustibile Settore Trasporti: le indicazioni ricevute dal JRC saranno verificate e pre-
se in considerazione in fase di aggiornamento dell’inventario delle emissioni con il prossimo moni-
toraggio. 

� Fattore di emissione Energia elettrica: nell’IBE è stato utilizzato il fattore di emissione energia elet-
trica mix regionale, elaborato da ARPA Emilia Romagna come affinamento del dato nazionale ed u-
tilizzato dai Comuni della Regione in tutti i metodi di calcolo. 

In riferimento alle raccomandazioni sul Piano d’Azione: 

� Settore Verde: consapevoli del fatto che gli assorbimenti di emissioni di gas serra a seguito di inter-
venti di piantumazioni di alberi, fuoriescono dal campo di applicazione della campagna del Patto 
dei Sindaci, i Comune dell’Associazione Terre Estensi hanno ritenuto strategico inserire anche que-
sti progetti nel PAES perché ritengono che lo sviluppo sostenibile del territorio debba evolversi ver-
so l’integrazione di strategie di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. I Comuni 
dell’Associazione sono già orientati in questa direzione verso la creazione di un PAES quale Piano di 
mitigazione ed adattamento, in linea con le scelte della Commissione Europea di integrazione delle 
iniziative “Covenant of Mayors” e “Mayors Adapt” per l’attuazione di “Piani d’Azione per il clima e 
l’energia”. Le azioni di piantumazione arborea inserite nel PAES si aggiungono alle azioni di efficien-
za e risparmio energetico. Queste ultime da sole portano a raggiungere e addirittura superare 
l’obiettivo del 20% al 2020 di riduzione delle emissioni di gas serra. 

� Settore Trasporti: le azioni relative ai trasporti sono state ulteriormente implementate negli ultimi 
anni dalla approvazione del PAES, in particolare verso sistemi di mobilità elettrica (attualmente in 
fase di sperimentazione e non quantificabili in termini di effettiva portata sul territorio). Sono state 
inoltre ulteriormente potenziate le azioni relative alla mobilità ciclabile con lo sviluppo della rete di 
piste ciclabili, già molto estesa sul territorio e alla mobilità pedonale. Si registra inoltre l’aumento 
del contributo alla riduzione delle emissioni a seguito dell’ottimizzazione del parco veicolari privati. 
In questi giorni inoltre sta partendo il coinvolgimento dei cittadini nel percorso di approvazione ed 
attuazione del PUMS Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, un documento di programmazione 
strategica di lungo termine (10-15 anni) che il Comune di Ferrara intende adottare seguendo le sol-
lecitazioni in arrivo dall'Unione Europea e dalla Regione Emilia Romagna, e che consentirà di avere 
un quadro completo sul territorio, ad oggi non ancora disponibile. Finalità dei PUMS è quella di 
promuovere una mobilità efficiente, in un'ottica di tutela del patrimonio storico, culturale, ambien-
tale e della qualità della vita dei cittadini. Le misure che faranno parte del Piano comprenderanno 
sicuramente l'ampliamento delle zone a traffico limitato, delle zone pedonali e delle zone 30; il mi-
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glioramento dell'attrattività del trasporto pubblico; e il potenziamento della mobilità ciclopedona-
le. 

 

Tutte le raccomandazioni relative alla stima delle emissioni associate alle azioni del PAES sono state tenute 
in considerazione con il presente monitoraggio in fase di aggiornamento delle schede azioni riportate in Al-
legato 1. 

Tutte le raccomandazioni relative all’inventario delle emissioni saranno tenute in considerazione per la 
predisposizione del Inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME), previsto con il prossimo monitoraggio 
periodico del PAES. 

 

 
1.6 Il Gruppo di lavoro per il monitoraggio del PAES 
 

Il Comune di Ferrara ha individuato uno specifico gruppo di lavoro per la definizione del PAES, approvato 
con delibera di Giunta Comunale il 24 gennaio 2012, che successivamente è stato aggiornato con 
l’inserimento dei referenti dei Comuni di Voghiera e Masi Torello e con ulteriori referenti individuati per il 
Comune di Ferrara dal 2013 al 2015. 

Il gruppo di lavoro risulta oggi così composto: 

 
Area di attività Responsabile Referente 

Ambiente Alessio Stabellini Valentina Caroli 
Elisabetta Martinelli 
Stefania Petazzoni 

Energia Marco Perinasso Roberto Mauro 

Ufficio di Piano Antonio Barillari Cristiano Rinaldo 

Mobilità Enrico Pocaterra Monica Zanarini 

Verde Antonio Parenti Giovanna Rio 

Illuminazione pubblica Antonio Parenti Mary Minotti 

Edilizia Ferruccio Lanzoni Gian Piero Marzola 

Pianificazione Territoriale e 
Qualità edilizia 

Davide Tumiati 
Paolo Perelli 

Andrea Ansaloni 
Claudio Tassinari 

Appalti Provveditorato e Contratti Francesco Paparella - 

Direttore tecnico Fulvio Rossi - 

Patrimonio Alessandra Genesini Massimo Bottoni 

Comune di Masi Torello  Roberto Cerveglieri Paolo Veronesi 

Comune di Voghiera  Marco Zanoni - 

 

I componenti del Gruppo di lavoro svolgono operativamente le attività di ideazione, sviluppo e monitorag-
gio delle azioni di riduzione delle emissioni all’interno del proprio ambito di attività. 

Inoltre, si riuniscono periodicamente al fine di aggiornare sull’andamento e sulle prospettive delle azioni 
programmate. 

Di fatto, il Gruppo di lavoro ha elaborato i contenuti del PAES e ne ha curato l’aggiornamento ed il monito-
raggio contribuendo alla stesura finale del PAES e del presente Report di monitoraggio. 

Dopo l’approvazione del PAES, il Gruppo si è formalmente riunito il 7 settembre 2015 per l’impostazione e 
lo sviluppo del processo di monitoraggio. 
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Incontri specifici con i tecnici coinvolti si sono svolti da settembre a dicembre 2015. La raccolta delle infor-
mazioni è stata coadiuvata dall’utilizzo di semplici questionari online che hanno permesso una rapida 
l’elaborazione delle informazioni. 

 
 
1.7 Il percorso di condivisione con gli stakeholder 

 

Il monitoraggio delle azioni che consentono la riduzione delle emissioni di CO2 è stato realizzato anche at-
traverso la partecipazione degli stakeholder del territorio, come previsto all’interno del Protocollo per il 
PAES Terre Estensi. Il processo di coinvolgimento è stato curato dalla Società per lo Sviluppo del territorio 
Sipro SpA. 

I principali soggetti che, fino ad oggi, sono stati coinvolti nell’attuare azioni che contribuiscono alla riduzio-
ne delle emissioni sul territorio sono: 

• Hera Spa; 

• ACER Azienda Casa Emilia-Romagna; 

• Azienda Ospedaliera Sant’Anna,  

• Università degli studi di Ferrara; 

• Provincia di Ferrara; 

• FER Ferrovie Emilia-Romagna; 

• TPER; 

• Hera Luce; 

•  il Busker Festival e tutti gli organizzatori di eventi che sul territorio si impegnano su obiettivi coe-
renti alla politica di gestione sostenibile degli eventi del Comune di Ferrara. 

Nel prossimo futuro si potrà intraprendere lo stesso percorso di condivisione anche con il coinvolgimento 
degli stakeholder in qualità di beneficiari o partner associati delle Amministrazioni comunali all’interno di 
consorzi candidati a progetti europei a valere sulle linee di finanziamento dedicate al tema dell’energia so-
stenibile e di ogni altro tema attinente all’attuazione di azioni che comportino la riduzioni di emissioni di 
CO2. 

 

1.8 Giornate locali per l’energia – Energy days 

 

Le Giornate locali per l’energia sono eventi organizzati dai firmatari del Patto dei Sindaci in quanto parte dei 
loro impegni ufficiali, allo scopo di sensibilizzare il pubblico circa le opportunità fornite da un utilizzo più in-
telligente dell’energia. Offrono agli enti locali l’occasione di coinvolgere gli attori interessati e i cittadini in 
un dialogo comune sullo sviluppo e l’attuazione del PAES. I tipi di eventi possono variare, benché solita-
mente includano iniziative quali workshop, esposizioni, visite guidate e giornate a porte aperte. 

Il CEAS Centro IDEA , Centro di Educazione alla Sostenibilità del Comune di Ferrara, ha organizzato per 
l’Associazione Terre Estensi, sia nel 2014 che nel 2015, una giornata di condivisione sui temi dell’energia.  

L’8 giugno 2014, nell’ambito dell’iniziativa del Centro IDEA denominata “ActivECOlab - Praticare la sosteni-
bilità” e durante la “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile”, si è tenuto un laboratorio gratuito 
sull’autocostruzione di un pannello solare termico. Il laboratorio è stata un’occasione per toccare con mano 
l’entusiasmo di tante persone che con motivazioni diverse hanno mostrato la voglia di imparare che spesso 
attribuiamo solo ai bambini. Il docente Ing. Bruno Tommasini della Rete per l’Autocostruzione solare ha 
coinvolto e appassionato le persone presenti, facendo sperimentare loro che dosando bene curiosità, im-
pegno e caparbietà, caratteristica indispensabile del “ciappinaro”, ed eventualmente un po’ di aiuto, è pos-
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sibile costruire e installare un impianto solare termico. Durante la giornata è stato montato e smontato un 
pannello solare a fini dimostrativi. Il pannello è stato collegato e collaudato con un impianto dimostrativo 
completo di gruppo pompe e sicurezza e centralina di controllo. Il corso ha previsto una parte pratica di au-
tocostruzione, una parte teorica e la distribuzione di un cd con i materiali esposti durante il corso. Alla fine 
del corso è stato rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini dell’ottenimento della detrazione fi-
scale del 65% per l’installazione di pannelli solari autocostruiti.  

Maggiori informazioni http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=6887 

Il 23 ottobre 2015, si è svolto un Energy Day rivolto a tutti i cittadini in Piazza Municipale a Ferrara. Per 
l’occasione è stato allestito un punto informativo sulle tematiche dell'energia sostenibile dove si sono tenu-
ti dibattiti e dimostrazioni. Il programma della giornata ha visto contemporaneamente lo svolgersi di alcune 
interviste doppie (Energy Talk), che hanno raccontato le esperienze del territorio, la dimostrazione di tec-
nologie energetiche innovative (Energy Show), visite guidate agli impianti energetici della provincia (Energy 
Tour), una dimostrazione di elaborazione di dati per risparmiare energia (Energy GEEK). 

Maggiori informazioni http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=7547 
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1.9 Il quadro degli investimenti 
 

Le iniziative descritte dal PAES sono state e saranno realizzate dai Comuni dell’Associazione Intercomunale 
Terre Estensi, da altre istituzioni, da aziende e da soggetti privati. Il Piano è infatti un complesso insieme di 
azioni e misure tecniche in parte attuate e da attuare da parte delle Amministrazioni comunali e in altra 
grande parte provenienti da altri soggetti pubblici e privati del territorio. 

Il budget pianificato e rendicontato nel PAES non è imputabile esclusivamente all’attuazione di azioni speci-
fiche per la riduzione di CO2, infatti comprende tutti i costi sostenuti per la realizzazione delle azioni nel loro 
complesso e dei progetti elencati, che per definizione hanno più di un obiettivo e più di una finalità. 

Le risorse indicate nelle diverse azioni del Piano fanno riferimento ad azioni già realizzate e, dove possibile, 
alla stima delle azioni future. Le informazioni relative alle spese di investimento non sempre sono quantifi-
cabili, anche relativamente ad azioni realizzate: si veda per questo la specifica di ogni scheda. In particolare, 
gli importi di ogni scheda non comprendono le spese di parte corrente relative all’impiego di personale de-
dicato alle azioni da parte dei Comuni e di altre istituzioni coinvolte. 

La quantificazione delle risorse impiegate nelle azioni già realizzate e la previsione deli investimenti al 2020 
fanno riferimento, per le Amministrazioni comunali, ai piani triennali della opere pubbliche. Per gli investi-
menti previsti da privati e da altri enti e istituzioni, quando non esplicitamente dichiarati, si è fatto ricorso a 
stime che, nella congiuntura attuale e per l’evoluzione dei costi di investimento nel settore delle energie 
rinnovabili, possono rappresentare l’ordine di grandezza degli impieghi ipotizzati: si è pertanto stimato il 
valore degli investimenti corrispondenti al fotovoltaico installato dal 2008-2015, ma non sarebbe corretto 
compiere una analoga operazione sul valore degli investimenti al 2020, il cui importo è quindi sottostimato. 
La crisi del settore delle costruzioni, inoltre, non consente allo stato attuale di costruire previsioni attendibi-
li sulla ripresa degli investimenti che sono previsti per alcuni rilevanti interventi di riqualificazione pianificati 
nel Comune di Ferrara.  

Con queste avvertenze, Il PAES dell’Associazione Intercomunale Terre Estensi comporta investimenti e spe‐

se, tra realizzati e previsti, per circa 390 Milioni di € entro il 2020. 

Di questi, al 2015 risultano già spesi 193 Milioni di € (pari al 49,7%) 

Di seguito, l’articolazione della spesa per i Settori di intervento del PAES e lo stato di avanzamento della 
spesa al 2014. Gli importi sono complessivi delle spese correnti e degli investimenti dei Comuni e degli altri 
soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, con l’avvertenza che essi rappresentano quanto speso per 
realizzare le azioni nel loro completo e complesso quadro di obiettivi tra cui ovviamente prioritario, ma non 
unico, quello della riduzione di CO2. Il quadro delle risorse economiche verrà puntualmente aggiornato man 
mano che saranno disponibili gli importi anche per i restanti interventi. 

Settore di intervento del PAES 
Budget previsto 

 

Budget speso  

(al 2015) 

Budget  

da spendere 

% speso 

al 2015 

1. Edifici, attrezzature, impianti 

comunali € 12.100.000 € 6.090.000 € 6.010.000 50,3% 

2. Edifici, attrezzature, impianti 

settore terziario € 616.500 € 21.500 € 595.000 3,5% 

3. Edifici residenziali € 2.088.027 € 950.690 € 1.137.337 45,5% 

4. Illuminazione pubblica € 7.330.000 € 5.980.000 € 1.350.000 81,6% 

5. Trasporti  € 166.373.827 € 43.849.479 € 122.524.348 26,4% 

6. Produzione locale di energia 

elettrica € 49.141.708 € 42.303.974 € 6.837.734 86,1% 

7. Produzione locale di energia 

termica € 70.170.030 € 12.620.030 € 57.550.000 18,0% 

8. Altro € 81.947.889 € 81.775.506 € 172.383 99,8% 

Totale risorse economiche € 389.767.981 € 193.591.179 € 196.176.802 49,7% 
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Budget previsto 

 

 
 
 
Budget speso al 2015 
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PARTE SECONDA 
 
 
 
 

IL PAES:  
ATTUAZIONE E RISULTATI 
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2.1 La visione al 2020 e l'obiettivo di riduzione delle emissioni  
 

 

L’Associazione Intercomunale Terre Estensi con l’approvazione del PAES si è posta l’obiettivo di ridurre le 
emissioni di CO2 del territorio del 24,7% nel 2020, prendendo come anno base di riferimento il 2007. 

A due anni dalla approvazione del PAES, l’Associazione Intercomunale Terre Estensi ha realizzato il primo 
monitoraggio delle azioni PAES ed è già in grado di rendicontare non solo l’aggiornamento dell’obiettivo al 
2020, ma anche lo stato di attuazione dei progetti al 31 dicembre 2015 e la relativa contabilizzazione dei 
risparmi energetici e della riduzione di emissioni di gas associata. Sono infatti state aggiornate le stime delle 
emissioni di CO2 ridotte al 2015, in funzione dei dati ad oggi disponibili. In alcuni casi l’aggiornamento è di-
sponibile al 31 dicembre 2014, come specificato nelle singole schede azioni (Allegato 1). 

A due anni dall’approvazione del PAES, alla luce dello stato di attuazione delle azioni del PAES rendicontate 
nel presente Report e con la definizioni di nuove azioni, l’Associazione ha aggiornato l’obiettivo al 2020, 
prevedendo di arrivare a ridurre le emissioni di gas serra del proprio territorio del 25,5% rispetto al 2007. 

In valori assoluti, questo è rappresentato dalla tabella che segue. 

 

 
 
 

 Emissioni di gas serra 
(t CO2eq)* 

Emissioni di gas serra 
(%)* 

Emissioni IBE (Anno 2007) 1.582.605,12  

PAES: Obiettivo di riduzione al 2020 ‐ 391.453,67 ‐24,7% 

2015: Aggiornamento obiettivo di riduzione al 2020 ‐ 403.549,90 ‐25,5% 

2015: Monitoraggio riduzioni conseguite al 2015 ‐ 220.061,94 ‐14,0% 
* Riduzione rispetto al totale delle emissioni del territorio all’anno base (IBE 2007) 
 

 
 

 uni 2015  

Aggiornamento  

obiettivo al 2020 

2015  

Monitoraggio  

attuazione al 2015 

%  

attuazione 

2015** 

Riduzione emissioni di gas serra*                                 t CO2eq 403.549,90 220.061,94 54,5% 

Riduzione emissioni di gas serra*                                 % 25,5% 14,0% - 

Risparmio energetico  MWh/anno 789.878,34 276.487,02 35,0% 

Produzione energia da fonte rinnovabile MWh/anno 722.164,48 352.854,86 48,9% 

Costi  € € 389.767.980,60 € 193.591.178,97 49,7% 

 
* Percentuale di riduzione rispetto al totale delle emissioni del territorio all’anno base (IBE 2007) 
** Rispetto all’obiettivo 2020 
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Questa assunzione di impegno risulta in linea con le politiche fin qui attuate dalle Amministrazioni coinvol-
te, e con le azioni individuate dal PAES ed alle strategie complessive di sviluppo sostenibile del territorio 
dell’Associazione Intercomunale Terre Estensi. Inoltre, è coerente con le caratteristiche e le peculiarità am-
bientali e socio-economiche del territorio. 
 
L’attuazione delle azioni del PAES si inserisce nel percorso comprensivo di ricostruzione del territorio in ot-
tica strategica e sostenibile, a seguito del sisma del 2012. 
Tra la prima adesione del Comune di Ferrara al Patto dei Sindaci e l’ adesione dell’Associazione Intercomu-
nale Terre Estensi, grande parte del territorio ferrarese, ed anche il comune capoluogo, è stato colpito dal 
sisma che il 20 e il 29 maggio 2012 ha investito in particolare l’Emilia Romagna. 
Il bilancio del sisma, oltre che in vite umane, è stato misurato anche in termini di danni prodotti alla strut-
tura residenziale, produttiva e monumentale del territorio ferrarese. Le associazioni di categoria hanno 
stimato a livello provinciale in oltre 300 milioni di euro i danni alle strutture produttive (agricole, manifattu-
riere e artigiani, commerciali e di servizio), con riflessi pesantissimi sull’economia e sull’occupazione. E di 
conseguenza si è posto il problema di ricostruzione e di adeguamento delle strutture.  
Il Comune di Ferrara è stato incluso nell’elenco dei comuni terremotati col Decreto Legge 74 del 6 giugno 
2012. Al 21 luglio 2012, su 7.526 verifiche effettuate sugli edifici, il 33% hanno rilevato danni che sono stati 
oggetto di una prima rilevazione. 
Tra questi, sono 350 gli edifici pubblici, 90 i monumenti, 44 le strutture produttive. 
Di 65 edifici scolastici comunali, all’indomani del terremoto, due erano totalmente inagibili, 31 lo erano 
parzialmente; il loro ripristino o il rifacimento, in via di completamento, ha comportato e comporta inve-
stimenti per 5 milioni di euro. 
Anche quattro capisaldi della vita culturale e dall’attrattività turistica della città richiedono interventi per 
circa 4,5 milioni di euro; si tratta di Palazzo Schifanoia, del settecentesco Teatro Comunale; del complesso 
di Palazzo Massari, del tempio di S. Cristoforo alla Certosa. 
È dunque evidente che, ferma restando la disponibilità di risorse straordinarie, la ricostruzione è stata af-
frontata come un’occasione di ripresa: un’occasione per allargare il ricorso alle energie rinnovabili e com-
pletare gli interventi mirati al risparmio e all’efficienza energetica. 
 

Con questo primo monitoraggio, è stata fatta una verifica puntuale di tutte le schede progetto contenute 
nel PAES approvato: sono stati rendicontati i progetti conclusi tra il 2013 e il 2015, quelli ancora in corso e 
sono stati inseriti anche i progetti realizzati nel corso di questi ultimi 2 anni, ma che non erano presenti nel 
PAES perché non ancora approvati o prevedibili. Inoltre è stato possibile implementare ulteriormente la ro-
sa dei progetti, inserendo anche azioni previste al 2020 in particolare in funzione di nuovi Piani adottati e 
approvati dal Comune, che nel 2012 erano ancora in fase di predisposizione. 

Questo aspetto riguarda in particolare i Settori Trasporti e Residenziale.  

Settore TRASPORTI: il Comune di Ferrara intende adottare e approvare il PUMS Piano Urbano della Mobili-
tà Sostenibile, strumento di programmazione strategica di lungo termine (10-15 anni), seguendo le solleci-
tazioni in arrivo dall'Unione Europea e dalla Regione Emilia Romagna. Finalità dei PUMS è quella di pro-
muovere una mobilità efficiente, in un'ottica di tutela del patrimonio storico, culturale, ambientale e della 
qualità della vita dei cittadini. In particolare, per favorirne l'adozione a livello locale, la Regione Emilia-
Romagna ha previsto lo stanziamento di risorse da destinare agli enti territoriali che potranno utilizzarle per 
finanziare l'elaborazione delle Linee di indirizzo dei PUMS, che dovranno essere pronte per giugno 2016. Il 
Comune di Ferrara ha sottoscritto con la Regione un protocollo d'intesa, che prevede l'impegno da parte 
della Regione a fornire ai Comuni aderenti gli obiettivi minimi da perseguire tramite i PUMS, in linea con gli 
altri piani regionali in materia. Mentre per i Comuni si prevede l'impegno all'inserimento nei PUMS di misu-
re come l'ampliamento delle zone a traffico limitato, delle zone pedonali e delle zone 30; il miglioramento 
dell'attrattività del trasporto pubblico; e il potenziamento della mobilità ciclopedonale. 

Settore RESIDENZIALE e TERZIARIO: Il risparmio e l’efficientamento energetico degli edifici residenziali so-
no un capitolo importante nel Piano Strutturale Comunale e nel Regolamento Edilizio (RUE) vigente del 
Comune di Ferrara. Il contenimento dei costi per la gestione energetica degli edifici unitamente ad adeguati 
incentivi, in termini di premi volumetrici per ristrutturazioni, e/o obbligo di installazioni rinnovabili (pannelli 
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solari termici, mini-fotovoltaico) per nuove costruzioni, costituiscono una spinta ed una leva con la quale le 
amministrazioni comunali (Ferrara, Masi Torello e Voghiera) intendono riqualificare energeticamente il tes-
suto urbano. Nell’ultimo biennio l’attenzione della pianificazione territoriale si è spostata su una più pun-
tuale e dettagliata rendicontazione degli effetti del RUE. In tale ottica trova credito e considerazione lo svi-
luppo di studi su mappe energetiche locali, tali da fotografare all’oggi la situazione dei comportamenti e-
nergetici della collettività e pianificare in maniera più approfondita al domani la rigenerazione energetica 
della città. Alcuni esempi in tal senso vengono offerti da: 

Il Comune di Ferrara è città pilota (Orientamento di Giunta P.G. 73625/2015 del 15 Luglio 2015) nel proget-
to SUNSHINE (www.sunshineproject.eu), co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma CIP-
ICT-PSP, è finalizzato all’implementazione di servizi ICT per l’uso innovativo di dati e servizi geografici fina-
lizzati all’efficienza energetica degli edifici e la loro armonizzazione secondo le specifiche tecniche della Di-
rettiva Europea INSPIRE (2007/2/CE) – Naturale proseguimento del progetto sarà FERRARA_LOI_SIMMAP 
che è una proposta di progetto H2020 fatta nell’ambito della call:   

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5057-ee-05-

2016.html  

ACCENT (Accompany Cities in Energy Strategy) è un nuovo progetto di innovazione promosso dalla Associa-
zione Climate KIC (Knowledge Innovation Community), partnership pubblico-privata finanziata 
dall’European Institute of Technology con l’obiettivo di contrastare i cambiamenti climatici globali 
(http://climate-kic.org/projects/accompany-cities-energy-strategy/), in tale ambito il Comune di Ferrara in-
tende interagire e seguire gli esempi applicativi già promossi (e/o in divenire) per le città di Parigi e Valen-
cia. 

In quest’ottica, il Comune si propone, attraverso adeguate strutture organizzative e finanziarie, di imple-
mentare importanti azioni e progetti volti al risparmio delle risorse, all’efficientamento energetico e 
all’utilizzo di energie rinnovabili.  

Inoltre, gli interventi da realizzare saranno allineati agli indirizzi della strategia regionale con particolare ri-
ferimento al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) 2020 ed al costituendo Piano Energetico Regionale. 

Il PAIR è il primo piano di livello regionale adottato in Emilia-Romagna per il risanamento della qualità 
dell’aria, con il quale la Regione mette in campo le misure necessarie a rientrare nei valori limite fissati 
dall’Unione Europea da qui al 2020. Sono 90 le azioni per ridurre l’inquinamento dell’aria individuate dal 
PAIR. Le misure intervengono su tutte le fonti di emissione, coinvolgendo cittadini e istituzioni, imprese e 
associazioni, e sono articolate in cinque ambiti di intervento principali: le città, la pianificazione e l’utilizzo 

del territorio, la mobilità, l’energia, le attività produttive e l’agricoltura. Dopo un percorso avviato nel di-
cembre 2012, la Regione ha adottato con delibera n.1180 del 21/7/2014 la proposta di Piano Aria Integrato 
Regionale, comprendente anche il Quadro conoscitivo, le Norme Tecniche di Attuazione e il Rapporto Am-
bientale contenente la sintesi non tecnica e lo studio di incidenza. Il Piano contiene le misure per il risana-
mento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei 
valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D. Lgs 155/2010. Il PAIR 2020 avrà un orizzonte tempo-
rale strategico di riferimento al 2020, con un traguardo intermedio al 2017. 

Le tematiche prese in considerazione nel PAES sono trasversali rispetto ai vari settori delle Amministrazioni 
comunali dell’Associazione Terre Estensi, pertanto ogni futuro sviluppo a livello urbano dovrà tenere in 
considerazione quanto previsto dal PAES. Il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della CO2 avviene in-
fatti, come descritto in dettaglio nelle azioni, mediante l’applicazione di tecnologie convenzionali e attra-
verso il perseguimento di una razionalizzazione in termini di sinergia degli interventi e di coordinamento a 
livello di governance.  

L’Associazione Intercomunale Terre Estensi ha previsto di raggiungere gli obiettivi puntando, principalmen-
te, sull’efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, intervenendo attivamente sul migliora-
mento dell’impianto di pubblica illuminazione, e promuovendo l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, pe-
raltro azioni già previste dai Piani Strutturali Comunali (PSC) e dai Regolamento Urbanistici Edilizi (RUE) ap-
provati dai tre Comuni. Tra le principali azioni previste, si sottolineano: 
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• Interventi sul settore edilizio, rivolti sia alle nuove costruzioni che al parco edilizio esistente; in 
particolare per le nuove costruzioni le misure sono finalizzate ad aumentare gli edifici con prestazioni 
energetiche molto elevate rispetto al patrimonio edilizio esistente, mentre per quanto riguarda gli 
edifici esistenti sono da promuovere la riqualificazione e l’efficientamento energetico a vari livelli 
(edilizia pubblica e privata residenziale, edilizia scolastica, terziario); 

• l’impostazione di un sistema di mobilità che promuova all’interno dell’area urbana la accessibilità 
mediante modalità di trasporto alternative a mezzi privati, privilegiando il trasporto pubblico locale e la 
mobilità ciclabile e pedonale ed i mezzi a emissioni nulle o basse, con particolare riguardo alla mobilità 
pedonale, ciclabile ed elettrica; 

• La diffusione di fonti energetiche rinnovabili, che permettono di ridurre la dipendenza dai combustibili 
fossili, diversificare le fonti di approvvigionamento energetico ed incidere significativamente sulle 
emissioni di gas serra; l’energia solare, da biogas e la cogenerazione, possono infatti essere le chiavi di 
una politica di generazione locale di energia elettrica, che combinata ad una ottimizzazione degli usi e 
ad una politica di risparmio energetico, diminuisca la dipendenza dagli impianti di grossa potenza; 

• Un sistema di pianificazione territoriale moderno ed aggiornabile, attraverso la messa a punto di una 
sinergia (concettuale e temporale) tra piani e programmi e l’inserimento di criteri ambientali ed 
energetici nei processi di predisposizione degli strumenti urbanistici e di settore; 

• Il potenziamento della politica di acquisti verdi di beni e servizi; 

• Le iniziative e campagne di sensibilizzazione, formazione e partecipazione dei cittadini e di tutti gli 
stakeholder. 
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2.2 I Settori di Intervento del PAES 
 

 

I Settori di intervento del PAES dell’Associazione Terre Estensi sono stati identificati in linea con le indica-
zioni del Patto dei Sindaci. Per il raggiungimento degli obiettivi locali di riduzione delle emissioni di CO2, per 
ogni Settore sono state definite misure, iniziative e progetti, l’arco di tempo e i soggetti referenti per ogni 
singola azione o progetto.  

Gli 8 Settori presi in considerazione dal Piano, in base ai principi basilari delle linee guida del PAES riguarda-
no:  

 

Settore di intervento del PAES 

1. Edifici, attrezzature, impianti comunali 

2. Edifici, attrezzature, impianti settore terziario 

3. Edifici residenziali 

4. Illuminazione pubblica 

5. Trasporti  

6. Produzione locale di energia elettrica 

7. Produzione locale di energia termica 

8. Altro 

 

 

Il Settore “Altro” comprende le azioni specifiche per il territorio dei Comuni dell’Associazione Terre Estensi 
relative a: gestione rifiuti, sistema idrico, verde, green procurement e sistemi di gestione ambientale, edu-
cazione, sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini e delle parti interessate (stakeholder). 
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2.3 Stato di attuazione e risultati 
 
 

Il monitoraggio al 2015 ha consentito di avere un quadro completo dell’effettiva implementazione del PAES 
e dello stato di avanzamento rispetto all’obiettivo al 2020. 

L’obiettivo di riduzione delle emissioni al 2020 previsto nel PAES dell’Associazione Terre Estensi ammonta-
va a: 391.453,67 t CO2eq, pari ad una riduzione del 24,7% rispetto al quadro emissivo all’anno base (BEI 
2007). 

Con il presente monitoraggio, a due anni dalla approvazione del PAES, l’obiettivo al 2020 è stato ulterior-
mente implementato con l’introduzione di nuove azioni e ad oggi con i progetti e le azioni attuate, in corso 
e programmate si prevede una riduzione del 25,5% al 2020 (pari a 403.550 t CO2eq). 

L’obiettivo al 2020 di riduzione delle emissioni per Settore di Intervento e lo stato di avanzamento aggior-
nato allo stato attuale sono riportati nelle tabelle seguenti. 

Complessivamente sono state individuate 57 azioni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, 
ripartite negli 8 Settori di intervento, come sintetizzato nel grafico. 

 

Azioni PAES: distribuzione del numero di azioni per Settore di intervento 
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2015: Aggiornamento obiettivo di riduzione al 2020 ‐ 403.550 tCO2eq ‐25,5% 
 

Settore di intervento del PAES 

Azioni 

PAES 

 

(N) 

Risparmio 

Energetico al 

2020 

(MWh) 

Produzione di 

Energia Rinno‐

vabile al 2020 

(MWh) 

Riduzione  

Emissioni  

al 2020 

(t CO2eq) 

Costi 

stimati 

al 2020 

(€) 

1. Edifici, attrezzature, impianti comunali 7 2.764,03 9.829,50 4.368,20 € 12.100.000 

2. Edifici, attrezzature, impianti settore terziario 4 95.791,71 23.816,40 28.110,21 € 616.500 

3. Edifici residenziali 4 121.622,20 11.729,25 29.645,10 € 2.088.027 

4. Illuminazione pubblica 2 1.913,13 0,00 702,10 € 7.330.000 

5. Trasporti  11 0,00 0,00 31.316,77 € 166.373.827 

6. Produzione locale di energia elettrica 4 0,00 158.072,90 61.034,60 € 49.141.708 

7. Produzione locale di energia termica 5 431.777,47 396.346,43 129.622,60 € 70.170.030 

8. Altro 20 136.009,80 122.370,00 118.750,32 € 81.947.889 

Totale  57 789.878,34 722.164,48 403.549,90 € 389.767.981 

 

 

Ripartizione percentuale dell’obiettivo di riduzione di CO2 al 

2020 tra i Settori di intervento del PAES 

 

Il 48% di riduzione delle emissioni di gas serra è riconducibile alle azioni 
relative ai Settori di Produzione locale di energia (elettrica 15%, termi-
ca per riscaldamento/raffrescamento, cogenerazione 32%). 

Circa un terzo delle riduzioni (30%) sono dovute al Settore “Altro” che 
comprende interventi per l’efficientamento della gestione dei rifiuti, 
sistema idrico, verde, green procurement e sistemi di gestione ambien-
tale, educazione, sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini e delle 
parti interessate (stakeholder). 

Il restante 22% è relativo agli interventi sugli Edifici (14%) e ai trasporti 
(8%). 
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2015: Monitoraggio riduzioni conseguite al 2015 ‐ 220.062 tCO2eq -14,0% 
 

Settore di intervento del PAES 

Azioni 

PAES 

 

(N) 

Risparmio 

Energetico al 

2015 

(MWh) 

Produzione di 

Energia Rinno‐

vabile al 2015 

(MWh) 

Riduzione  

Emissioni  

al 2015 

(t CO2eq) 

Costi 

sostenuti 

al 2015 

(€) 

1. Edifici, attrezzature, impianti comunali 7 1.174,60 9.729,40 3.944,60 € 6.090.000 

2. Edifici, attrezzature, impianti settore terziario 4 20.946,91 6.816,40 8.252,97 € 21.500 

3. Edifici residenziali 4 36.220,44 5.211,00 9.029,68 € 950.690 

4. Illuminazione pubblica 2 1.769,27 0,00 648,60 € 5.980.000 

5. Trasporti  11 0,00 0,00 18.042,65 € 43.849.479 

6. Produzione locale di energia elettrica 4 0,00 126.639,40 49.774,10 € 42.303.974 

7. Produzione locale di energia termica 5 80.366 82.088,66 40.533,46 € 12.620.030 

8. Altro 20 136.009,80 122.370,00 89.835,88 € 81.775.506 

Totale  57 276.487,02 352.854,86 220.061,94 € 193.591.179 

 

 

Ripartizione percentuale della quota di riduzione di CO2 rag‐

giunta al 2015 tra i Settori di intervento del PAES 

Al 2015, con le azioni realizzate ed in corso dal 2008 al 2015, si stima che 
siano state ridotte complessivamente circa 220.062 tonnellate di CO2. Il 41%  
di riduzione delle emissioni di gas serra è riconducibile alle azioni relative ai 
Settori di Produzione locale di energia (18% energia termica per riscalda-
mento/raffrescamento, geotermia, cogenerazione + 23% energia elettrica). 
Un ulteriore 41% è dovuto al Settore “Altro” che comprende interventi per 
l’efficientamento della gestione dei rifiuti, sistema idrico, verde, green pro-

curement e sistemi di gestione ambientale, educazione, sensibilizzazione e 
partecipazione dei cittadini e delle parti interessate (stakeholder). 

Il restante 18% è imputabile agli interventi dei Settore Edifici (10%) e Tra-
sporti (8%). Questi ultimi settori sono attualmente oggetto di confronto e 
aggiornamento nell’ottica della sostenibilità. Si prevede nel breve periodo di 
implementare e monitorate azioni aggiuntive o revisioni di azioni, ai fini di 
un forte incremento della quota risparmio energetico dato dai due settori. 
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2015: Monitoraggio riduzioni conseguite al 2015 ‐ 220.061,94 tCO2eq -14,0% 
 

Di seguito è riportato lo stato di attuazione del PAES a dicembre 2015: sono riportate le azioni del PAES, divise negli Settori d’intervento.  

Le azioni sono suddivise sulla base dello stato di attuazione al 31 dicembre 2015: azioni già concluse (tra il 2008 e il 2015), azioni in corso, azioni previste (da realiz-
zare entro il 2020).  
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2.4 Focus: le emissioni dirette delle Amministrazioni comunali della Associazione 
Terre Estensi 
 
 

In analogia a quanto indicato nel PAES approvato, in questo Report di monitoraggio si vuole mettere in luce 
la quota-parte di obiettivi e risultati ottenuti con le attività realizzate direttamente dai tre Comuni di Ferra-
ra, Masi Torello e Voghiera.  

Le emissioni dirette delle Amministrazioni comunali rappresentano una parte delle emissioni complessive 
del territorio e le riduzioni di emissioni dovute alle  azioni realizzate, in corso e previste da parte dei Comuni 
per la riduzione delle emissioni dirette (ossia generate dai consumi energetici di elettricità e di energia ter-
mica degli edifici comunali, delle strutture e reti di proprietà dei Comuni e dalla flotta comunale) rappre-
sentano una parte dell’obiettivo complessivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del territo-
rio al 2020. 

Le azioni di riduzione di CO2eq attuate direttamente sul proprio patrimonio dal governo locale comprendono 
azioni relative a: 

� edifici pubblici, 

� scuole, 

� parco auto comunale, 

� illuminazione pubblica, 

� acquisti verdi pubblici (GPP); 

� produzione di energia termica ed elettrica su edifici ed aree comunali. 

Come indicato nell’Inventario Base delle Emissioni (IBE) riportato nel PAES approvato, il totale delle emis-
sioni generate direttamente dalle attività dei tre  Comuni dell’Associazione nel 2007 ammontava a 20.331,42 
t  CO2eq. 

 

 

 
Come si evince dalla tabella sotto-riportata i Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera contribuiranno di-
rettamente alla riduzione di anidride carbonica complessivamente per 4.864,10 t CO2eq, il che rappresenta 
un contributo percentuale del 1,2% rispetto all’obiettivo complessivo di riduzione delle emissioni del terri-
torio al 2020. Le azioni programmate in questo ambito, concepite soprattutto per offrire esempi e sensibi-
lizzazioni alla collettività generale, al 2015 sono in uno stato di avanzamento molto significativo e già oggi 
traguardano il raggiungimento di riduzione CO2 del 20% rispetto al totale delle emissioni dirette generate 
dai tre Comuni all’anno base (IBE 2007). 

 Emissioni di gas serra (t 
CO2eq) 

 
Emissioni dirette 

dell’Ente 

Emissioni di gas serra 
(t CO2eq) 

 
Emissioni complessive 

del territorio 
   
Comune di Ferrara 19.880,35 1.487.240,6 
Comune di Masi Torello 187,32 33.545,07 

Comune di Voghiera 263,75 61.819,48 

Emissioni IBE (Anno 2007) 20.331,42 (*) 1.582.605,12 

* Quota parte degli Enti Comunali, rispetto al totale delle emissioni del territorio all’anno base (IBE 2007) 
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 Azioni di intervento del PAES su emissioni dirette degli 

Amministrazioni comunali 

(t CO2eq) 

Obiettivo 2020 

Attuazione al 

2015 

Risparmi energetici su edifici municipali                                  3.944,60 90% 

Risparmi energetici su illuminazione pubblica 
702,10 92% 

Interventi di mobilità sostenibile su parco auto 

comunale 77,40 95% 

Produzione di energia termica rinnovabile (collettori 

solari) – Edifici e aree comunali 23,60 87% 

Produzione di energia elettrica rinnovabile (pannelli 

fotovoltaici) – Edifici e aree comunali 116,40 100% 

Totale risparmi di CO2eq 

‐ 4.864,10 

t CO2eq 

‐ 4.406,5  

t CO2eq 

Percentuale di riduzione di CO2eq sul totale di emissioni diret-

te degli Enti già raggiunte al 2015.  ‐ 21,67 %  
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2.5 Il quadro di sintesi delle azioni PAES 

 
 
Per ogni Settore di intervento si riporta di seguito il quadro delle azioni del PAES al 2020, aggiornato secondo il primo monitoraggio eseguito nel 2015. 
Per ogni azione sono indicati: il soggetto attuatore, i tempi di realizzazione, la stima della riduzione delle emissioni di gas serra al 2020 (tonnellate di CO2eq) aggior-
nata secondo i dati disponibili a dicembre 2015. Sono state inserite anche le nuove azioni che non erano inserite nel PAES approvato, perché ancora non prevedibi-
li alla data di approvazione, e che sono state pianificate, avviate o realizzate da gennaio 2013 ad oggi e quindi inserite ora in fase di monitoraggio. 
Per le azioni per le quali non è possibile stimare la produzione di energia rinnovabile, il risparmio energetico o la riduzione di gas serra è indicato NQ (non quantifi-
cabile). 
Complessivamente sono state censite 57 azioni, dettagliate nelle Schede Progetto presenti nell’Allegato 1. 
 

                    
Id Scheda 

CLEXI Titolo Scheda Settore 

Costo  

Stimato  

Totale 
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Monitoraggio, 

Costi Sostenuti  
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Risparmio 
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2015 
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(IC = In corso) 

S103 
6R + 7P - Contratto gestione calore degli 
edifici pubblici del Comune di Ferrara 

Edifici pub-
blici 400.000,00 

Servizio Ambiente UO E-
nergia e OLICAR SpA (ap-
paltatore contratto servi-
zio energia) € 300.000,00 NQ NQ 226,00 95% 

S104 

8R + 9R: Qualificazione e ottimizzazione 
delle performance energetiche dell'Uni-
versità di Ferrara  

Edifici setto-
re terziario  NQ Università di Ferrara € 0,00 6.816,40 3.220,71 2.982,60 100% 

S105 

10R-20P: Interventi per il risparmio e-
nergetico nelle strutture ospedaliere di 
Ferrara 

Edifici setto-
re terziario  NQ 

Azienda Ospedaliera San-
t'Anna € 5.000,00 NQ NQ 69,07 64%  

S106 
13P - Applicazione delle nuove direttive 
europee sull'energia 

Edifici setto-
re terziario  NQ 

Enti privati del settore 
energetico € 0,00 NQ NQ 2.981,30 14% 

S107 
14R - 19P: Ottimizzazione delle perfor-
mance delle strumentazioni 

Edifici setto-
re terziario 616.500,00 HERA Spa € 16.500,00 NQ NQ 2.220,00 53% 

S108 

10P_14P : Applicare i requisiti di effi-
cienza energetica in Piani Part. Comune 
di Ferrara 

Edifici resi-
denziali 506.000,00 

Comune di Ferrara Servi-
zio Pianificazione Territo-
riale - Progettazione € 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

S109 

13R-18P: Migliorare le performance e-
nergetiche dell'edilizia residenziale pub-
blica, edifici ACER 

Edifici resi-
denziali 1.582.027,00 

ACER (Azienda Case Emilia 
Romagna) € 950.690,34 NQ NQ 221,50 81% 

S110 

15 R + 16R: Aumentare l'efficienza delle 
reti di illuminazione pubblica (prima fa-
se) 

Illuminazione 
pubblica 3.285.000,00 

Comuni dell'Associazione: 
Servizi Tecnici Urbanistici 
Comuni di Masi Torello e 
Voghiera, Servizio Infra- € 3.285.000,00 0,00 1.440,70 528,00 100% 
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(IC = In corso) 

strutture Comune di Fer-
rara 
Hera Luce SpA, AMSEFC. 

S111 
25R-27P: Qualificazione del parco auto 
mezzi delle amministrazioni comunali  

Trasporti 
pubblici e 
privati 86.190,00 Comuni dell'Associazione € 86.190,00 NQ NQ 59,90 94% 

S112 
26R: Ottimizzazione del parco mezzi del 
trasporto pubblico locale 

Trasporti 
pubblici e 
privati 13.900.000,00 

Azienda TPER, La Valle 
società di trasporti € 13.900.000,00 0,00 0,00 404,74 100% 

S113 

28R_29P: Iniziative per la promozione 
del modal shift per l'accesso all'ospedale 
Sant'Anna - Cona  

Trasporti 
pubblici e 
privati 57.507.820,00 

FER - Ferrovie Emilia Ro-
magna Srl € 15.181.366,86 NQ NQ 11.216,90 99% 

S114 
27R - 28P: Ottimizzazione del parco 
mezzi privato  

Trasporti 
pubblici e 
privati NQ  Ente privato cittadino € 0,00 NQ NQ 3.147,30 59% 

S115 
Realizzazione di nuove piste ciclabili 
(34R+32P) 

Trasporti 
pubblici e 
privati 8.323.772,70 Comuni dell'Associazione € 4.361.291,80 NQ NQ 2.245,91 52% 

S116 30 P: Progetto idrovia ferrarese  

Trasporti 
pubblici e 
privati 78.185.414,00 Provincia di Ferrara € 4.000.000,00 NQ NQ 443,40 5% 

S117 35R 33P: Progetto Pedibus 

Trasporti 
pubblici e 
privati NQ  

Servizio Ambiente Comu-
ne di Ferrara € 0,00 0,00 0,00 31,40 100% 

S118 
31-32R - 31P: Realizzazione rotatorie in 
sostituzione di impianti semaforici  

Trasporti 
pubblici e 
privati 6.950.000,00 

Servizio Mobilità e Traffi-
co Comune di Ferrara € 4.900.000,00 NQ NQ 407,70 40% 

S119 
33R: Progetto MUSA; ottimizzazione re-
te TPL urbana; bike sharing  

Trasporti 
pubblici e 
privati 1.420.630,00 

Comune di Ferrara Servi-
zio Mobilità e Traffico € 1.420.630,00 0,00 0,00 44,60 100% 

S120 30R: Bus & Fly 

Trasporti 
pubblici e 
privati NQ  ATI "Ferrara in Volo" € 0,00 0,00 0,00 26,80 100% 

S121 
Installazione di nuovi impianti fotovol-
taici (1P+1R+2P+2R+3P+3R) 

Produzione 
locale di elet-
tricità 15.151.181,00 

Comuni dell'Associazione 
ed enti privati € 11.363.385,00 NQ NQ 27.388,00 73% 

S122 
21P: Installazione di sistemi di cogenera-
zione nell'Azienda Ospedaliera Sant'An-

Produzione 
locale di e- NQ  

Azienda Ospedaliera San-
t'Anna € 0,00 NQ NQ 538,40 10% 
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na  nergia termi-
ca 

S123 
Produzione di energia elettrica rinnova-
bile tramite biogas (4R+4P+5P) 

Produzione 
locale di elet-
tricità 32.668.000,00 Enti privati € 30.023.561,00 NQ NQ 20.737,30 96% 

S124 
1R + 1P: Installazione di nuovi impianti 
solari termici in edifici pubblici 

Produzione 
locale di e-
nergia termi-
ca 174.686,16 

Comuni dell'Associazione, 
Servizi Tecnici € 174.686,16 NQ NQ 20,60 87% 

S125 

7R + 8P : Ampliamento dell'allacciamen-
to al teleriscaldamento di utenze pubbli-
che - prima parte 

Produzione 
locale di e-
nergia termi-
ca 127.344,00 

Comune di Ferrara, Servi-
zio Ambiente UO Energia € 127.344,00 1.254,50 316,00 340,00 100% 

S126 

12R + 16P : Ampliamento e ottimizza-
zione di reti di teleriscaldamento e altri 
Interventi prod. locale en. termica diffu-
sa (collettività) 

Produzione 
locale di e-
nergia termi-
ca 19.868.000,00 HERA Spa € 12.318.000,00 NQ NQ 39.635,00 78% 

S127 Polo dell'energia rinnovabile (17P) 

Produzione 
locale di e-
nergia termi-
ca 50.000.000,00 HERA Spa € 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

S128 Nuove aree verdi per la città (46P) Altro NQ  Comune di Ferrara € 0,00 NQ NQ 0,00 0% 

S129 Rinaturalizzazione cava (47P) Altro NQ  

Comune di Masi Torello, 
Ufficio Tecnico Urbanisti-
co € 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

S130 

11R_12P_15P: Efficienza energetica e 
certificazione energetica negli edifici 
privati 

Edifici resi-
denziali NQ  

Comune di Ferrara, Servi-
zio Pianificazione Territo-
riale € 0,00 NQ NQ 8.781,78 30% 

S131 

Acquisto energia rinnovabile 100% certi-
ficata per le utenze pubb. del Comune di 
Ferrara (37R+38R) 

Edifici pub-
blici NQ  

Comune e Provincia di 
Ferrara (UO Energia) € 0,00 9.729,40 0,00 3.570,70 100% 

S132 
Iniziative di GPP per l'acquisizione di be-
ni e servizi (36R+39R+40R) Altro NQ  

Comune di Ferrara (UO 
Provveditorato Economa-
to), Comune di Masi To-
rello, Università di Ferra-
ra, Camera di Commercio 
di Ferrara € 0,00 0,00 0,00 46,40 

 
 
 
 
 
 
 

      100% 
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S133 
Pagamenti online e dematerializzazione 
di alcune operazioni per i cittadini (39P) Altro 50.000,00 

Comune di Ferrara, Si-
stemi Informativi e Terri-
toriali € 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

       100% 

S134 

Iniziative della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di 
Ferrara (47R) Altro NQ  

Camera di Commercio di 
Ferrara (CCIAA) € 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

100% 

S135 41R_36P: Eventi sostenibili  Altro 45.560,00 
Comune di Ferrara, Bu-
skers Festival € 15.180,00   40,00 31% 

S136 
Iniziativa HERA di dematerializzazione 
della bolletta (38P) Altro NQ  HERA Spa € 0,00 0,00 0,00 13,68 100% 

S137 

Iniziative ed eventi per la sensibilizzazio-
ne ambientale 
(44R+45R+46R+40P+41P+42P) Altro 161.290,00 

Comune di Ferrara, Cen-
tro IDEA, Museo Civico di 
Storia Naturale, Comune 
di Masi Torello € 123.290,00 NQ NQ 0,00 NQ 

S138 

Iniziative di educazione da parte dell'U-
niversità e associazioni di categoria locali 
(48R+49R+43P) Altro NQ  

Associazioni locali di cate-
goria € 0,00 NQ NQ 0,00 NQ 

S139 
Ottimizzazione della raccolta differenzia-
ta (18R+24P) Altro NQ  

Comune di Ferrara, Co-
mune di Masi Torello, 
Comune di Voghiera, Hera 
spa, Area spa € 0,00 NQ NQ 9.067,00 42% 

S140 
Progetti per la riduzione dei rifiuti 
(20R+23P+25P) Altro 1.109.000,00 

Comune di Ferrara, Co-
mune di Masi Torello, 
Comune di Voghiera, Hera 
spa, Area spa € 1.109.000,00 NQ NQ 52,00 1% 

S141 
Ottimizzazione del termovalorizzatore 
(19R) Altro 80.000.000,00 HERA Spa  € 80.000.000,00 122.370,00 134.833,00 80.000,00 100% 

S142 
Azioni per la riduzione del consumo del-
l'acqua (21R) Altro 2.500,00 

Comune di Ferrara, UO 
Sport e tempo libero, Uf-
ficio Impianti sportivi, 
Comune di masi Torello, 
Servizio Tecnico Urbani-
stico  € 2.500,00 0,00 0,00 42,20 100% 

S143 Riduzione delle perdite d'acqua (22R) Altro NQ  HERA Spa € 0,00 0,00 1.068,00 392,10 100% 

S144 Un albero per ridurre la CO2 (50R+44P) Altro 1.100,00 
Comune di Ferrara - Cen-
tro IDEA € 1.100,00 NQ NQ 123,20 89% 

S145 
Piantumazioni annuali in area urbana 
(51R+45P) Altro 240.000,00 Comuni dell'Associazione € 200.000,00 NQ NQ 19,20 52% 
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S146 
Ottenimento e mantenimento della cer-
tificazione ISO 14001:04 (42R+37P) Altro 126.939,00 

Comune di Ferrara, Segre-
teria SGA  € 62.936,00 NQ NQ 0,00 NQ 

S147 
Azioni per la riduzione del consumo del-
l'acqua (23R) Altro NQ  Università di Ferrara € 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 

S1412 

5R - Qualificazione e ottimizzazione del-
le performance energetiche di edifici 
pubblici 

Edifici pub-
blici 830.000,00 

Servizi Edilizia e UO Ener-
gia Comune di Ferrara 
Servizio Tecnico-
Urbanistico Comune Masi 
Torello € 830.000,00 0,00 104,60 21,70 100% 

S1413 

6P 11P - Qualificazione, ottimizzazione 
performance energetiche edifici pubblici 
e Progetto Sunshine 

Edifici pub-
blici 3.100.000,00 

Servizio Edilizia Comune 
di Ferrara - Servizio SIT 
Comune di Ferrara € 3.100.000,00 0,00 165,00 72,60 100% 

S1414 
22P: Aumentare l'efficienza delle reti di 
illuminazione pubblica (seconda fase) 

Illuminazione 
pubblica 4.045.000,00 

Comuni dell'Associazione: 
Servizi Tecnici Urbanistici 
Comuni di Masi Torello e 
Voghiera, Servizio Infra-
strutture Comune di Fer-
rara 
Hera Luce SpA, servizi 
manutentivi comunali. € 2.695.000,00 NQ NQ 120,60 

92% 
(associata a 

S110) 

S1415 Ricostruzione: nuova scuola Aquilone 9P 
Edifici pub-
blici 1.860.000,00 

Comune di Ferrara, Servi-
zio Edilizia € 1.860.000,00 0,00 247,00 53,60 100% 

S1416 Mobilità elettrica nel Comune di Ferrara 

Trasporti 
pubblici e 
privati NQ  

Servizio Infrastrutture 
Mobilità e Traffico € 0,00 0,00 0,00 14,00 

 
 
 
 

100% 

S1417 

AMF Partecipazione della cittadinanza 
nella gestione del paesaggio agro-
forestale pubblico e privato Altro 151.500,00 

Comune di Ferrara, Servi-
zio Ambiente, Centro 
IDEA, Museo di Storia Na-
turale € 151.500,00 0,00 0,00 0,20 

 
 
 

100% 

S1418 
Installazione impianti fotovoltaici su due 
tetti di edifici ACER. 

Produzione 
locale di elet-
tricità 191.647,20 ACER Ferrara  € 191.647,20 2.861,00 0,00 1.050,00 

 
 

100% 

S1419 
Interventi di riqualificazione energetica 
su scuole pubbliche con diagnosi ex ante 

Edifici pub-
blici 3.710.000,00 

Comune di Ferrara, Servi-
zio Edilizia Comune di 
Masi Torello Ufficio Tecni-
co € 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
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S1420 
Manutenzione straordinaria Pontelago-
scuro Altro 60.000,00 Hera Spa  € 60.000,00 0,00 108,80 39,90 100% 

S1421 
Revamping Turboespansore Aranova 
Ferrara 

Produzione 
locale di elet-
tricità 1.130.879,54 Hera spa € 725.380,61 NQ NQ 598,80 60% 

S1422 Riqualificazione struttura ex teatro Verdi 
Edifici pub-
blici 2.200.000,00 

Servizio Beni Monumen-
tali, Comune di Ferrara € 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

S1423 

Applicazione di pianificazione energetica 
per nuove costruzioni residenziali nei 
Comuni 

Edifici resi-
denziali NQ  

Uffici Tecnici Comuni Masi 
Torello e Voghiera € 0,00 NQ NQ 26,40 

30% 
(associato a 
S108-S130) 

  TOTALI AL 2015       € 193.591.178,97 352.854,86  276.487,02 220.062,48   
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ALLEGATO 1: LE SCHEDE DELLE AZIONI PAES  
Complessivamente sono state censite 57 azioni, dettagliate nelle Schede presenti in nell’Allegato 1. 
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Id Scheda S1412  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 5R ‐ Qualificazione e ottimizzazione delle performance energetiche di edifici pubblici 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Edifici pubblici 

Area d'Intervento Azione integrata 

Policy Instrument Appalti pubblici 

Descrizione 

Sostituzione infissi nelle scuole (Govoni, Francolino, Asilo Leopardi) e miglioramento presta-
zioni energetiche in edifici scolastici Ferrara. Intervento di rimozione vetri semplici con doppi 
vetri. Risparmi termici pari a 72,3 MWh per anno. Contributi comunali e regionali.     Sostitu-
zione infissi nella palestra comunale, sostituzione nuovi generatori termici nell'edificio pub-
blico Comune di Masi Torello, risparmi previsti 32,3 MWh per anno. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 

Servizi Edilizia e UO Energia Comune di Ferrara - Servizio Tecnico-Urbanistico Comune Masi To-
rello 

Anno Inizio Attuazione 2009 Anno Fine Attuazione 2012 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 830.000,00 

 

Origine Azione Autorità Locale 

Risparmio Energetico Previsto 

[MWh/a] 
104,60 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
21,70 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Completata 830.000,00 104,60 0,00 21,70

Note:  

    La sub-azione è completata, va sommata nel Template Convenant of Majors ad altre sub-azioni, interventi su edifici pubblici, 
S1413 ed S1419. 
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Id Scheda S1413  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 
6P 11P - Qualificazione, ottimizzazione performance energetiche edifici pubblici e Progetto Sun-
shine 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Edifici pubblici 

Area d'Intervento Efficienza energetica involucro 

Policy Instrument Finanziamento da parte di terzi 

Descrizione 

6P- Riqualificazione completa edifici scolastici di Ferrara per ogni annualità 2013 e 2014, co-
me intervento precedentemente attuato in scuola Govoni, con risparmi previsti da 5,9 ton 
CO2 per ogni scuola: interventi di risparmio su involucro esterno x 2. Il finanziamento sulle 
scuole coperto da fondi comunali ammonta a 300.000 euro (attuazioni 2013-2014). L'inter-
vento complementare di tale azione è anche rappresentato dalla riqualificazione energetica 
della piscina comunale di Via Bethoveen in Ferrara con project financing da 2.800.000 euro 
(cappotto esterno, micro-cogenerazione, coibentazione, pannelli solari per ACS) con totale di 
95% risparmi termici e 5% risparmi elettrici rispetto alla situazione ex ante. Quantificazione 
risparmi attesi in altre azioni 11P - Progetto Sunshine, implementazione sistema di monito-
raggio e controllo delle performance edifici pubblici con software previsionale sulle informa-
zioni meteo e calibrazione delle risposte in climatizzazione edifici, studi energetici 20 edifici 
comunali in Ferrara e installazione sensori meteo. Allestimento piattaforma webgis. Comune 
di Ferrara Pilot di progetto europeo CIP ICT-PSP Smart urban digital services. Costi per inter-
vento 11P non a carico dell'Amministrazione. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Servizio Edilizia Comune di Ferrara - Servizio SIT Comune di Ferrara 

Anno Inizio Attuazione 2014 Anno Fine Attuazione 2015 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 3.100.000,00 

 

Origine Azione Autorità Locale 

Risparmio Energetico Previsto 

[MWh/a] 
165,00 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
72,60 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Completata 3.100.000,00 165,00 0,00 72,60

Note:  

    La sub-azione è completata, va sommata nel Template PAES ad altre sub-azioni, interventi su edifici pubblici S1412 e S1419. 
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Id Scheda S1419  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 

Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Interventi di riqualificazione energetica su scuole pubbliche con diagnosi ex ante, New Action 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Edifici pubblici 

Area d'Intervento Azione integrata 

Policy Instrument Energy management 

Descrizione 

Interventi su n. 3 scuole pubbliche: Sc. Media Bonati Pascoli, Scuole De Pisis (Porotto), Scuole 
C. Della Sala (Pontelagoscuro), con sostituzione infissi, coibentazioni coperture, cappotti ter-
mici, illuminaz. a risparmio, impianti fotovoltaici. Gli interventi sono preceduti da diagnosi e-
nergetica con livelli di prestazione di risparmio rispettivamente del 20%, 50% e 53%. Gli im-
pianti FV sulla prima e terza scuola sono di potenza FV rispettivamente 47 e 44,1 kW. Il detta-
glio è in nuova scheda compilata da Servizio Edilizia. In sintesi 100,1 MWh FER, 420,1 MWh/a 
di risparmi e 185,4 tC02 risparmiate con investimento con contributi per 2.710.000 euro. Altre 
azioni minori: in aggiunta a ciò nel piano triennale opere pubbliche Comune di Ferrara 2015-
2017 e piano 2016-2018 sono previste sostituzioni complete infissi in 6 scuole di Ferra con 
spesa 850.000 euro, interventi di risparmio su involucri edilizi. I risparmi infissi per scuola Fer-
rara possono considerarsi pari a 5,9 tCO2 per scuola  - In aggiunta infine scuola Masi Torello 
(27.300 kWh di risparmio e 5,5 tCO2), interventi di risparmio su involucro edilizio. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Comune di Ferrara Servizio Edilizia, Comune di Masi Torello Ufficio Tecnico 

Anno Inizio Attuazione 2015 Anno Fine Attuazione 2018 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 3.710.000,00

 

Origine Azione Autorità Locale 

Risparmio Energetico Previsto 

[MWh/a] 
679,93 

 

Produzione di Energia Rinnovabi‐

le Attesa [MWh/a] 
100,10 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
222,20 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Da Avviare 0,00 0,00
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Id Scheda S1422  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Riqualificazione struttura ex teatro Verdi New Action 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Edifici pubblici 

Area d'Intervento Efficienza energetica involucro 

Policy Instrument Appalti pubblici 

Descrizione 

Innovazioni e ristrutturazioni importanti all'involucro edilizio della struttura del ex Teatro 
Verdi, mantenendo gli stessi volumi riscaldati ma con classe energetica superiore e risparmio 
rendicontato pari a circa il 15% rispetto alla situazione ex ante. Al 2015 è sviluppato progetto 
preliminare degli interventi sulla struttura. Entro il 2016 dovrebbe completarsi la parte pro-
gettuale con la definitiva ed esecutiva. I dati del ex Teatro Verdi sono: Superficie 3.120 mq - 
Volume 18.615,5 mc - Classe F (stimata a valore superiore della vecchia classificazione ex 
APE) - Invariando volumi e superfici si ipotizza un intervento con passaggio in classe C limite 
inferiore. Calcolo delle classi con Destinazione Servizi (misura in kWh/mc).  Scheda metodo-
logica RER n°10: considerata come destinazione d'uso "Altri Edifici" con passaggio dalla clas-
se energetica F (70 kWh/m3/anno) alla classe energetica C (23 kWh/m3/anno). Considerato 
il fattore di emissione del mix termico nazionale = 0,000217 tCO2/kWh. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Servizio Beni Monumentali, Comune di Ferrara 

Anno Inizio Attuazione 2016 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 2.200.000,00 

 

Origine Azione Autorità Locale 

Risparmio Energetico Previsto 

[MWh/a] 
874,90 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
189,90 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Da Avviare 0,00 0,00
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Id Scheda S103  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 6R + 7P - Contratto gestione calore degli edifici pubblici del Comune di Ferrara 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Edifici pubblici 

Area d'Intervento Efficienza energetica nel riscaldamento degli ambienti e ACS 

Policy Instrument Appalti pubblici 

Descrizione 

Periodo 2013-2016: Riqualificazione di centrali di climatizzazione, generatori di calore e ap-
parecchiature elettriche. Risparmi termici strutturali 120 MWh da prestaz. aggiuntive (6 anni 
per 20 MWh intervento ad anno) e 30 MWh elettrici (6 anni x 5 MWh el incremento ad anno) 
- Nei risparmi termici inclusi 30 MWh t da scuola Bonati Pascoli, nuova centrale. Interventi di 
riqualificazione impiantistica completamente realizzati e andati a regime con l'avvio del con-
tratto di servizio nel periodo 2011-2012 hanno portato altresì a rendicontato 511,4 MWh 
termici e 31,2 MWh elettrici di risparmio nel parco centrali di climatizzazione caldo freddo 
degli edifici comunali di Ferrara. Gli interventi 2011-2012 sono stati effettuati da Olicar in as-
senza di spesa da parte dell'amministrazione (prestazioni aggiuntive di gara). Il budget stan-
ziato nel periodo 2013-2016 è pari a 100.000 euro/anno per 4 anni. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Servizio Ambiente UO Energia e OLICAR SpA (appaltatore contratto servizio energia) 

Anno Inizio Attuazione 2012 Anno Fine Attuazione 2017 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 400.000,00 

 

Origine Azione Autorità Locale 

Risparmio Energetico Previsto 

[MWh/a] 
692,60 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
237,50 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 300.000,00 226,00
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Id Scheda S104   

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 
8R + 9R: Qualificazione e ottimizzazione delle performance energetiche dell'Università di Ferra-
ra 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Edifici settore terziario 

Area d'Intervento Azioni integrate 

Policy Instrument Incentivi/contributi pubblici 

Descrizione 

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione dei locali 
universitari con impianti illuminazione a basso consumo, caldaie a condensazione in luogo di 
vecchie caldaie a gasolio, teleriscaldamento e teleraffrescamento in condizioni di risparmio, 
gestione automatizzata degli impianti. Per gli interventi sul lato termico e climatizzazione e-
difici universitari si sono quantificati 6.816,40 MWh di produzione energia rinnovabile, ai fini 
dell'illuminazione e impiantistica elettrica si sono quantificati 3.220,71 MWh di risparmio. 
Tra le altre azione sono state incluse anche interventi sugli involucri edilizi. Aree di interven-
to: eff. energetico impianti illuminazione, eff. energetica riscaldamento e raffrescamento e-
difici, interventi su involucri edilizi. Per questi interventi non è stato possibile dettagliare gli 
importi di spesa. Schede metodologiche utilizzate ai fini rendicontazione: RER 13 e 17. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Università di Ferrara 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2012 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
 
 

Origine Azione Altro (Regione, Provincia…) 

Risparmio Energetico Previsto 

[MWh/a] 
3.220,71 

 

Produzione di Energia Rinnovabile 

Attesa [MWh/a] 
6.816,40 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
2.982,60 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Completata 0,00 3.220,71 6.816,40 2.982,60
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Id Scheda S105  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 10R‐20P: Interventi per il risparmio energetico nelle strutture ospedaliere di Ferrara 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Edifici settore terziario 

Area d'Intervento Azione integrata 

Policy Instrument Altro 

Descrizione 

(Scheda 10R) Riduzione del funzionamento della Centrale Termica della vecchia sede dell'o-
spedale Sant'Anna in Corso Giovecca, Ferrara con risparmi pari a 33.217 mc di metano, ov-
vero applicazione della scheda RER 12 con 318,5 Mwh termici di risparmio e 64,7 t CO2 ri-
dotta, tale sub-intervento è stato completamente realizzato. Inoltre (scheda 20P), a seguito 
della messa a regime con trasferimento dei reparti di degenza nel nuovo Ospedale di Cona, 
l'analisi di consumo energetico e riqualificazione dell'impianto di illuminazione ha portato a 
stimare risparmi da illuminazione elettrica pari a 119,1 MWh elettrici, ovvero 43,71 t CO2 
(parziale attuazione 10% al 2015). Interventi operati: ottimizzazione resa energetica mac-
chinari, installazione illuminazione a LED, installazione interruttori automatici. Interventi su 
nuovo Ospedale Cona in parte a carico del concessionario PROGESTE. Parziali spese 5.000 
euro al 2014, da quantificare l'attuazione totale. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Azienda Ospedaliera Sant'Anna 

Anno Inizio Attuazione 2012 Anno Fine Attuazione 2020 

Origine Azione Enti Territoriali di Supporto 

Risparmio Energetico Previsto 

[MWh/a] 
437,60 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
108,41 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 5.000,00 69,07
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Id Scheda S106  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 13P - Applicazione delle nuove direttive europee sull'energia 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Edifici settore terziario 

Area d'Intervento Altro 

Policy Instrument Altro 

Descrizione 

Piani di risparmio energetico degli operatori energetici territoriali sul totale dell'energia 
venduta ai consumatori finali dell'associazione di comuni terre estensi. Le imprese energe-
tiche di pubblica utilità che operano nel comprensorio a partire dal 2014 fino al 2020 devo-
no rendicontare risparmi energetici (termici ed elettrici) con riduzioni del 1,5% all'anno. 
Scheda metodologica utilizzata RER 10, si stima che al 2020 ci sia da parte degli operatori 
una riduzione di consumi pari al 10,5% rispetto al dato Istat 2011 (consumi del territorio) 
con risparmi complessivi per 87.208,4 MWh di cui 19.165,8 MWh elettrici e 68.042,6 MWh 
termici. I costi di intervento, non quantificati, sono a carico dei privati. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Enti privati del settore energetico 

Anno Inizio Attuazione 2014 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
 
 

Origine Azione  

Risparmio Energetico Previsto 

[MWh/a] 
87.208,40 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
20.848,20 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 0,00 2.981,30
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Id Scheda S107  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 14R ‐ 19P: Ottimizzazione delle performance delle strumentazioni 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Edifici settore terziario 

Area d'Intervento Efficienza energetica nel riscaldamento degli ambienti e ACS 

Policy Instrument Energy management 

Descrizione 

Ottimizzazione dei consumi e aumento del recupero energetico di strutture e attrezzature di 
Hera Ambiente (turbine a vapore, surriscaldatori, condensatori ad aria), inserimento di nuovi 
recuperi termici per termovalorizzatore. Conclusa la fase di cui alla scheda 14R (Paes rev 
2012), spese gestionali quantificate da Hera in 16.500 euro; la Società sta procedendo con un 
nuovo progetto che prevede l’inserimento di un nuovo scambiatore acqua/vapore (nel ter-
moval.) per il potenziamento del sistema di teleriscaldamento con l’obiettivo di produrre più 
calore per TLR da rifiuti e ridurre il calore prodotto dalle centrali TLR a gas metano. Questo 
comporterà una minore produzione di CO2 stimabile in circa 2.000 t/anno a partire dal 2017. 
Il progetto originario della scheda 19P prevedeva spese per 600.000 euro, che attualmente si 
mantengono, in attesa di quantificazione revisionata di spesa da parte di Hera SpA. Nota  a 
margine: associate alla 14R sono 4.925 MWh/a di risparmio termico e 2.200 t CO2 ridotte; 
associata alla nuova 19P sono 17.000 MWh/a di produzione rinnovabile e 1.951 t CO2 ridot-
te, calcoli eseguiti da Hera SpA. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
HERA Spa 

Anno Inizio Attuazione 2011 Anno Fine Attuazione 2017 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 616.500,00 

 

Origine Azione Enti Territoriali di Supporto 

Risparmio Energetico Previsto 

[MWh/a] 
4.925,00 

 

Produzione di Energia Rinnovabile 

Attesa [MWh/a] 
17.000,00 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
4.171,00 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 16.500,00 2.220,00
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Id Scheda S108  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 10P_14P : Applicare i requisiti di efficienza energetica in Piani Part. Comune di Ferrara 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Edifici residenziali 

Area d'Intervento Azione integrata 

Policy Instrument Regolamenti urbanistici 

Descrizione 

Applicare i requisiti di efficienza energetica nei Piani Particolareggiati Foro Boario, EX MOF, 
EX AMGA, Palazzo degli specchi, Ex S. Giorgio, S. Bartolo Centro Salute Donna e riqualifica-
zione Sant'Anna complesso Corso Giovecca. Interventi su involucri edilizi, alimentazione da 
fonti rinnovabili, innovazione impiantistica. Dettaglio nelle Schede di progetto 10P e 14P 
vers. 2012 PAES. Scheda metodologica RER 10. I costi stimati si riferiscono solo a spese per 
dotazioni impiantistiche rinnovabili. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Comune di Ferrara Servizio Pianificazione Territoriale - Progettazione 

Anno Inizio Attuazione 2014 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 506.000,00 

 

Origine Azione Autorità Locale 

Risparmio Energetico Previsto 

[MWh/a] 
33.454,00 

 

Produzione di Energia Rinnovabile 

Attesa [MWh/a] 
 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
7.936,00 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Da Avviare 0,00 0,00
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Id Scheda S130 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 11R_12P_15P: Efficienza energetica e certificazione energetica negli edifici privati 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Edifici residenziali 

Area d'Intervento Azione integrata 

Policy Instrument Regolamenti urbanistici 

Descrizione 

12 P - Azioni 2013-2020, per la qualificazione ed ottimizzazione delle performances energeti-
che di edifici privati, Comune di Ferrara - Interventi soggetti a RUE - In questa azione, per il 
Comune di Ferrara, non sono conteggiati tutti gli interventi sul patrimonio edilizio estistente 
e sia di natura strutturale che impiantistica che non siano compresi nell'art. 47 del RUE. 11R - 
Azioni similari alla 12P con periodo 2009-2012 azioni già completate in ragione dell'applica-
zione degli strumenti urbanistici finalizzati al risparmio energ. e sviluppo fonti rinnovabili. Nei 
conteggi dell’azione inseriti anche gli effetti della Scheda 15P Pianificazione Post Sisma. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Comune di Ferrara, Servizio Pianificazione Territoriale 

Anno Inizio Attuazione 2009 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
 
 

Origine Azione Autorità Locale 

Risparmio Energetico Previsto 

[MWh/a] 
84.948,00 

 

Produzione di Energia Rinnovabile 

Attesa [MWh/a] 
11.408,00 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
20.909,00 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2014 In Corso 0,00 8.781,78
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Id Scheda S1423  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 12P: Applicazione di pianificazione energetica per nuove costruzioni residenziali nei Comuni 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Edifici residenziali 

Area d'Intervento Azione integrata 

Policy Instrument Altro 

Descrizione 

Interventi di regolamentazione urbanistica sui Comuni di Masi Torello e Voghiera con imposi-
zione su nuove edificazioni di ricorso a energia da fonti rinnovabili e risparmi energetici, in li-
nea con quanto dettato nella scheda 12Pper la parte riguardante i Comuni di Voghiera e Ma-
si Torello, PAES vers. 2012. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Uffici Tecnici Comuni Masi Torello e Voghiera 

Anno Inizio Attuazione 2013 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
 
 

Origine Azione Autorità Locale 

Risparmio Energetico Previsto 

[MWh/a] 
2.112,40 

 

Produzione di Energia Rinnovabile 

Attesa [MWh/a] 
321,25 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
528,10 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 0,00 26,40
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Id Scheda S109  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 13R‐18P: Migliorare le performance energetiche dell'edilizia residenziale pubblica, edifici ACER 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Edifici residenziali 

Area d'Intervento Azione integrata 

Policy Instrument Incentivi/contributi pubblici 

Descrizione 

Qualificazione ed ottimizzazione delle performances energetiche di edifici ERP - social hou-
sing. In riferimento alla prima parte di interventi 2007-2011 (scheda 13R) si è provveduto a 
realizzare interventi di coibentazione sottotetti e pareti verticali su Via Manarini e torri Barco 
(80 alloggi), realizzazione ACER con costi pari a 659.555 euro e interventi completamente at-
tuati. Per la seconda parte di intervento, programmato per il 2013-2015 (scheda 18P), cosid-
detto Bando 50 TEP, ACER ha previsto interventi su 16 palazzine abitative, (azioni di coiben-
tazione e interventi di cappotto su involucri edilizi, centralizzazione riscaldamento e distribu-
zione ACS con impianti solari termici per circa 100 mq), spesa 922.472 euro. I conteggi par-
ziali di risparmio energetico hanno portato al seguente calcolo: 13R: 526,4 MWh e 145,80 t 
CO2 (UNI EN 15603:2008 Allegato E)- stima ACER; 
18P: 581,4 MWh e 126,20 t CO2 (sempre stima ACER da rendicontazione interna). 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
ACER (Azienda Case Emilia Romagna) 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2016 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 1.582.027,00 

 

Origine Azione Enti Territoriali di Supporto 

Risparmio Energetico Previsto 

[MWh/a] 
1.107,80 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
272,00 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 950.690,34 221,50
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Id Scheda S1415 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Ricostruzione: nuova scuola Aquilone 9P 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Edifici pubblici 

Area d'Intervento Azione integrata 

Policy Instrument Altro 

Descrizione 

Realizzazione nuova scuola Aquilone:- scuola attuale da dismettere, circa 1450 mq in classe F-
nuova realizzazione di circa 950 mq in classe AInnovazioni tecnologiche ai fini del risparmio e-
nergeticoLa produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, seppur realizzata con potenza 
26 kW è conteggiata nella scheda S121. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Comune di Ferrara, Servizio Edilizia 

Anno Inizio Attuazione 2012 Anno Fine Attuazione 2015 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 1.860.000,00 

 

Origine Azione Autorità Locale 

Risparmio Energetico Previsto 

[MWh/a] 
247,00 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
53,60 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Completata 1.860.000,00 247,00 0,00 53,60
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Id Scheda S131 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 
Acquisto energia rinnovabile 100% certificata per le utenze pubb. del Comune di Ferrara 
(37R+38R) 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Edifici pubblici 

Area d'Intervento Azione integrata 

Policy Instrument Energy management 

Descrizione 

(37R) Acquisto di energia 100% rinnovabile per le  56 strutture comunali. I consumi totali re-
gistrati nel 2014 sono pari a 6.512 MWh. Tale consumo è relativo a tutti i punti di fornitura 
intestati al Comune. I punti di fornitura comprendono : edifici, impianti, illuminazioni esterne 
escluse dal contratto HERA o transitorie, telecamere, fontane ecc.  
A questo si aggiunge (38R) l'acquisto di energia rinnovabile per le strutture di proprietà della 
Provincia sul territorio comunale. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Comune e Provincia di Ferrara (UO Energia) 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
 
 

Origine Azione  

Produzione di Energia Rinnovabile 

Attesa [MWh/a] 
9.729,40 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
3.570,70 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Completata 0,00 0,00 9.729,40 3.570,70
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Id Scheda S110  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 15 R + 16R: Aumentare l'efficienza delle reti di illuminazione pubblica (prima fase) 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Illuminazione pubblica 

Area d'Intervento Efficienza energetica 

Policy Instrument Appalti pubblici 

Descrizione 

Miglioramento dell'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica nei Comuni di Ferrara, 
Masi Torello e Voghiera con interventi resi dagli appaltatori di sostituzione punti luce stradali 
e punti luce cimiteriali con lampade a basso consumo, ottimizzazione delle ore di funziona-
mento dell'illuminazione pubblica, come dettagliato nelle schede 15R e 16R della rendicon-
tazione PAES versione 2012. Gli interventi sono stati completati nell'anno 2012 e hanno por-
tato a risparmi di energia elettrica per complessivi 1.341 MWh elettrici e conseguenti 528 t 
Co2. Le stime operate da schede RER 15 e 38 sono state operate dalle amministrazioni inte-
ressate agli interventi. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 

Comuni dell'Associazione: Servizi Tecnici Urbanistici Comuni di Masi Torello e Voghiera, Servizio 
Infrastrutture Comune di Ferrara, Hera Luce SpA, AMSEFC. 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2012 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 3.285.000,00 

 

Origine Azione Autorità Locale 

Risparmio Energetico Previsto 

[MWh/a] 
1.440,70 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
528,00 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Completata 3.285.000,00 1.440,70 0,00 528,00
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Id Scheda S1414  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 22P: Aumentare l'efficienza delle reti di illuminazione pubblica (seconda fase) 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Illuminazione pubblica 

Area d'Intervento Efficienza energetica 

Policy Instrument Appalti pubblici 

Descrizione 

Miglioramento dell'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica nei Comuni di Ferrara, 
Masi Torello e Voghiera con interventi resi dagli appaltatori di sostituzione punti luce stradali 
e altri punti luce pubblici con lampade a basso consumo, ottimizzazione delle ore di funzio-
namento dell'illuminazione pubblica, come dettagliato nelle schede 22P della rendicontazio-
ne PAES versione 2012. Gli interventi sono in corso di attuazione nell'anno 2015 e porteran-
no strutturalmente per anno nei 3 comuni a risparmi di energia elettrica per complessivi 
472,43 MWh elettrici e conseguenti 174,10 t Co2. Le stime operate da schede RER 15 sono 
state operate dalle amministrazioni interessate agli interventi. Nota in corso d'opera per il 
Comune di Ferrara si sono attuati/si completeranno interventi di riduzione di potenze illumi-
nazione pubblica che contribuiscono a ridurre ulteriormente i consumi elettrici da rete pub-
blica. Soggetto coinvolto HeraLuce. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 

Comuni dell'Associazione: Servizi Tecnici Urbanistici Comuni di Masi Torello e Voghiera, Servizio 
Infrastrutture Comune di Ferrara, Hera Luce SpA, servizi manutentivi comunali. 

Anno Inizio Attuazione 2013 Anno Fine Attuazione 2017 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 4.045.000,00 

 

Origine Azione Autorità Locale 

Risparmio Energetico Previsto 

[MWh/a] 
472,43 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
174,10 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 2.695.000,00 120,60

 
 
 
 



 

PAES Terre Estensi - 1° Report di Monitoraggio  56 

 

Id Scheda S111  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 25R‐27P: Qualificazione del parco auto mezzi delle amministrazioni comunali 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Trasporti pubblici e privati 

Area d'Intervento Efficienza energetico/emissiva dei veicoli 

Policy Instrument Incentivi/contributi pubblici 

Descrizione 

Riduzione mezzi parco auto pubblico dei Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera; dismis-
sione di mezzi inquinanti con mezzi a basse emissioni. Per Masi T. e Voghiera stima riduzione 
tCO2 medesima per i 2 Comuni e pari a 3,5. Per il Comune di Ferrara dal 2011 il parco auto è 
diminuito di 39 mezzi: i veicoli a gpl sono passati da 4 a 9 (5 auto gpl in più), i veicoli a benzi-
na sono passati da 109 a 60 (49 mezzi in meno a benzina), le auto a metano sono aumentate 
da 25 a 30 (5 auto in più a metano), i mezzi ibridi restano 21, i mezzi a diesel restano 23. La 
scheda metodologica utilizzata per il conteggio di t CO2 è la RER 31 con valore 56,40, con 
confronto consumi di carburante storici (2007) e attuali.           Nota di aggiornamento, al 
2015 manca solo il completamento dell'intervento per Masi T. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Comuni dell'Associazione 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2018 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 86.190,00 

 

Origine Azione Autorità Locale 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
63,40 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 86.190,00 59,90
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Id Scheda S112  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 26R: Ottimizzazione del parco mezzi del trasporto pubblico locale 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Trasporti pubblici e privati 

Area d'Intervento Efficienza energetico/emissiva dei veicoli 

Policy Instrument Incentivi/contributi pubblici 

Descrizione 

Acquisto di veicoli - mezzi pubblici che permettano un abbattimento delle emissioni inqui-
nanti. Attori coinvolti TPER e La Valle per un complessivo di 70 veicoli, come rendicontato in 
scheda 26R, Paes vers. 2012. Gli investimenti sono stati pari a 10,5 mln di euro per TPER e 
3,4 mln di euro per La Valle. Hanno riguardato la sostituzione di mezzi ad alte emissioni Euro 
0,1,2,3 con mezzi Euro 4,5,5 EEV e mezzi ad alimentazione metano, ibridi e a trazione elettri-
ca nel periodo 2008-2012. L'azione risulta completata. Il conteggio di anidride carbonica è 
derivato dall'utilizzo della scheda RER 31. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Azienda TPER, La Valle società di trasporti 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2012 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 13.900.000,00 

 

Origine Azione Enti Territoriali di Supporto 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
404,74 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Completata 13.900.000,00 0,00 0,00 404,74
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Id Scheda S113  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 
28R_29P: Iniziative per la promozione del modal shift per l'accesso all'ospedale Sant'Anna - Co-
na 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Trasporti pubblici e privati 

Area d'Intervento trasferimento modale verso il trasporto pubblico 

Policy Instrument Incentivi/contributi pubblici 

Descrizione 

Linea di trasporto pubblico per l'ospedale di Cona; potenziamento e riorganizzazione delle in-
frastrutture ferroviarie, per collegare il centro città con i territori limitrofi e risparmiare tCO2 
da mancato utilizzo mezzi privati - rif. 28R.Scheda 29P: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE 
DEL NUOVO ASSETTO DEI TRASPORTI FERROVIARI IN COMUNE DI FERRARA E 
COLLEGAMENTO DIRETTO DELLE LINEE FERROVIARIE RIMINI – FERRARA E SUZZARA – 
FERRARAI lavori relativi al 1° lotto (relativi alla scheda 28R) sono terminati in data 
29/04/2012, mentre quelli relativi al 2° lotto sono attualmente fermi in quanto il contratto 
con l'impresa appaltatrice ACMAR è stato risolto nel Febbraio 2014. Nel biennio 2013-2014, 
l'impresa ha eseguito soltanto la bonifica da ordigni bellici. In conseguenza di tutto ciò, si 
provvederà a riappaltare i lavori che da crono-programma dovranno durare 1080 giorni (3 
anni). 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
FER - Ferrovie Emilia Romagna Srl 

Anno Inizio Attuazione 2012 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 57.507.820,00 

 

Origine Azione Altro (Regione, Provincia…) 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
11.221,50 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 15.181.366,86 11.216,90
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Id Scheda S114  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 27R ‐ 28P: Ottimizzazione del parco mezzi privato 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Trasporti pubblici e privati 

Area d'Intervento Efficienza energetico/emissiva dei veicoli 

Policy Instrument Sensibilizzazione/formazione 

Descrizione 

Ai fini del rinnovo parco veicolare privato con auto basso emissive per i territori di Ferrara, 
Masi Torello e Voghiera e la diminuzione di km percorsi associate a completa dismissione di 
veicoli, si consideri le seguenti sotto-azioni: 
a.1: Rinnovo parco veicolare - dati scheda 27R - conteggio  -1.543,1 tCO2 nel periodo 2007-
2012, attuazione 100% al 2012 
a.2: Rinnovo parco veicolare - dati e previsioni scheda 28P -1.171,1 tCO2 nel periodo 2013-
2020, attuazione 25% al 2015 
a.3: nuove previsioni di risparmio per decremento del parco veicolare, : percorrenza media 
pari a 15.000 km/auto e ipotesi che l'abbandono auto viene sostenuto da mezzi pubblici già 
operativi, si ottiene un risparmio pari a (906 riduz. veicoli nel periodo 2011-2017 ) x 15.000 
km = 13.590.000 km con emissioni evitate per 0,00193 tCO2/km. 
 Il conteggio finale porta a 2.622,87 tCO2 evitate, attuazione al 50% al 2015. Totale quindi di 
risparmi veicolari in termini di CO2: 1.543,1 (a.1) + 1.171,1 (a.2) + 2.622,9 (a.3) = 5.337,10 
tCO2. Totale parziale al 2015 3.147,31 tCO2. Non sono conteggiate spese per interventi vo-
lontari dei privati e per le attività di sensibilizzazione e formazione. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Ente privato cittadino 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
 
 

Origine Azione  

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
5.337,10 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 0,00 3147,30
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Id Scheda S115 ‐ TRASPORTI 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Realizzazione di nuove piste ciclabili (34R+32P) 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Trasporti pubblici e privati 

Area d'Intervento trasferimento modale verso il ciclo-pedonale 

Policy Instrument Incentivi/contributi pubblici 

Descrizione 

Realizzazione di nuove piste ciclabili - Schede 34R e 32P, modifiche rispetto alla rendiconta-
zione originaria di 3.840,30 tCO2. Per Masi T. ci sono 1.070 metri di ciclabile da fare. Per 
VOGHIERA 600 m fatti su su Via A. Grandi (2013-14) + 4.300 m fatti al 2012 - Dettaglio 
FERRARA: Realizzate al 2015: Pista ciclabile Via Calzolai: 716 m Pista ciclabile Via Mari-Via 
Malpasso: 395 m Destra Po: 5600 m In Progetto da realizzare entro il 2020: Via Bologna: 
1835 m Via Conca: 700 m Collegamento Ferrara Ospedale di Cona: 4797 m (1° lotto Via del 
Parco 2072m + Via del Parco Camerina 750 m + Via Camerina Ospedale 1975 m) Ricucitura U 
ciclabile: 4600 m  ///// Totale 18.643 metri (2013-2020) + Totale 3.960 m (al 2012) : Bilancio 
Totale 4.286,45 tCO2. Le nuove stime 2013-2020 hanno ampliato a 18.643 metri le ciclabili 
anzicchè 15.669 m per il Comune di Ferrara. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Comuni dell'Associazione 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 8.323.772,70 

 

Origine Azione Autorità Locale 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
4.286,45 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 4.361.291,80 2.245,91
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Id Scheda S116  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 30 P: Progetto idrovia ferrarese 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Trasporti pubblici e privati 

Area d'Intervento Miglioramento della logistica e del trasporto urbano delle merci 

Policy Instrument Appalti pubblici 

Descrizione 

Adeguamento delle vie d'acqua alla navigazione di navi di classe V ridotta europea - Scheda 
30P del PAES vers. 2012. Scheda metodologia RER 37. Riduzione della CO2 per utilizzo di 
mezzo alternativo al traffico veicolare,in particolare per i mezzi a carico pesante transitanti 
nel territorio. Attualmente al 2015 la percentuale di attuazione dell'intervento è quantificata 
in un 5% di realizzazione. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Provincia di Ferrara 

Anno Inizio Attuazione 2013 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 78.185.414,00 

 

Origine Azione Altro (Regione, Provincia…) 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
8.867,60 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 4.000.000,00 443,40
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Id Scheda S117  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 35R 33P: Progetto Pedibus 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Trasporti pubblici e privati 

Area d'Intervento Altro 

Policy Instrument Accordi volontari con gli stakeholder 

Descrizione 

Progetto di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile e sulla sicurezza stradale attraverso 
l'individuazione di percorsi sicuri casa-scuola (solo per gli alunni delle scuole Primarie del 
Comune di Ferrara). Utilizzo della scheda metodologica RER 30 per il conteggio del risparmio 
di CO2 a partire dal conteggio di 158.449 km all'anno risparmiati con l'utilizzo della pedonali-
tà scolastica. I costi di promozione e sensibilizzazione sono scaturiti da risorse interne dei 
servizi ambiente e scolastici comunali. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Servizio Ambiente Comune di Ferrara 

Anno Inizio Attuazione 2011 Anno Fine Attuazione 2014 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
 
 

Origine Azione Autorità Locale 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
31,40 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Completata 0,00 0,00 0,00 31,40
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Id Scheda S118  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 31‐32R ‐ 31P: Realizzazione rotatorie in sostituzione di impianti semaforici 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Trasporti pubblici e privati 

Area d'Intervento Ottimizzazione della rete stradale 

Policy Instrument Pianificazione e regolamentazione della mobilità e dei trasporti 

Descrizione 

Sostituzione di impianti semaforici con rotatorie nel Comune di Ferrara per la fluidificazione 
del traffico. Interventi: E' stata allargata la corsia di immissione nella rotatoria di Via Wagner 
- Via Fabbri. Sono state realizzate due rotatorie all'uscita di Ferrara Sud sulla Via Bologna e 
una rotatoria all'incrocio tra la SP 8 e la Via Bologna. In previsione rimangono 1) Rotatoria Via 
Colombarola - Via Caldirolo (2017) 2) Rotatoria Via Pomposa Via Naviglio (2016) 3) Via Mi-
chelini - Via Marconi (2017). Gli interventi sono da prevedere quindi nel triennio 2015-2017 e 
porteranno a riduzione di CO2 come schede metodologiche RER 36 - Si veda dettaglio rif. 31R 
32R 31P PAES vers. 2012. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
 Servizio Mobilità e Traffico Comune di Ferrara 

Anno Inizio Attuazione 2011 Anno Fine Attuazione 2017 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 6.950.000,00 

 

Origine Azione  Ente locale 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
1.019,18 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 4.900.000,00 407,70
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Id Scheda S119  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 33R: Progetto MUSA; ottimizzazione rete TPL urbana; bike sharing 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Trasporti pubblici e privati 

Area d'Intervento Trasferimento modale verso il trasporto pubblico 

Policy Instrument Pianificazione e regolamentazione della mobilità e dei trasporti 

Descrizione 
Ottimizzazione controllo in aree ZTL con un sistema di varchi elettronici (progetto MUSA); ot-
timizzazione rete TPL urbana; iniziative di bike sharing. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Comune di Ferrara Servizio Mobilità e Traffico 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2012 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 1.420.630,00 

 

Origine Azione Autorità Locale 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
44,60 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Completata 1.420.630,00 0,00 0,00 44,60
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Id Scheda S120  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 30R: Bus & Fly 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Trasporti pubblici e privati 

Area d'Intervento Trasferimento modale verso il trasporto pubblico 

Policy Instrument Pianificazione e regolamentazione della mobilità e dei trasporti 

Descrizione 
Collegamento tramite mezzi pubblici all'aeroporto G. Marconi di Bologna per ridurre il ricor-
so a mezzi privati. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
ATI "Ferrara in Volo" 

Anno Inizio Attuazione 2011 Anno Fine Attuazione 2012 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
 
 

Origine Azione Altro (Regione, Provincia…) 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
26,80 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Completata 0,00 0,00 0,00 26,80
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Id Scheda S1416                                                                     (Scheda New Act) 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Mobilità elettrica nel Comune di Ferrara 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Trasporti pubblici e privati 

Area d'Intervento Altro 

Policy Instrument Altro 

Descrizione 

Adesione ai protocolli di intesa promossi dalla Regione Emilia Romagna per favorire l’accesso 
e la sosta nella ZTL per i veicoli elettrici,•installazione sul territorio comunale di 5 colonnine 
di ricarica per veicoli elettrici ad uso dei cittadini;•rinnovo del parco veicoli in uso al comune 
con veicoli elettrici: in particolare verranno a breve sostituiti autocarri in uso al Settore Ope-
re Pubbliche ormai vetusti, e non rispondenti ai criteri di tipo ambientale per quanto attiene 
le immissioni con veicoli elettrici e verrà integrato il parco dei veicoli da destinare agli spo-
stamenti di Servizio con l quadricicli elettrici pesanti (motoveicoli)•e-Bike 0: Il Comune di Fer-
rara ha partecipato alla sperimentazione promossa dal Ministero dell’Ambiente del prototipo 
di bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero sviluppato da Ducati 
Energia. Poiché le sedi del Comune sono dislocate presso più edifici posizionati in varie parti 
della città, rimane la necessità di spostamento tra le varie sedi di lavoro nonché, per i dipen-
denti degli uffici tecnici, la necessità di visite nei cantieri, sopralluoghi tecnici, ecc. Il progetto 
e-bike 0 ha pertanto la finalità di utilizzare le biciclette a pedalata assistita per motivi di ser-
vizio nel caso in cui lo spostamento sia contenuto entro una distanza di qualche chilometro. 
Sono pertanto state messe a punto 2 postazioni di bike sharing del sistema e-bike 0 con 
l’installazione di 2 rastrelliere da 10 biciclette l’una. Nota metodologica per la stima delle e-
missioni: vedi file. 20 biciclette a pedalata assistita3 quadricicli a motore elettrico7 autocarri 
a motore elettrico 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Servizio Mobilità, Comune di Ferrara 

Anno Inizio Attuazione 2013 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
 
 

Origine Azione Altro (Regione, Provincia…) 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
14,00 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2016 Completata 0,00 0,00 0,00 14,00
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Id Scheda S121  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Installazione di nuovi impianti fotovoltaici (1P+1R+2P+2R+3P+3R) 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Produzione locale di elettricità 

Area d'Intervento fotovoltaico 

Policy Instrument Finanziamento da parte di terzi 

Descrizione 

Installazione di nuovi impianti fotovoltaici su edifici comunali, superfici di aree ed immobili 
pubblici e realizzazione di impianti fotovoltaici da parte di privati. Rendicontazione dettaglia-
ta nelle schede PAES rev. 2012 n. 1-2-3R e 1-2-3P.Dai dati di tutti i tetti fotovoltaici installati 
nei Comuni di Ferrara, Masi T. e Voghiera sono ricavati da ATLASOLE (servizio GSE) e sono 
stati fotografati a fine 2014: 67.585 MWh di produzione FV per i 3 Comuni interessati, con 
0,367 fattore di conversione MWh/t CO2. Produzione fotovoltaica rendicontata pari a 
27.388, 20 tons CO2 a fronte di 37.407,90 t Co2 prevista al 2020. I costi sostenuti da inter-
venti pubblici statali, regionali, comunali e privati sono stimati sulla base della storica spesa 
per detti interventi. In aggiunta 51,4 tCO2 interventi FV UNIFE 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Comuni dell'Associazione ed enti privati 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 15.151.181,00 

 

Origine Azione  

Produzione di Energia Rinnovabile 

Attesa [MWh/a] 
102.068,90 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
37.459,30 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 11.363.385,00 27.388,00

  Note: 

    L’implementazione dell’azione coperture fotovoltaiche al 2014 è pari al 75% di quanto pianificato al 2011, al 2017 valutare i nuovi 
riscontri utilizzando le procedure e le contabilizzazioni del GSE. 
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Id Scheda S1418  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Installazione impianti fotovoltaici su due tetti di edifici ACER. New Action 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Produzione locale di elettricità 

Area d'Intervento Altro 

Policy Instrument Altro 

Descrizione 

Installazione impianti fotovoltaici su due tetti di edifici ACER aventi una potenza di 20 e 47 
kwp ciascuno. Gli impianti sono situati presso la sede ACER di Corso Vittorio Veneto 7 e pres-
so il complesso di via Guastavo Bianchi .Si stima una riduzione di 14,04 TEP 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
ACER Ferrara  

Anno Inizio Attuazione 2015 Anno Fine Attuazione 2015 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 191.647,20 

 

Origine Azione Autorità Locale 

Produzione di Energia Rinnovabile 

Attesa [MWh/a] 
2.861,00 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
1.050,00 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Completata 191.647,20 2.861,00 1.050,00
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Id Scheda S122  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 21P: Installazione di sistemi di cogenerazione nell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Produzione locale di energia termica 

Area d'Intervento co-generazione 

Policy Instrument Incentivi/contributi pubblici 

Descrizione 

Miglioramento dell'efficienza energetica dell'Ospedale Sant'Anna attraverso modalità di co-
generazione nella generazione di energia. Al 2015 si è al 10% di attuazione dell'azione. A re-
gime la co-generazione, studiata assieme al gestore delle strutture di climatizzazione dell'O-
spedale, porterà ad una produzione di energia rinnovabile in cogenerazione pari a 19.000 
MWh/a e ad un risparmio di 5.384 t CO2, come da scheda RER 11 - con 8.000 MWh el. e 
11.000 MWh termico rinnovabili. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Azienda Ospedaliera Sant'Anna 

Anno Inizio Attuazione 2013 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
 
 

Origine Azione  

Produzione di Energia Rinnovabile 

Attesa [MWh/a] 
19.000,00 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
5.384,00 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 0,00 538,40

  

  Note:  

    Da richiedere al 2017 lo stato di implementazione dell’azione dettagliando i costi dell’intervento, attualmente non quantificati 
    e il riscontro in termini di energia rinnovabile elettrica e termica prodotta. 
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Id Scheda S123  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 

Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Produzione di energia elettrica rinnovabile tramite biogas (4R+4P+5P) 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Produzione locale di elettricità 

Area d'Intervento Biomassa 

Policy Instrument Incentivi/contributi pubblici 

Descrizione 

Produzione di biogas da digestione di fanghi derivanti dalla depurazione delle acque di Ferrara; 
installazione di impianti privati autorizzati per la produzione elettrica/termica da combustione di 
biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica di biomassa. Gli impianti rendicontati come da 
schede 4R e 4P hanno riguardato tre impianti con potenza fino a 15MW e altri con taglie inferio-
re a 1 MW. Coinvolti Hera SpA, n. 3 industrie private in Voghiera e Masi Torello (Contrapò Biogas, 
Palmirano Biogas, Agricola 2000), n. 3 impianti in Ferrara (Baura Biogas, Valgrande Biogas, Pasco-
lone Biogas), produzione elettrica senza recupero termico. Scheda metodologica RER 05. A com-
pletamento dell'azione manca la realizzazione di un impianto di cogenerazione derivante dal re-
vamping dell'impianto di depurazione Hera SpA (con produzione rinnovabile di 1.066 MWh el e 
1.838 MWh termici). 

Servizio, Persona o Società 

Responsabile 
Enti privati 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizza‐

zione dell'Azione 
€ 32.668.000,00

 

Origine Azione Enti Territoriali di Supporto 

Produzione di Energia Rinno‐

vabile Attesa [MWh/a] 
50.424,00 

 

Riduzione delle Emissioni di 

CO2 [t/a] 
21.527,40 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 

Risparmio energe‐

tico  

[MWh/a] 

Produzione di e‐

nergia rinnovabile 

[MWh/a] 

Riduzione delle e‐

missioni di CO2  

[t/a] 

2015 In Corso 30.023.561,00  20.737,30

 Note:  

    Per il completamento dell’azione manca l’impianto di cogenerazione di Hera SpA – revamping impianto di depurazione,  
attualmente in fase di progettazione preliminare. Ad esso sono associati costi per 2.668.000 Euro e energia rinnovabile per 1.066 
MWh el e 1.838 MWh termici. Valutare nuova tempistica di realizzazione entro il 2017. 
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Id Scheda S124  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 1R + 1P: Installazione di nuovi impianti solari termici in edifici pubblici 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Produzione locale di energia termica 

Area d'Intervento Efficienza energetica nel riscaldamento degli ambienti e ACS 

Policy Instrument Incentivi/contributi pubblici 

Descrizione 

Realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici su edifici comunali - Comune di Ferrara 
Olicar n. 9 Impianti solari termici al 2012 su Edifici Pubbl. - Comune di Ferrara Asilo Via Sali-
ce - solare termico 23 kW Comune Masi T. - Palestra scuola 10 mq solare termico - Comune 
Voghiera - Palestra scuola solare termico 10 mq - Comune di Ferrara - Solare termico Sc. De 
Pisis completo al 2016. Totali 205 mq di pannelli solari per ACS,potenza solare 147 kWp e ri-
sparmio termico a generazione solare per 96,66 MWh, seguendo schede RER 8. 

Servizio, Persona o Società Respon‐

sabile 
Comuni dell'Associazione, Servizi Tecnici 

Anno Inizio Attuazione 2009 Anno Fine Attuazione 2016 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 174.686,16

 

Origine Azione Autorità Locale 

Produzione di Energia Rinnovabile 

Attesa [MWh/a] 
96,66 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
23,60 

 

Monitoraggio           

Anno 
Stato Avanzamen‐

to 
Costi Sostenuti 

Risparmio ener‐

getico  

[MWh/a] 

Produzione di 

energia rinnova‐

bile [MWh/a] 

Riduzione delle 

emissioni di CO2  

[t/a] 

2015 In Corso 174.686,16  20,06

  Note:  

    Al completamento dell’azione manca solo la messa a regime dell’impianto solare termico nella scuola De Pisis, consultare al    ri-
guardo OLICAR e riscontro entro fine 2016. 
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Id Scheda S1421 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Revamping Turboespansore Aranova Ferrara,   New Action 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Produzione locale di elettricità 

Area d'Intervento Co-generazione 

Policy Instrument Altro 

Descrizione 
Riattivazione impianto di turboespansione di via Aranova per produzione energia elettrica dalla 
decompressione del gas metano nelle reti di distribuzione 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Hera spa 

Anno Inizio Attuazione 2012 Anno Fine Attuazione 2016 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 1.130.879,54 

 

Origine Azione Altro (Regione, Provincia…) 

Produzione di Energia Rinnovabile 

Attesa [MWh/a] 
2.719,00 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
997,90 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 725.380,61 589,75
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Id Scheda S125  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 

Provincia FE 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Ampliamento dell'allacciamento al teleriscaldamento di utenze pubbliche (7R+8P) - prima parte 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Produzione locale di energia termica 

Area d'Intervento rete di teleriscaldamento/raffrescamento (nuovo, ampliamento, ristrutturazione) 

Policy Instrument Incentivi/contributi pubblici 

Sigla Azione 8C 

Descrizione 

Estensione di reti di teleriscaldamento e allacciamento di utenze pubbliche Comune di Ferrara, 
con sostituzioni e ammodernamenti di generatori di calore e apparecchiature elettriche. TLR a 
Ferrara con geotermia. Rendiconto allacci edifici pubblici operati al 2014 107,5 TEP, ovvero 
340 t CO2 con n. 10 nuove utenze allacciate (periodo 2007-2014), ultima realizzata Scuola G. 
Rossa. La percentuale di energia rinnovabile associata alla fornitura di energia (mix energetico 
del TLR di Ferrara) è pari al 70%. L'azione prevede quindi un risparmio energetico e l'aumento 
del contributo di fonti energia rinnovabile. Quantificazione azione avvenuta da uffici interni al-
l'amministrazione. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Comune di Ferrara, Servizio Ambiente UO Energia 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2015 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 127.344,00 

 

Origine Azione Autorità Locale 

Risparmio Energetico Previsto 

[MWh/a] 
316,00 

 

Produzione di Energia Rinnovabile 

Attesa [MWh/a] 
1.254,50 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
340,00 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emissioni 

di CO2  [t/a] 

2015 Completata 127.344,00 316,00 1.254,50 340,00
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Id Scheda S126  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 12R + 16P : Ampliamento e ottimizzazione di reti di teleriscaldamento 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Produzione locale di energia termica 

Area d'Intervento rete di teleriscaldamento/raffrescamento (nuovo, ampliamento, ristrutturazione) 

Policy Instrument Pianificazione urbanistica 

Descrizione 

Ampliamento e manutenzione delle reti TLR e riutilizzo dell'acqua calda da condotta secon-
daria di ritorno dall'attuale sistema di TLR. Nuovi allacci a utenze private da parte di Hera 
SpA.  La revisione degli studi e progettazioni relative all'intervento di ampliamento ha de-
terminato nuovi risparmi di t CO2 quantificati in 45.800 t/a, con investimento in manuten-
zione e mantenimento della nuova rete in 6.350.000 Euro da parte di Hera da completare al 
2019, oltre a quanto già investito al 2012 pari a 12.118.000 Euro. Per ciò che riguarda l'au-
mento di potenza termica, altresì vi è da considerare una contrazione dell'azione (SCHEDA 
16P), con definitivo conteggio di risparmi in 4.900 tCO2, in alternativa alle 14.421 tCO2,  e 
budget definito in 1.400.000 Euro da spendere nel periodo 2015-2019. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
HERA Spa 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 19.868.000,00 

 

Origine Azione Enti Territoriali di Supporto 

Produzione di Energia Rinnovabile 

Attesa [MWh/a] + Risparmio E. 
207.244,74 

  

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
50.700,00 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 12.318.000,00 39.635,00

Note:  

    Per il completamento dell’azione Hera SpA prevede al 2019 di traguardare 45.800 tCO2 a fronte degli attuali 38.900 tCO2 relati-
vamente alla produzione energia rinnovabile da nuovi allacci privati al TLR (scheda 12R). Per l’azione 16P revisionata i termini di 
scadenza sono sempre al 2019 con attuale implementazione al 15% di 4.900 tCO2. A completamento per traguardare 207.244,74 
MWh termici rinnovabili e di risparmio, si conteggeranno le microazioni della collettività in termini di rinnovabili termiche che si svi-
lupperanno sul territorio fino al 2020.  
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Id Scheda S127  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 

Provincia FE 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Polo dell'energia rinnovabile (17P) 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Produzione locale di energia termica 

Area d'Intervento rete di teleriscaldamento/raffrescamento (nuovo, ampliamento, ristrutturazione) 

Policy Instrument Altro 

Sigla Azione 8C 

Descrizione 

Estensione del teleriscaldamento a fonti rinnovabili di Ferrara  - Ricerca e sfruttamento di ri-
sorse geotermiche - Realizzazione di una centrale termica di integrazione e riserva a 
metano   - Realizzazione di un sistema integrato di riscaldamento solare  - Previsione di una 
turbina ORC per la produzione di energia elettrica da fonte geotermica;           - Impiantistica 
ausiliaria a servizio della rete (serbatoi di accumulo, tubazioni e pompe) - Estensione della re-
te cittadina di trasporto dell’energia termica fino ad un massimo di 9.000.000 mc di edifici 
serviti. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
HERA Spa 

Anno Inizio Attuazione 2016 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 50.000.000,00 

 

Origine Azione Altro (Regione, Provincia…) 

Risparmio Energetico Previsto 

[MWh/a] 
337.212,00 

 

Produzione di Energia Rinnovabile 

Attesa [MWh/a] 
263.000,00 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
73.175,00 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Da Avviare 0,00 0,00 0,00 0,00
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Id Scheda S128 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Nuove aree verdi per la città (46P) 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Altro 

Area d'Intervento Piantumazione di alberi in aree urbane 

Policy Instrument Pianificazione e regolamentazione dell'uso del suolo 

Descrizione 

Piano Strutturale Comunale - Città verde.Realizzazione di una città alternativa e com-
plementare a quella esistente a cui affidare funzioni di connessione. Realizzazione nuo-
ve aree verdi e piantumazioni in ambiente urbanoTra le linee di azione è stata indivi-
duata la strategia volta alla realizzazione di una “città verde”, con la valorizzazione del 
ruolo dell'ambiente per fini ecologici microclimatici.Nel Piano sono individuati:- 240 ha 
di forestazione - 121 ha Parchi Urbani (prevalenza di area prato) - 96 ha Aree di com-
pensazione idraulica (quasi esclusivamente a prato) 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Comune di Ferrara 

Anno Inizio Attuazione 2009 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 

 

Origine Azione Autorità Locale 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
8.580,00 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 

Risparmio energeti‐

co  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 0,00 0,00
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Id Scheda S129 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Rinaturalizzazione cava (47P) 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Altro 

Area d'Intervento Piantumazione di alberi in aree urbane 

Policy Instrument Pianificazione e regolamentazione dell'uso del suolo 

Descrizione Rinaturalizzazione per l'ecosistema di un'area cava di 21 ha nel territorio di Masi Torello 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Comune di Masi Torello, Ufficio Tecnico Urbanistico 

Anno Inizio Attuazione 2018 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 

 

Origine Azione Autorità Locale 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
231,00 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 

Risparmio energeti‐

co  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Da Avviare 0,00 0,00 0,00 0,00
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Id Scheda S132 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Iniziative di GPP per l'acquisizione di beni e servizi (36R+39R+40R) 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Altro 

Area d'Intervento Altro 

Policy Instrument Altro 

Descrizione 

Riduzione degli impatti ambientali delle forniture per il Comune di Ferrara:36R a) pro-
getto di green cleaning;36R b) noleggio di fotocopiatrici a basso impatto energetico; 
36R c) dematerializzazione delle procedure; 36R d) servizio di facchinaggio (auto a bas-
so impatto e utilizzo di imballaggi riciclati o riciclabili); 36R e) acquisto carta ecologica 
riciclata; 36R Masi Torello nei bandi di selezione della ditta per il trasporto scolastico 
attribuisce punteggi premianti a chi utilizza mezzi ecologici.39R azioni volte alla promo-
zione di acquisti verdi all'Università di Ferrara40R Guida agli acquisti verdi della Camera 
di Commercio di Ferrara 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 

Comune di Ferrara (UO Provveditorato Economato), Comune di masi Torello, Università di 
Ferrara, Camera di Commercio di Ferrara 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 

 

Origine Azione Autorità Locale 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
46,40 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 

Risparmio energeti‐

co  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Completata 0,00 0,00 0,00 46,40
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Id Scheda S133 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 

Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Pagamenti online e dematerializzazione di alcune operazioni per i cittadini (39P) 

Tipo Scheda di Azione Non Quantificabile 

Settore Altro 

Area d'Intervento Altro 

Policy Instrument Altro 

Descrizione 

Realizzazione di iniziative volte all’erogazione di servizi online direttamente fruibili dai citta-
dini. Nello specifico: a) Pagamenti on line. E' possibile pagare online la tariffa prevista per il 
rilascio e il rinnovo dei permessi permanenti della ZTL nonché, se autorizzati, i titoli di acces-
so giornaliero. Il sistema di pagamento online sarà esteso, entro la fine del 2013, anche alle 
contravvenzioni e alle pratiche relative alle iscrizioni alle scuole.b) Informa la città. Il cittadi-
no, attraverso la comunicazione del proprio indirizzo e-mail, riceverà informazioni seleziona-
te e georeferenziate in base ai dati anagrafici ed alla residenza, sulla base di alcuni modelli 
predefiniti (ad esempio, scadenza del documento di identità, modifiche della viabilità 
nell’area di residenza, disponibilità di posti nei nidi e nelle scuole d’infanzia della  propria 
zona, info su nuovi servizi on line, ecc.).c)Fascicolo per il cittadino. A partire dal “fascicolo 
sanitario” già realizzato dalla Regione Emilia Romagna, l’obiettivo è di definire, in accordo 
con altri Enti pubblici che gestiscono informazioni sui cittadini, un fascicolo elettronico per-
sonalizzato, al quale il cittadino stesso può accedere per ottenere tutte le informazioni che 
lo riguardano.A seguito di tali iniziative, si stima una riduzione dell’utilizzo dei mezzi da parte 
dei cittadini che usufruiscono dei servizi. Monitoraggio: Al 2016, il progetto "fascicolo del 
cittadino" non è partito per mancanza di fondi e per un parallelo progetto nazionale dopo la 
realizzazione del prototipo. Informala città è ancora in fase di sviluppo, ma è partito in paral-
lelo un analogo progetto nazionale. Il sistema dei pagamenti online è attivo e funzionante ed 
è stato esteso come previsto alla scheda precedente. E' stata attivata la certificazione ana-
grafica online.Attori coinvolti: Lepida spa, Project Automation spa, Integra srl, Maggioli spa, 
CUP2000 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Comune di Ferrara, Sistemi Informativi e Territoriali 

Anno Inizio Attuazione 2012 Anno Fine Attuazione 2014 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 50.000,00

 

Origine Azione Autorità Locale 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 

Risparmio energeti‐

co  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Completata 50.000,00 0,00 0,00 0,00
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Id Scheda S134 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Iniziative della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara (47R) 

Tipo Scheda di Azione Non Quantificabile 

Settore Altro 

Area d'Intervento Altro 

Policy Instrument Sensibilizzazione/formazione 

Descrizione 

a)Adesione del Patto dei Presidenti delle camere di commercio “Un impegno per energia 
sostenibile” elaborato da Unioncamere nazionale . Adesione con delibera n. 86 del 
28/06/2011b)Bandi per le imprese -2008/2009/2010/2011 BANDI: "Contributi alle impre-
se della provincia di Ferrara per l’adozione di sistemi di qualità, di gestione ambientale, 
marcatura CE e di sistemi di responsabilità sociale-     -2011 BANDO: "Contributi alle im-
prese della provincia di Ferrara per l’adozione di sistemi di qualità, di gestioneambientale, 
marcatura CE e di sistemi di responsabilità sociale , attestazione SOA-2011 BANDO “Inno-
vazione per la competitività” MISURA 2: rivolta a sostenere le imprese che decidano di 
adottare sistemi di gestione ambientale, di qualità dei processi e dei prodotti. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Camera di Commercio di Ferrara (CCIAA) 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2011 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 

 

Origine Azione Enti Territoriali di Supporto 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 

Risparmio energeti‐

co  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Completata 0,00 0,00 0,00 0,00
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Id Scheda S135  

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 41R_36P: Eventi sostenibili 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Altro 

Area d'Intervento Altro 

Policy Instrument Sensibilizzazione/formazione 

Descrizione 

Organizzazione di eventi ad impatto 0 e riduzione impatto di CO2 degli eventi già realiz-
zati per tramite la certificazione delle manifestazioni comunali (Comune di Ferrara) con 
percorso di adeguamento alla norma ISO20121.A tutte le iniziative seguite dal Servizio 
Manifestazioni Culturali e Turismo normate attraverso delibera della Giunta Municipale 
è stato applicato il sistema ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi (circa 
l'85% sul totale delle manifestazioni viene normato da Delibera di Giunta). La riduzione 
di Co2 consiste nell'adeguata applicazione da parte degli organizzatori di eventi dei re-
quisiti standard previsti dal percorso di certificazione ISO 20121 per la gestione soste-
nibile degli eventi del Comune di Ferrara con anche il percorso di riduzione consumi 
energetici (vedi quanto dichiarato nelle schede 41R, 36P e smi).Note sui Stime Rispar-
mi: 40 t CO2 per Buskers e Baloons, altre n. 2 grandi manifestazioni che danno 30 t CO2 
(Festival Internazionale e Natale/Capodanno), 25 t CO2 di risparmio da medi eventi, 35 
tCO2 da piccoli eventi. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Comune di Ferrara, Buskers Festival 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 45.560,00

 

Origine Azione  Autorità locale 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
130,00 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 

Risparmio energeti‐

co  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 15.180,00 40,00
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Id Scheda S136 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Iniziativa HERA di dematerializzazione della bolletta (38P) 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Altro 

Area d'Intervento Altro 

Policy Instrument Sensibilizzazione/formazione 

Descrizione 

Hera, i cittadini e il Comune collaborano insieme per ridurre il consumo di carta e realizza-
re nuove aree verdi. Ogni attore con il proprio ruolo contribuisce alla salvaguardia am-
bientale e agli obiettivi del progetto:• Hera promuove la riduzione di rifiuti e il ri-
sparmio di carta e risorse e contribuisce a migliorare il territorio in cui opera• Il Co-
mune aderisce a un progetto che migliora l'ambiente urbano, la qualità di vita dei cittadini 
e promuove la digitalizzazione delle città• Il Cittadino riduce l'utilizzo di carta e i propri 
rifiuti, risparmia risorse, beneficia dell'incremento di nuove aree verdi nel proprio territo-
rio di riferimento, è artefice del miglioramento dell'ambiente a) A fronte di almeno 5.000 
nuove adesioni alla bolletta on-line a Ferrara è prevista la piantumazione nuovi 100 alberi 
in totale nelle seguenti aree: • L’area in via Cesare Battisti. • L’area in via 
Francesco Migliari a Pontelagoscuro.• L’area situata in Via Ravera.• Pista 
ciclabile Pontegradella. b) Il Comune di Voghiera ha aderito alla manifestazione di interes-
se, prevedendo la piantumazione di 20 alberiAl 2015, a Ferrara hanno aderito 5.586 utenti 
e sono stati piantumati 185 alberi nel territorio di Ferrara e Voghiera grazie al progetto 
sulla bolletta elettronica. A Voghiera sono previste a breve 20 nuove piantumazioni di al-
beri. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
HERA Spa 

Anno Inizio Attuazione 2013 Anno Fine Attuazione 2015 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 

 

Origine Azione Enti Territoriali di Supporto 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
12,68 

 

Monitoraggio            

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Completata 0,00 0,00 0,00 13,68
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Id Scheda S137 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 

Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Iniziative ed eventi per la sensibilizzazione ambientale (44R+45R+46R+40P+41P+42P) 

Tipo Scheda di Azione Non Quantificabile 

Settore Altro 

Area d'Intervento Altro 

Policy Instrument Sensibilizzazione/formazione 

Descrizione 

Dal 1998, il Centro IDEA rappresenta un punto di riferimento, incontro e coordinamento per le 
scuole e i cittadini di Ferrara sulle tematiche dell'ambiente e della sostenibilità. Ogni anno il 
Centro IDEA propone un’offerta formativa rivolta al mondo della scuola che raccoglie varie ini-
ziative: percorsi di promozione della mobilità sostenibile, del risparmio ed uso sostenibile delle 
risorse, della conservazione della biodiversità. Per coinvolgere attivamente i partecipanti uti-
lizziamo metodologie come i giochi di ruolo, i laboratori creativi, la progettazione partecipa-
ta.Sviluppiamo e gestiamo progetti educativi locali e comunitari nel campo della sostenibilità, 
in sinergia con tutta l'Amministrazione, i soggetti del territorio, la Regione Emilia Romagna e la 
sua rete INFEAS. Coinvolgiamo la cittadinanza locale e le scuole in manifestazioni che si svol-
gono annualmente e che rappresentano un filo conduttore nella comunicazione della sosteni-
bilità: un albero in regalo da accudire e crescere per imparare il valore della biodiversità e 
dell’essere responsabili, una sporta in dono per non consumare plastica e risorse, pulire as-
sieme un parco per sviluppare la cittadinanza, progettare un giardino perché ognuno sa fare 
qualcosa e così viene tutto meglio. Azioni consapevoli per sviluppare fiducia e coscienza. Il 
Centro IDEA sviluppa azioni che coinvolgono tutta l’Amministrazione attraverso la contabilità 
ambientale e l’utilizzo di indicatori di sostenibilità. Si occupa di elaborazione, approvazione e 
divulgazione del Bilancio Ambientale e del censimento dei dati ambientali necessari 
all’adesione ad indagini nazionali ed internazionali sul tema della sostenibilità. La biblioteca 
del Centro IDEA ha il compito di stimolare nel lettore nuove consapevolezze.   Il Museo di Sto-
ria Naturale svolge anch'esso una intensa attività di educazione.Il Comune di Masi Torello ha 
redatto un protocollo di intesa  con le associazioni di agricoltori per promuovere le fonti rinno-
vabili. 

Servizio, Persona o Società 

Responsabile 
Comuni dell'Associazione 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizza‐

zione dell'Azione 
€ 161.290,00

 

Origine Azione Autorità Locale 

Monitoraggio           

Anno 
Stato Avanza‐

mento 
Costi Sostenuti 

Risparmio energetico 

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emissio‐

ni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 123.290,00 0,00
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Id Scheda S138 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 
Iniziative di educazione da parte dell'Università e associazioni di categoria locali 
(48R+49R+43P) 

Tipo Scheda di Azione Non uantificabile 

Settore Altro 

Area d'Intervento Altro 

Policy Instrument Sensibilizzazione/formazione 

Descrizione 

48R Attività di formazione svolta dal personale dell’Ufficio Sicurezza Salute Ambiente 
dell'Università: 2007-2008 Cesta; 2010-2011 scuola EMAS 49R Iniziative CNA, Coldiretti, 
CIA, Unindustria su risparmio energetico, fonti rinnovabili, efficienza energetica. 43P 
CNA promuove una serie di iniziative per la corretta informazione sugli impianti a bio-
gas, un sistema locale di produzione di energia termica/elettrica. Il progetto si avvale 
della collaborazione di alcune associazioni di agricoltori. 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Associazioni locali di categoria 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 

 

Origine Azione Enti Territoriali di Supporto 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 

Risparmio energeti‐

co  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 0,00 0,00
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Id Scheda S139 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Ottimizzazione della raccolta differenziata (18R+24P) 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Altro 

Area d'Intervento gestione dei rifiuti e delle acque reflue 

Policy Instrument Altro 

Descrizione 

Incremento della raccolta differenziata; estensione del servizio di raccolta porta-porta e 
sensibilizzazione dei cittadini e delle categorie commerciali verso una raccolta di miglio-
re qualità.L'obiettivo al 2020 è aumentato per il Comune di Ferrara dal 70% al 73% di 
raccolta differenziata in virtù del PRGR, 80% nei Comuni di Masi Torello e Voghiera è 
rimasto come nel PAES. L'obiettivo di riduzione della CO2 è aumentato da 21.434,3 a 
21.806,04 t. Al primo monitoraggio vengono conteggiate le tonnellate ridotte con la 
scheda 18R 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Comune di Ferrara, Comune di Masi Torello, Comune di Voghiera, Hera spa, Area spa 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 

 

Origine Azione Altro (Regione, Provincia…) 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
21.806,04 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 

Risparmio energeti‐

co  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2014 In Corso 0,00 9067,00
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Id Scheda S140 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Progetti per la riduzione dei rifiuti (20R+23P+25P) 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Altro 

Area d'Intervento gestione dei rifiuti e delle acque reflue 

Policy Instrument Altro 

Descrizione 

Progetti realizzati dal Comune di Ferrara in collaborazione con i privati per la diminuzione 
dei rifiuti alimentari (Last Minute Market, Ancora Utili!, Brutti ma buoni); progetto LOWa-
stePrimo monitoraggio: CO2 ridotta con la 20R 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Comune di Ferrara, Comune di Masi Torello, Comune di Voghiera, Hera spa, Area spa 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 1.109.000,00

 

Origine Azione Autorità Locale 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
7.294,30 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 
Risparmio energetico  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 1.109.000,00 52,00 
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Id Scheda S141 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Ottimizzazione del termovalorizzatore (19R) 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Altro 

Area d'Intervento gestione dei rifiuti e delle acque reflue 

Policy Instrument Altro 

Descrizione Potenziamento dell'impianto di termovalorizzatore di rifiuti e costruzione delle linee 2 e 3 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
HERA Spa 

Anno Inizio Attuazione 2009 Anno Fine Attuazione 2012 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 80.000.000,00

 

Origine Azione Enti Territoriali di Supporto 

Risparmio Energetico Previsto 

[MWh/a] + Produz. Rinnov. 
255.816,00 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
80.000,00 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 

Risparmio energeti‐

co  

[MWh/a] 

Produzione di ener‐

gia rinnovabile 

[MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Completata 80.000.000,00 134.833,0 122.370,0 80.000,00
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Id Scheda S142 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Azioni per la riduzione del consumo dell'acqua (21R) 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Altro 

Area d'Intervento gestione dei rifiuti e delle acque reflue 

Policy Instrument Altro 

Descrizione 

Riduzione dei consumi idrici e iniziative volte all'ottimizzazione dell'utilizzo dell'acqua po-
tabile. Ferrara: Installazione di riduttori di flusso  (680 in tutto) negli impianti sportivi del 
Comune, con riduzione consumi di acqua e in 9 docce del campeggio comunale  Masi To-
rello: Installazione 60 riduttori di flusso 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 

Comune di Ferrara, UO Sport e tempo libero, Ufficio Impianti sportivi, Comune di Masi To-
rello, Servizio Tecnico Urbanistico  

Anno Inizio Attuazione 2012 Anno Fine Attuazione 2013 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 2.500,00

 

Origine Azione Autorità Locale 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
42,20 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 

Risparmio energeti‐

co  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Completata 2500,00 0,00 0,00 42,20
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Id Scheda S143 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Riduzione delle perdite d'acqua (22R) 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Altro 

Area d'Intervento gestione dei rifiuti e delle acque reflue 

Policy Instrument Altro 

Descrizione 
Progetto ricerca e riduzione delle perdite idriche da parte di HERA nella rete dell'acque-
dotto civile 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
HERA Spa 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2011 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 

 

Origine Azione Enti Territoriali di Supporto 

Risparmio Energetico Previsto 

[MWh/a] 
1.068,00 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
392,10 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 

Risparmio energeti‐

co  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Completata 0,00 1.068,00 0,00 392,10
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Id Scheda S144 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Un albero per ridurre la CO2 (50R+44P) 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Altro 

Area d'Intervento Piantumazione di alberi in aree urbane 

Policy Instrument Sensibilizzazione/formazione 

Descrizione 

Favorire le nuove piantumazioni e aumentare la sensibilizzazione dei cittadini sulle temati-
che della sostenibilità ambientale.Il CEAS Centro IDEA promuove la Giornata Nazionale 
degli Alberi con l'abituale "Festa dell'albero" il 21 novembre. Nel corso dell'iniziativa ven-
gono distribuite gratuitamente giovani piante alla cittadinanza.Negli anni 2013 e 2014 so-
no state distribuite 1000 piante all'anno alla cittadinanza, mentre sono state donate altre 
500 ogni anno alla associazione UPM per il progetto Un bosco per la città (creazione di 
macchie boscate e filari nelle campagne e nelle aree urbane) 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Comune di Ferrara - Centro IDEA 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 1.100,00

 

Origine Azione Autorità Locale 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
138,20 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 

Risparmio energeti‐

co  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 In Corso 1100,00 123,20
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Id Scheda S146 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Ottenimento e mantenimento della certificazione ISO 14001:04 (42R+37P) 

Tipo Scheda di Azione Non Quantificabile 

Settore Altro 

Area d'Intervento Altro 

Policy Instrument Sensibilizzazione/formazione 

Descrizione 
ottenimento della certificazione ISO 14001:04 e implementazione di un Sistema di Gestio-
ne Ambientale (SGA). 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Comune di Ferrara 

Anno Inizio Attuazione 2010 Anno Fine Attuazione 2020 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 126.939,00

 

Origine Azione Autorità Locale 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 

Risparmio energeti‐

co  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2016 In Corso 62936,00 0,00
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Id Scheda S147 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Azioni per la riduzione del consumo dell'acqua (23R) 

Tipo Scheda di Azione Non Quantificabile 

Settore Altro 

Area d'Intervento gestione dei rifiuti e delle acque reflue 

Policy Instrument Altro 

Descrizione 
Riduzione dei consumi idrici e iniziative volte all'ottimizzazione dell'utilizzo dell'acqua po-
tabile 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Università di Ferrara 

Anno Inizio Attuazione 2008 Anno Fine Attuazione 2011 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 

 

Origine Azione Altro (Regione, Provincia…) 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 

Risparmio energeti‐

co  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Completata 0,00 0,00 0,00 0,00
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Id Scheda S1417 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano 
AMF Partecipazione della cittadinanza nella gestione del paesaggio agro-forestale pubbli-
co e privato 

Tipo Scheda di Azione Non Quantificabile 

Settore Altro 

Area d'Intervento Agricoltura e silvicoltura 

Policy Instrument Pianificazione e regolamentazione dell'uso del suolo 

Descrizione 

L'azione ha visto lo svilupparsi di due progettualità complementari:ADRIATIC MODEL 
FOREST:  progetto europeo per la gestione sostenibile del paesaggio agroforestale della 
provincia di Ferrara Finanziamento IPA Adriatic EU  anni 2013 e 2014“UN BOSCO SOCIALE 
PER LA CITTÀ DI FERRARA” per stimolare la cittadinanza attiva e la gestione partecipata 
dei beni comuni Anni 2013 e 2014Monitoraggio: 50 alberi = 0,20 t di CO2 perché gli altri 
alberi piantumati sono stati conteggiati con il progetto un albero per ridurre la CO2 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Comune di Ferrara, Servizio Ambiente, Centro IDEA, Museo di Storia Naturale 

Anno Inizio Attuazione 2013 Anno Fine Attuazione 2014 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 151.500,00 

 

Origine Azione Autorità Locale 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 

Risparmio energeti‐

co  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Completata 151.500,00 0,00 0,00 0,20 
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Id Scheda S1420 

Ente locale Associazione Intercomunale Terre Estensi 

Tipo PAES Congiunto 
   

Comune di FERRARA 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di VOGHIERA 
Comuni Associati 

 

 

 

Titolo del Piano Manutenzione straordinaria Pontelagoscuro 

Tipo Scheda di Azione Quantificabile 

Settore Altro 

Area d'Intervento gestione dei rifiuti e delle acque reflue 

Policy Instrument Altro 

Descrizione PISTONAGGIO POZZI, SPURGO COLLETTORE DI ADDUZIONE, SOSTITUZIONE POMPE 

Servizio, Persona o Società Re‐

sponsabile 
Hera Spa 

Anno Inizio Attuazione 2013 Anno Fine Attuazione 2014 

Costi Stimati per la Realizzazione 

dell'Azione 
€ 60.000,00

 

Origine Azione Altro (Regione, Provincia…) 

Risparmio Energetico Previsto 

[MWh/a] 
108,80 

 

Riduzione delle Emissioni di CO2 

[t/a] 
39,90 

 

Monitoraggio           

Anno Stato Avanzamento Costi Sostenuti 

Risparmio energeti‐

co  

[MWh/a] 

Produzione di energia 

rinnovabile [MWh/a] 

Riduzione delle emis‐

sioni di CO2  [t/a] 

2015 Completata 60000,00 108,80 0,00 39,90
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ALLEGATO 2: TEMPLATE DI MONITORAGGIO 2015 

 


